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Úvod 
Chov skotu je v České republice tradiční zemědělskou činností, přičemž dominantní 
postavení má chov skotu s tržní produkcí mléka. Z celkového počtu 584 tisíc krav 
chovaných v roce 2015 je 368 tisíc krav dojných.  Ačkoliv početní stavy krav od roku 
1989 klesají, zvyšuje se užitkovost dojnic.  Česká republika v roce 2015 vyprodukovala 
o 31,6% více mléka, než činila její spotřeba a dosáhla tak kladného salda zahraničního 
obchodu v mléce a některých mléčných výrobcích jako jsou jogurty, kefíry a syrovátka. 
Mléčný skot je chován za účelem dosažení zisku z produkce mléka, masa a získání hnoje. 
Hnůj je vynikající statkové hnojivo přispívající k tvorbě půdního organominerálního 
sorpčního komplexu, který má schopnost vázat a postupně uvolňovat živiny ve formě 
využitelné pro rostliny. Hnůj rovněž zlepšuje schopnost půdy vázat vodu a zmírňuje tak 
nepříznivé důsledky sucha a brání odtoku vody z krajiny. Chov skotu je podporován 
formou dotací Evropskou unií prostřednictvím platebních agentur v jednotlivých 
členských státech (v České republice Státní zemědělský a intervenční fond) i z rozpočtu 
České republiky. 
Na trhu s mlékem panuje silná konkurence, která tlačí ceny mléka dolů. V roce 2015 
vypukla „mléčná krize“ způsobená poklesem poptávky po mléce. V České republice tento 
pokles poptávky způsobilo zejména zavedení sankcí vůči Rusku, v celosvětovém měřítku 
pak pokles poptávky Číny po mléčných výrobcích. Cena konvenčně vyrobeného mléka 
v důsledku krize poklesla z více než osmi korun za litr na téměř šest korun za litr. 
Subjekty, které se chtějí v odvětví udržet, musí jednak pečlivě řídit vynakládané náklady 
a jednak věnovat pozornost kvalitě mléka.  Pouze z jakostního mléka je možné vyrobit 
širokou škálu kvalitních mléčných výrobků. Výroba kvalitního mléka je kromě cenového 
zvýhodnění ze strany mlékáren podporována i ze stany státu. Od roku 2016 funguje 
podpora nadstandardně kvalitního mléka v režimu jakosti Q CZ.  
Chov skotu je práce s živými zvířaty. Do popředí se dostává otázka welfaru – dobrých 
životních podmínek chovaných zvířat. Zlepšení životních podmínek zvířat úzce souvisí 
s výše zmiňovanou nákladovostí a kvalitou dojeného mléka. Kromě toho, chov skotu v 
podmínkách, které nesplňují základní fyziologické potřeby zvířat a ohrožují jejich zdraví, 
se stává společensky nepřijatelným. Welfare je podporován formou dotací Evropskou 
unií.  
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Kolem roku 2010 začala v České republice etapa modernizací a budování nových stájí 
pro skot s mléčnou užitkovostí. Tyto stavby respektují vývoj a nové poznatky v chovu 
dobytka. 
Ve srovnání s dosud běžně využívanými ustájovacími prostorami a technologiemi nové 
nebo modernizované objekty nabízí zvířatům větší komfort (větší prostor na jedno 
ustájené zvíře s pohodlným ložem, vyšší zabezpečení stájí proti vysokým letním 
teplotám, lepší světelné podmínky, napajedla s volně přístupnou vodní hladinou, 
automatizaci a tudíž dokonalejší provedení některých pracovních operací).  Elektronický 
sběr dat o zvířatech je využíván k efektivnějšímu řízení stáda. Takové ustájení, vybavené 
moderními technologiemi, společně s vyváženým a jakostním krmením, podporuje zdraví 
a životní pohodu zvířat. Vytváří podmínky pro plné využití jejich genetického potenciálu.  
Zvířata pak poskytují vysokou a kvalitní produkci. Dalšími efekty jsou vyšší produktivita 
práce, lepší pracovní prostředí a nižší náklady na výrobu. 
Investice do modernizace chovu skotu jsou podporovány investičními dotacemi 
z Programu rozvoje venkova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
1 Cíl práce a metodika zpracování 
Reálně existující firma ABC, která si nepřeje zveřejnit svoji identitu, plánuje modernizaci 
farmy pro chov skotu s tržní produkcí mléka. Projekt zahrnuje výstavbu kravína pro krávy 
s tržní produkcí mléka včetně dojírny, mléčnice, silážních žlabů a hnojiště, dokoupení 
některých strojů související s chovem skotu  - krmného vozu a dusače siláže. V rámci 
projektu je uvažována rekonstrukce a modernizace stávajících objektů – stávajícího 
kravína na ustájení pro telata, suchostojné krávy a porodní boxy, dále modernizace 
odchovny mladého dobytka.  
Cílem práce je na základě analýzy stávajícího stavu chovu skotu v podniku posoudit 
ekonomickou efektivnost zamýšlené modernizace areálu. Vzhledem k 
výši předpokládaných investičních výdajů modernizace a bilanční sumě, se kterou podnik 
hospodaří, jde o investici velkého rozsahu. Cílem práce bude také návrh rozčlenění 
projektu do etap tak, aby projekt byl z hlediska praxe i ekonomiky realizovatelný. Při 
seskupování jednotlivých investičních nákladů do etap bude přihlédnuto k Pravidlům, 
kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje 
venkova na období 2014 -2020. Každá etapa by měla získat bodové ohodnocení nad 
rámec bodů získaných na podnik jako celek za účelem zvýšení šance na přijetí projektu. 
Ekonomická efektivnost investice bude posouzena prostřednictvím následujících kritérií: 
účetní rentabilita investic, doba návratnosti, čistá současná hodnota a vnitřní výnosové 
procento. Každé z těchto kritérií vyjadřuje jiný pohled na efektivnost investice. Účetní 
rentabilita investic vyjádří v procentech míru průměrného očekávaného ročního zisku z 
projektu. Výpočtem doby návratnosti se zjistí, za kolik let se vrátí prostředky, které byly 
do projektu vloženy. Čistá současná hodnota udává, jakou finanční částkou projekt za 
celou dobu své existence přispěje ke zvýšení ekonomické hodnoty podniku. Vnitřní 
výnosové procento udává rentabilitu projektu za dobu životnosti projektu. 
Je použit následující postup vedoucí ke zjištění ekonomické efektivnosti investice. 
V první části práce jsou uvedena teoretická východiska, dále navazuje praktická část 
práce. 
Východiskem pro propočty praktické části práce všech ekonomických veličin byl 
stanoven rok 2015 (poslední uzavřené účetní období podniku). Vše je oceněno ve stálých 
cenách roku 2015, není zohledňován vliv inflace. Rok 2015 je také použit jako výchozí 
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stav – srovnávací základna pro zjištění přírůstkových ekonomických veličin vyvolaných 
projektem. 
Investiční náklady a další kapitálové výdaje projektu byly zjištěny z dokumentace 
proveditelnosti stavby Zemědělských staveb Tábor s.r.o. vypracované jako nabídka 
realizace modernizace farmy pro firmu ABC. Byla provedena korekce na změněné 
plánované stavy zvířat, přičemž bylo také přihlédnuto k orientačním cenám obdobných 
staveb a technologií zveřejněných na webových stránkách Výzkumného ústavu 
zemědělské techniky, v. v. i. v Programu pro návrh, analýzu a hodnocení technických a 
technologických systémů pro chov dojnic. U investičních nákladů, na které by mohla být 
přiznána dotace z Programu rozvoje venkova, jsou investiční náklady sníženy o 
očekávanou výši dotace. 
V přípravné fázi pro zjištění hospodářského výsledku a peněžního toku z fungování 
investice byly kalkulací zjištěny vlastní náklady výroby zásob vlastní výroby. 
Východiskem byly kalkulace prvotních nákladů, které podnik provádí a celkové objemy 
režijních nákladů. Po zjištění nákladů výroby zásob vlastní výroby byly zjištěny náklady 
a výnosy chovu skotu výchozího roku (2015). Následně byly stanoveny plánové náklady 
a výnosy jednotlivých etap projektu. Rozdílem plánovaných nákladů každé etapy a 
nákladů výchozího roku byly zjištěny přírůstkové náklady vyplývající z realizace 
projektu. Rozdílem plánovaných výnosů každé etapy a výnosů výchozího stavu byl 
zjištěn přírůstek výnosů z realizace projektu. Dále byl stanoven hospodářský výsledek 
jednotlivých etap a celého projektu jako rozdíl přírůstku výnosů a nákladů vyvolaných 
projektem. Hospodářský výsledek byl transformován na peněžní tok v důsledku projektu 
v členění na kapitálové výdaje a peněžní příjmy. 
Byla stanovena diskontní sazba (požadovaná výnosnost investičního projektu) 
z průměrných nákladů vlastního kapitálu podniku, z nákladů cizího zpoplatněného 
kapitálu podniku a rizikové přirážky. Průměrné náklady vlastního kapitálu podniku byly 
stanoveny metodou CAMP. 
Uvažovaná životnost projektu byla odvozena od životnosti hlavní složky projektu – 
nového kravína. K roku ukončení životnosti nového kravína byla zjištěna zůstatková cena 
v tomto roce plně neodepsaného v rámci projektu pořízeného majetku a pro účely 
stanovení čisté současné hodnoty byla považována za peněžní příjem z investice.  
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 Ze zjištěných hodnot byla vypočtena účetní rentabilita investice, doba návratnosti a čistá 
současná hodnota. 
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2 Charakteristika podnikové investice a rozhodování z hlediska ekonomiky 
investice 
Investicí se rozumí rozsáhlejší peněžní výdaje (kapitálové výdaje), u nichž se očekává 
jejich přeměna na budoucí peněžní příjmy během delšího časového úseku (časového 
úseku delšího než jeden rok).  Realizací investice podnik obyčejně sleduje více cílů 
současně (pluralitní pojetí cílů). Hlavními cíli investování jsou efektivnost a finanční 
stabilita podniku (vyjadřují se tržní hodnotou firmy, výnosností, likviditou). Dalšími cíli 
jsou inovace výrobního programu, zařízení, technologií, dále jsou sledovány sociální cíle 
(vyjádřené mzdovým a sociálním zajištěním pracovníků, rozvojem jejich kvalifikace), 
dále respektování požadavků na ochranu životního prostředí. (Valach a kol., 2010). 
Žádaného přírůstku peněžních příjmů podniku prostřednictvím investičního projektu lze 
docílit přírůstkem tržeb (v důsledku růstu prodejů nebo realizačních cen), nebo snížením 
provozních nákladů v důsledku investic do nových zařízení. (Valach a kol. 2010).  
Rozhodování o investici z hlediska ekonomiky je rozhodováním v dlouhodobém 
časovém horizontu. Životní cyklus hmotné investice zahrnuje dobu přípravy, výstavby, 
provozu a likvidace investice. Předpokládá se, že pořízený dlouhodobý majetek bude 
ovlivňovat běžné hospodaření podniku několik (desítek) let z hlediska výnosnosti, 
likvidity, tvorby a užití zdrojů. Dlouhodobý časový horizont s sebou přináší větší možnost 
rizika odchylek od původně očekávaných investičních příjmů a výdajů.  (Valach a kol. 
2010). 
Každou investiční příležitost je třeba posuzovat z více pohledů. Tuto skutečnost obrazně 
vyjadřuje magický trojúhelník investování, kdy každý vrchol trojúhelníku představuje 
jeden z pohledů na investici. Vrcholy magického trojúhelníku investování tvoří 
očekávaný výnos z investice, očekávané riziko investice a očekávaný důsledek na 
likviditu podniku. Ideální investice by měla přinést maximální výnos, minimální riziko a 
maximální likviditu. Ideální investice ale neexistuje a je třeba hledat kompromis mezi 
těmito třemi faktory. (Hrdý, Horová, 2011). 
Ekonomické hodnocení investičního projektu, zahrnuje jednak hodnocení ekonomické 
efektivnosti projektů (investiční rozhodování), jednak posouzení finanční stability 
projektu. (Fotr, Souček, 2011).  
Hodnocení ekonomické efektivnosti projektů slouží jako podklad pro rozhodnutí, zda má 
být uvažovaná věcná náplň projektu realizována, či nikoliv. (Fotr, Souček, 2011). 
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Základem hodnocení ekonomické efektivnosti investic je odhad peněžního toku (cash 
flow) projektu provázejícím celou jeho existenci. V rámci hodnocení ekonomické 
efektivnosti investice se při sestavování peněžního toku projektu vychází z předpokladu 
jakoby plného vlastního financování investice. Peněžní tok projektu zahrnuje jeho 
investiční a provozní tok. (Fotr, Souček, 2011). Hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektu by nemělo být závislé na struktuře zdrojů financování projektu. (Hrdý, Horová, 
2011). 
Posouzení finanční stability projektu má informovat o tom, zda kladné finanční toky 
projektu budou postačující na krytí úroků a splátek z úvěrů při použití bankovních, či 
dodavatelských úvěrů, při uplatnění této formy financování projektu, případně na pokrytí 
jiných zdrojů financování. Peněžní tok pro účel posouzení finanční stability projektu 
vychází z konkrétní formy financování projektu a kromě investičního a provozního 
peněžního toku obsahuje i finanční peněžní tok. (Fotr, Souček, 2005). 
2.1 Peněžní tok (cash flow) projektu 
Peněžní tok investičního projektu představuje rozdíl mezi peněžními příjmy a peněžními 
výdaji vyvolanými investicí (Marek a kol., 2006). Peněžní tok z investičního projektu je 
možné rozdělit na kapitálové výdaje související s pořízením investice a peněžní příjmy 
vyvolané fungováním projektu. Kapitálové výdaje a peněžní příjmy nelze ztotožňovat 
s účetním pojetím investičních nákladů a zisku. Kapitálové výdaje s investičními náklady 
bezprostředně souvisí, nejedná se ale o absolutně totožné položky. Totéž platí o peněžních 
příjmech a zisku (Valach a kol. 2010).  
Peněžní tok investičního projektu je možné stanovit buďto přímou, nebo nepřímou 
metodou.  Přímá metoda sleduje pouze skutečný tok příjmů a výdajů vyvolaný provozem 
projektu, tato metoda nevyužívá náklady a výnosy v účetním pojetí. (Scholleová, 2009). 
Při využití nepřímé metody nejprve stanovujeme výnosy a náklady formou sestavení tzv. 
plánových (pro forma) výkazů zisku a ztráty. Ty se pak korigují na příjmy a výdaje.  Při 
stanovení peněžního toku investičního projektu lze postupovat i kombinací přímé a 
nepřímé metody. Například výdaje na pořízení dlouhodobého investičního majetku, které 
jsou obvykle hlavní součástí kapitálových výdajů, se většinou stanovují přímou metodou. 
Naopak přírůstky čistého pracovního kapitálu se určují nepřímou metodou. (Fotr, Souček, 
2011). 
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Nepřímá metoda stanovení peněžních toků vychází ze skutečnosti, že změna stavu 
peněžních prostředků je závislá pouze na změně stavu jiných aktiv než peněžních 
prostředků a na změně stavu pasiv. S náklady a výnosy se při stanovení peněžního toku 
nepřímou metodou nepracuje, jsou zahrnuté v zisku, který je právě o změny jiných aktiv 
než peněžních prostředků a pasiv korigován. Přírůstek jiných aktiv než peněžních 
prostředků cash flow snižuje, úbytek jiných aktiv cash flow naopak zvyšuje. Přírůstek 
pasiv cash flow zvyšuje, úbytek snižuje. (Marek a kol., 2006). 
Při sestavování peněžních toků z investice je vhodné si uvědomit následující skutečnosti: 
Výnosy z tržeb. Výnosy z tržeb se určí jako součin předpokládaného objemu produkce 
v naturálním vyjádření a prodejních cen produkce. Jedná se o odhad, který patří 
k jednomu z nejrizikovějších faktorů hodnocení v rámci investičního rozhodování. 
Předpokládaný objem prodeje i předpokládané prodejní ceny se mohou od později 
dosažené skutečnosti značně lišit. Proto je užitečné pracovat s variantními předpoklady 
(scénáři) tržeb, kterých by firma mohla v případě realizace projektu dosáhnout. (Fotr, 
Souček, 2011). 
Tržby nemusí být totožné s příjmy. Zejména v prvních letech provozu bývá zvyšování 
výroby provázeno zvyšováním výnosů ve formě zvyšování tržeb. Současně ale obvykle 
rostou i pohledávky, což způsobuje, že skutečné příjmy jsou nižší než tržby o přírůstek 
pohledávek. V dalších letech provozu, kdy již došlo ke stabilizaci výroby, jsou již příjmy 
z tržeb totožné s výnosy. (Fotr, Souček, 2011). 
Přírůstky zásob vlastní výroby. K přírůstkům zásob vlastní výroby bude docházet 
zejména v období po uvedení majetku do provozu, kdy se bude postupně zvyšovat 
výroba. Přírůstky zásob vlastní výroby příjmy nijak neovlivňují.  (Fotr, Souček, 2011). 
Náklady projektu v jednotlivých letech provozu stanovíme jako součet přírůstků 
nákladových skupin v každém roce provozu majetku. (Fotr, Souček, 2011). 
Při stanovení výdajů projektu, je třeba opět rozlišovat výdaje projektu od nákladů. 
Významnou nákladovou položkou, která není výdajem, jsou odpisy.  Peněžní prostředky 
ve výši odpisů zůstávají podniku k dispozici. Vliv odpisů na peněžní tok investičního 
projektu se projevuje v tom, že odpisy snižují výši zisku jako základu pro výpočet daně 
z příjmu. (Proto po stanovení hospodářského výsledku projektu v jednotlivých letech 
provozu po zdanění odpisy k zisku zpětně přičítáme). (Fotr, Souček, 2011). 
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Jiné položky vykazují větší, či menší rozdíly. U materiálů a surovin se často v rámci 
účetního období odlišuje výše nákupu od výše skutečné spotřeby. K vyšším disproporcím 
mezi výdaji a náklady dochází opět v období postupného zvyšování výrobní kapacity, 
kdy se postupně zvyšují zásoby surovin a materiálů. (Fotr, Souček, 2011). 
K získání kvalitního a co nejobjektivnějšího výsledku hodnocení ekonomické 
efektivnosti investice je zapotřebí správně určit strukturu peněžních toků a dále co 
nejspolehlivěji stanovit hodnoty jednotlivých příjmů a výdajů (základních složek 
peněžních toků). Je třeba se vyvarovat přílišného optimismu, který vede k přecenění 
peněžních toků a v důsledku toho k přecenění stanovených hodnot kritérií efektivnosti. 
(Fotr, Souček, 2011). Stanovení předpokládaného peněžního toku je nejobtížnější úkol 
v rámci hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Pokud prognóza kapitálových 
výdajů a peněžních příjmů z investice není reálná, pak je celé rozhodování o přijetí, či 
odmítnutí příslušného projektu nepřesné. (Valach a kol. 2010). 
Výpočet peněžních toků nepřímou metodou může být různě složitý v závislosti na tom, 
jaké podrobnosti budou uvažovány při sestavování plánových výkazů, jaké přesnosti 
sestavených peněžních toků má být dosaženo. V praxi se často zjednodušeně pracuje 
pouze s předpokládaným výsledkem hospodaření, odpisy a výdaji vynaloženými na 
pořízení investice. Tento postup je poměrně nepřesný.  Zvážení změn stavů všech položek 
aktiv i pasiv vede k daleko vyšší přesnosti při stanovení peněžního toku z investice. 
(Marek a kol., 2006). 
2.1.1 Charakteristika kapitálových výdajů peněžního toku projektu 
Kapitálové výdaje zahrnují účetní investiční náklad, trvalý přírůstek čistého pracovního 
kapitálu vyvolaného investicí, výdaje na odbornou přípravu pracovníků v souvislosti 
s investicí a další výdaje, které s investicí bezprostředně souvisí. (Valach, 2010). 
Investiční náklady (výdaje) jsou náklady na pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku. Vhledem k tomu, že životnost všech složek pořizovaného majetku 
nemusí být vždy stejná, je třeba uvažovat i výdaje na obnovu částí majetku s kratší 
životností v průběhu života projektu. (Fotr, Souček, 2011). 
Výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu. Přírůstek čistého pracovního 
kapitálu je rozdíl přírůstku hrubého pracovního kapitálu (zásob, pohledávek a 
krátkodobého finančního majetku) a přírůstku krátkodobých závazků (např. závazky vůči 
dodavatelům, zaměstnancům, daňové závazky vůči státu). (Fotr, Souček, 2011). Výdajem 
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na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu se rozumí přírůstek čistého pracovního 
kapitálu vznikající v důsledku uvedení investice do provozu (nikoliv přírůstek čistého 
pracovního kapitálu spojený s běžným fungováním investice). V České republice se často 
výdaje na trvalý přírůstek oběžného majetku, stejně jako výdaje na odbornou přípravu 
pracovníků v souvislosti s investicí, do kapitálových nákladů nezahrnují a tím dochází 
k podhodnocení kapitálových výdajů. (Hrdý, Horová, 2011). 
Daňové efekty z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku mohou jak snižovat, 
tak zvyšovat kapitálové výdaje projektu. Ke snížení kapitálového výdaje dojde v případě, 
že zůstatková cena nahrazovaného majetku je vyšší než cena prodejní a daňové předpisy 
dané země umožňují zůstatkovou cenu majetku plně odepsat do nákladů. Naopak ke 
zvýšení kapitálového výdaje dojde tehdy, jestliže zůstatková cena nahrazovaného 
majetku je nižší, než cena prodejní a z rozdílu je třeba uhradit daň z příjmu. (Hrdý, 
Horová, 2011). 
Kapitálový výdaj se dá vyjádřit takto: 
                                          K = I + O – P +- D, kde                                                (1) 
K = kapitálový výdaj, 
I = výdaj na pořízení dlouhodobého majetku, 
O = výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu, 
P = příjem z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku, 
D = daňové efekty z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku (kladné, či záporné). 
(Valach a kol 2010). 
Obvykle nejvyšší kapitálové výdaje vznikají v době pořízení investice, zejména vlivem 
vysokých investičních nákladů. Během životnosti projektu vznikají kapitálové výdaje 
v menší míře a souvisí například s dokončením výstavby po uvedení projektu do provozu, 
s obnovou některých částí majetku s dobou životnosti kratší, než je doba životnosti celého 
projektu. Kapitálovými výdaji jsou i výdaje na očekávané restrukturalizace a 
modernizace během doby životnosti projektu. Při likvidaci majetku po skončení doby 
jeho životnosti vznikají kapitálové výdaje v souvislosti s demontáží, případně 
ekologickou likvidací. (Valach a kol. 2010). 
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2.1.2 Charakteristika peněžních příjmů peněžního toku projektu 
Peněžní příjmy investičního projektu jsou tvořeny ziskem po zdanění, který projekt každý 
rok přináší, tedy celkovými tržbami vyvolanými projektem, sníženými o náklady 
plynoucími z provozu projektu a o daň ze zisku. K zisku po zdanění se přičítají odpisy 
v důsledku projektu (odpisy jsou sice nákladem, ale ne výdajem). Tyto příjmy se dále 
upravují o změny čistého pracovního kapitálu vyvolané fungováním investice, přičemž 
zvýšení čistého pracovního kapitálu snižuje peněžní příjmy, naopak snížení čistého 
pracovního kapitálu zvyšuje peněžní příjmy. Do peněžních příjmů z investice se dále 
zahrnují efekty z prodeje dlouhodobého majetku na konci životnosti investice a z něj 
vyplývající daňové efekty. (Hrdý, Horová, 2011). Do nákladů pro stanovení peněžních 
příjmů investičního projektu se nezahrnují úroky z úvěrů poskytnutých na financování 
investice (očekávané peněžní toky nemají být snížené o úrokové platby spojené 
s financováním projektu). (Valach a kol., 2010). 
Peněžní příjmy z investičního projektu je možné vyjádřit takto: 
                                P = Z + A +- O + Pu +- D, kde                                                 (2) 
P = celkový roční peněžní příjem z investičního projektu, 
Z = roční přírůstek zisku po zdanění, který investice přináší (úroky z úvěru nejsou 
zahrnovány do nákladů), 
A = přírůstek ročních odpisů v důsledku investice, 
O = změna oběžného majetku (přesněji čistého pracovního kapitálu) v důsledku 
investování během doby životnosti (úbytek čistého pracovního kapitálu zvyšuje peněžní 
příjem, přírůstek naopak snižuje), 
Pu = příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, 
D = daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti. (Valach a kol. 
2010). 
Peněžní příjmy z projektu mohou být definovány různě, podle toho, z jaké formy zisku 
se vychází. 
Zisk před zdaněním (EBT – earnings before taxes). V tomto případě jsou odpisy i úrok 
součástí nákladů. Při stanovení peněžního toku z projektu tedy musíme odpisy k zisku 
přičíst, rovněž tak k zisku přičítáme část úroků, která po zdanění dopadá na podnik (úroky 
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snížené o úrokový daňový štít), abychom zabránili jejich dvojnásobnému zohlednění 
(jednou jako součást nákladů, podruhé při diskontaci peněžních toků z projektu) (Valach 
a kol, 2010). 
                                       P = (1-T) * Zp + O + (1-T)*I, kde                                       (3) 
P = příjem z projektu po zdanění, 
T = daňový koeficient (daňová sazba/100), 
Zp = zisk před zdaněním, 
0 = odpisy, 
I = úrok z úvěru. (Valach a kol., 2010). 
Zisk před úroky a zdaněním (EBIT – earnings before interest and taxes). Součástí 
takového zisku jsou odpisy, úroky v tomto zisku nejsou zohledněny. Při stanovení 
peněžního toku z projektu musíme odpisy k zisku přičíst. 
                                                   P = (1-T)*Zu + O, kde                                             (4) 
P= peněžní příjem z projektu po zdanění, 
T = daňový koeficient (daňová sazba/100), 
Zu = zisk před úroky a zdaněním, 
O = odpisy. Valach a kol, 2010) 
Z teoretického hlediska je identifikace peněžních příjmů z projektů pomocí EBITu 
nejsprávnějším postupem, neboť respektuje teoretické doporučení nezahrnovat do 
propočtů efektivnosti investice úrok. EBIT vyjadřuje produkční sílu podniku – jaký zisk 
podnik vytvoří před jeho dělením mezi vlastníky podnikového kapitálu. (Hrdý, Horová, 
2011). 
Zisk před odpisy, úroky a zdaněním (EBDIT – earnings before depreciation, interest 
and taxes). Součástí tohoto zisku nejsou ani odpisy, ani úrok. Při stanovení peněžního 
toku musíme k zisku přičíst odpisový daňový štít vyjadřující skutečnou daňovou úsporu 
vznikající tím, že odpisy jsou zahrnovány do nákladů (Valach a kol., 2010). 
                                                      P = (1-T) * Zu,o + TO, kde                                       (5) 
P= peněžní příjem z projektu po zdanění, 
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T = daňový koeficient (daňová sazba/100), 
Zu,o = zisk před odpisy, úroky a zdaněním, 
TO = odpisový daňový štít. (Valach a kol., 2010). 
Peněžní příjem z projektu se může výjimečně objevit již během fáze pořizování majetku, 
v případě, že již v této fázi je zprovozněna určitá část majetku. Peněžní příjmy vznikají 
především v období životnosti majetku. Při likvidaci majetku se mohou objevovat 
peněžní příjmy z prodeje buď majetku jako celku, nebo jeho některých částí. (Valach a 
kol. 2010). 
2.1.3 Zásady predikce peněžních toků z investičního projektu 
Při sestavování peněžního toku z investičního projektu je doporučováno dodržovat 
následující zásady. 
Peněžní tok projektu se stanovuje v členění na roky. (Fotr, Souček, 2011). 
Peněžní toky by měly vycházet z přírůstkových veličin. Peněžní tok vyvolaný 
hodnoceným projektem by měl být stanoven jako rozdíl předpokládaného celkového 
budoucího peněžního toku podniku v případě realizace investičního projektu a 
předpokládaného celkového budoucího peněžního toku podniku bez realizace 
zamýšleného investičního projektu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat režiím. Do 
propočtu očekávaných peněžních toků není možné zakalkulovat průměrnou režii 
dosavadních peněžních toků na jednotku, ale pouze přírůstek celkové režie firmy 
vyvolaný novým investičním projektem. (Valach, 2010). Některé režijní provozní výdaje 
nemusí být spojeny s projektem vůbec, nebo jen částečně. (Hrdý, Horová, 2011).  Peněžní 
tok bez projektu (odvozený z plánového výkazu zisků a ztrát bez projektu) slouží jako 
srovnávací základna. Zpracování plánového výkazu zisku a ztráty bez projektu by nemělo 
automaticky předpokládat, že vše zůstane stejné jako dříve, ale mělo by odrážet 
předpokládaný vývoj v situaci bez investice. Peněžní tok bez projektu i s projektem by 
měly být zpracované realisticky. (Fotr, Souček, 2011). 
Odpisy fixního majetku (a jiné náklady, které nemají výdajový charakter) jsou sice 
náklad, ale nejsou výdaj a nemohou proto být zahrnovány do peněžních výdajů na 
provoz investice. Protože odpisy ovlivňují výši daně ze zisku podniku, pracujeme 
s předpokládaným ziskem zohledňujícím odpisy a odpisy k peněžním příjmům z 
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investice následně přičítáme. Obdobně by se postupovalo i s jinými náklady, které nejsou 
výdaji (Valach a kol., 2010). 
Peněžní toky by měly zobrazovat zdanění. Důvodem je, že kapitálový výdaj na projekt 
je hrazen ze zdrojů po zdanění (Valach a kol., 2010). 
Do kalkulace peněžních toků by měly být zahrnuty i všechny nepřímé důsledky 
investování. Například zvýšení oběžného majetku v důsledku růstu zásob a pohledávek 
(Valach a kol., 2010). 
Zapuštěné (utopené) náklady by neměly být zahrnovány do kapitálových výdajů.   
Jde o náklady vynaložené v minulosti bez ohledu na to, zda projekt byl, či nebyl přijat. 
Například náklady vynaložené na nákup pozemku před přijetím projektu (Valach a kol., 
2010). 
Peněžní toky z investičního projektu by měly zahrnovat alternativní náklady 
(náklady ušlé příležitosti). Alternativní náklady jsou peněžní toky, které by mohly 
přinést zdroje vynaložené na projekt při jiném využití, než na realizaci nového projektu. 
Náklady ušlé příležitosti se ve výpočtu peněžních toků z investice projevují ve výši 
diskontní sazby. Diskontní sazba je odvozena od předpokládaného výnosu při 
alternativním použití zdrojů (Valach a kol., 2010). Pokud již firma má ve svém vlastnictví 
dlouhodobý majetek, který bude projekt využívat (např. strojní zařízení, pozemek, nebo 
budova), tento majetek se tedy nebude nově pořizovat jako součást výdajů projektu. 
Pokud ale existuje alternativní využití tohoto majetku, např. pozemek by se mohl 
pronajmout, pak je třeba ocenění vyplývající z alternativního užití zahrnout do výdajů 
projektu (Fotr, Souček, 2011). 
Úroky z financování projektu pomocí úvěrů by neměly být brány v úvahu při 
stanovení peněžních příjmů z projektu. Efekt projektu by měl být určen nezávisle na 
struktuře zdrojů jeho financování. Kromě toho, při diskontování peněžních příjmů 
diskontní sazba již zahrnuje náklady na získání cizího kapitálu (Valach a kol. 2010). 
Peněžní toky projektů je možné oceňovat buď v běžných cenách (se zohledněním 
míry inflace), nebo ve stálých cenách (což jsou ceny určitého výchozího období, 
například období výstavby). Pro práci s běžnými cenami je třeba vývoj těchto cen 
prognózovat (Fotr, Souček, 2011). Měla by být použita předpokládaná inflace, týkající se 
konkrétních částí pořizovaného majetku a konkrétních částí očekávaných příjmů (Valach 
a kol., 2010). V tomto ohledu je snazší pracovat se stálými cenami. Se stálými cenami je 
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možno pracovat v případě velmi nízkého tempa inflace (1-2% ročně) a v případě, že 
tempo inflace vstupů i výstupů projektu je stejné – relativní ceny vstupů i výstupů 
zůstávají stabilní (Fotr, Souček, 2011). V posuzování investičních projektů platí pravidlo, 
že pokud vyjadřujeme peněžní příjmy a kapitálový výdaj v nominálních hodnotách, pak 
k jejich aktualizaci používáme nominální diskontní sazbu. Pokud pracujeme s reálnými 
peněžními příjmy a reálným kapitálovým výdajem, diskontujeme reálnou diskontní 
sazbou (Valach a kol., 2011). 
2.1.4 Predikce nákladů a výnosů v chovu skotu 
Základem pro prognózování nákladů a výnosů spojených s chovem zvířat je plán obratu 
stáda. Zvíře v průběhu svého života od narození až do vyřazení z chovu prochází několika 
vývojovými stádii. Podle vývojového stádia, kterým zvířata aktuálně procházejí, se 
zvířata zařazují do kategorií (například kategorie telata do 3 měsíců věku – období mléčné 
výživy). Chov každé kategorie zvířat se spojen se specifickou technologií.  Obrat stáda 
vyjadřuje průměrnou strukturu stáda, tj., kolik zvířat se v průměru nachází v každé 
kategorii (Stupka a kol., 2013). 
Obrat stáda se stanoví následujícím způsobem: 
 Vychází se z počtu krav v základním stádu a ročního časového období.  
 Stanoví se koeficienty obrátkovosti pro jednotlivé kategorie jako podíl doby v 
měsících, kterou zvíře během svého života stráví v určité kategorii a dvanácti měsíců. 
Například koeficient obrátkovosti pro kategorii telat do 2 měsíců věku je 2/12 = 0,17. 
 Z obvykle dosahované natality (počet narozených telat na sto krav za rok v 
procentech) se stanoví počet narozených telat za rok. Předpokládá se, že polovina 
narozených telat jsou jalovičky, polovina býčkové. Přičte se počet nakoupených kusů 
v kategorii, odečte se obvyklý počet uhynulých a prodaných kusů v kategorii. Tím 
zůstane počet zvířat, která se převedou do vyšší kategorie. Takto se postupuje ve 
všech vyšších kategoriích (Stupka a kol., 2013). 
 Určí se průměrný počet zvířat v kategorii jako součet počtu zvířat převedených z nižší 
kategorie a počtu zvířat převáděných do vyšší kategorie, dělený dvěma.  
 Vypočte se průměrný denní stav zvířat v kategorii jako součin koeficientu 
obrátkovosti a počtu zvířat v kategorii stanoveném v předchozím kroku (Stupka a 
kol., 2013). 
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Z obratu stáda lze dopočítat krmné dny jednotlivých kategorií. Násobením počtu krmných 
dní příslušné kategorie za rok a komponent kategorii odpovídající krmné dávky pak 
určíme roční potřebu krmiv. Podobně se určí i roční spotřeba steliv a další náklady. 
Z obratu stáda se odvozují také předpokládané výnosy (výnosy z vyprodukovaného 
mléka, masa, chlévské mrvy a močůvky). (Stupka a kol., 2013). 
Z účetního hlediska se zvířata rozlišují na dvě odlišné majetkové složky.  Mladá a ostatní 
zvířata a jejich skupiny (například telata, mladý chovný skot, býci ve výkrmu) jsou 
oběžným majetkem – zásobami vlastní výroby. Dospělá zvířata a jejich skupiny 
(například dojnice) jsou dlouhodobým hmotným majetkem. Hranice pro zařazení zvířat 
do zásob, nebo do dlouhodobého hmotného majetku je obecně daná zákonem o účetnictví, 
kdy u zvířat zařazených do dlouhodobého hmotného majetku se předpokládá doba jejich 
využití delší než jeden rok a pořizovací cena (pořizovací náklady) jsou vyšší než hranice 
stanovená účetní jednotkou. Finanční hranici pro zařazení zvířat do dlouhodobého 
hmotného majetku si určuje účetní jednotka samostatně s ohledem na dosažení dospělosti 
zvířete a jeho předpokládané budoucí využití k plemenitbě. Dospělost zvířete může být 
určena věkem zvířete, březostí, nebo otelením. Nakoupená zvířata se oceňují 
v pořizovacích cenách, zvířata vyprodukovaná ve vlastním chovu se oceňují vlastními 
náklady (skutečnými nebo plánovými). (Dvořáková, 2012). 
 Přehled o struktuře nákladů v živočišné výrobě poskytuje následující kalkulační 
vzorec pro živočišnou výrobu:   
 Nakoupená krmiva a steliva. 
 Vlastní krmiva a steliva. 
 Léčiva a dezinfekční prostředky. 
 Ostatní přímý materiál. (Spotřeba materiálu pro údržbu a čištění stájí, nezaviněná 
manka do norem přirozených úbytků). 
 Ostatní přímé náklady a služby. (Spotřeba elektrické energie, vody, plynu, pohonných 
hmot, daň z nemovitostí, opravy a udržování výrobních budov a mechanizačních 
zařízení od externích dodavatelů, pojistné výrobních budov, chovů a mechanizačních 
zařízení, veterinární a inseminační výkony, cestovné související s jednotlivými 
chovy). 
 Pracovní náklady celkem. 
 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 
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 Odpisy dospělých zvířat. (Zvířat, která zabezpečují reprodukci chovu. V chovu skotu 
zejména krávy a plemenní býci. Odpisy je možné stanovit jednotlivě za každé zvíře, 
nebo skupinově). 
 Náklady pomocných činností. (Práce mechanizačních prostředků pro živočišnou 
výrobu včetně jejich oprav a udržování). 
 Výrobní režie. (Náklady živočišné výroby, které se vztahují k více výkonům 
živočišné výroby současně, nelze je jednoznačně přiřadit k jednotlivému výkonu). 
 Správní režie. (Podíl nákladů celopodnikového charakteru, který se vztahuje 
k živočišné výrobě). (Poláčková a kol., 2010)  
Z hlediska struktury výnosů se reprodukce a vlastní odchov zvířat projeví jako změna 
stavu zásob mladých, ostatních zvířat a jejich skupin, kam je účtováno o příchovcích a 
přírůstcích zvířat. Příchovky jsou narozená telata oceněná ve vlastních nákladech výroby. 
Přírůstky jsou zohledněním růstu mladých zvířat, buď zvyšováním hmotnosti 
(hmotnostní přírůstky), nebo počtem krmných dnů strávených v kategorii (vzrůstové 
přírůstky). Přírůstky jsou rovněž oceňovány ve vlastních nákladech výroby. Přeřazení 
chovných kusů zvířat ze zásob do dlouhodobého hmotného majetku při dosažení 
dospělosti se ve výnosech projeví formou aktivace dlouhodobého hmotného majetku. 
Produkty zvířat jsou ve výnosech zachyceny formou tržeb (mléko a maso, oceněné 
v tržních cenách) a formou změny stavu zásob vlastní činnosti (produkce chlévské mrvy 
a močůvky, oceněno ve vlastních nákladech výroby). (Dvořáková, 2012). 
2.1.5 Stanovení investičních výdajů v chovu skotu s tržní produkcí mléka 
Investiční výdaje v chovu skotu představují zejména investice do staveb stájí, dojíren, 
hnojišť, případně silážních žlabů a dále investice do technických systémů krmení, 
technických systémů dojení a technických systémů chlazení a skladování mléka. Tyto 
stavby a technologie jsou podrobně popsány a publikaci Modelová řešení stájí a farem 
pro chov dojnic (Vegricht a kol., 2008). Na publikaci navazuje Program pro návrh, 
analýzu a hodnocení technických a technologických systémů pro chov dojnic, dostupný 
z http://www.vuzt.cz , kde lze po zadání požadovaných parametrů získat orientační 
investiční náklady na zvolené stavby a technologie.  Dalším zdrojem informací jsou 
nabídky konkrétních dodavatelů.  
Na pořízení staveb a technologií lze obdržet dotaci ve výši 40% způsobilých výdajů 
z Programu rozvoje venkova na období 2014 -2020. Podle Pravidel, kterými se stanovují 
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podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 
– 2020, na danou operaci/záměr v daném kole příjmu žádostí může jeden podnikatelský 
subjekt podat pouze jednu žádost. Jednotlivé výzvy jsou koncipovány jako kolové, to 
znamená, že rozhodujícím kritériem přijetí, či odmítnutí projektu je součet projektem 
získaných bodů. Při plánování investičních výdajů projektu je tedy třeba postupovat tak, 
aby každý projekt, na který je požadována dotace obdržel maximální počet bodů. 
Z hlediska modernizace chovu skotu jsou významná tato preferenční kritéria: 
 Pro projekty nad 5 mil. Kč: Výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 
10,000.000,- Kč včetně (4 body), v rozmezí 10,000.001,- Kč – 20,000.000,- Kč (2 
body), v rozmezí 20,000.001,- Kč – 30,000.000,- Kč (1 bod). 
 Minimálně 15% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení 
technologie (9 bodů). 
 Minimálně 15% výdajů, ze kterých je stanovena dotace projektu, je určeno na 
výstavbu nebo rekonstrukci jímky/hnojiště a zároveň k datu podání Žádosti o platbu 
bude celková skladovací kapacita areálu farmy odpovídat minimálně šestiměsíční 
předpokládané produkci hnoje, močůvky, resp. pětiměsíční u jímky na hnojůvku (6 
bodů). (www.szif.cz). 
Při nákupu speciálních zemědělských strojů pro živočišnou výrobu, například míchacích 
krmných vozů nesmí součet výdajů na tyto stroje překročit 49% výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace, musí tedy být pořizovány společně s dalšími investicemi 
(www.szif.cz). 
2.2 Kritéria (metody) hodnocení ekonomické efektivnosti investic 
Efektivnost investičních projektů se posuzuje podle toho, jak daný projekt přispívá 
k celkové efektivnosti firmy, vyjádřené zejména její tržní hodnotou nebo výnosností. 
Příspěvek projektu ke zvýšení tržní hodnoty firmy vyjadřuje přímo kritérium čistá 
současná hodnota investice, která je považována za základní kritérium hodnocení 
ekonomické efektivnosti podnikových investic. Toto kritérium patří ke skupině metod, 
které k vyjádření přínosu projektu pro podnik využívají peněžního toku investice. Další 
skupina kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investic vychází ze zisku jako 
hlavního cíle podnikání. Poslední skupina hodnotících kritérií, kritéria nákladová, berou 
jako efekt investování úsporu nákladů (Hrdý, Horová, 2011). 
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Obrázek 1 Rozdělení kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investic podle efektu z 
investice 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle Hrdý, Horová, 2011. 
Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic lze třídit také z pohledu 
respektování či nerespektování faktoru času (časové hodnoty peněz). (Hrdý, Horová, 
2011). Časová hodnota peněz znamená, že peněžní jednotka získaná (vydaná) dnes nemá 
stejnou hodnotu jako peněžní jednotka získaná (vydaná) později. Odlišná časová hodnota 
peněz je způsobena: 
 Nejistotou budoucích příjmů - časově vzdálenější příjmy jsou méně jisté, než příjmy 
časově bližší. 
 Inflací - inflace úměrně s časem znehodnocuje kupní sílu peněžní jednotky. 
 Oportunitními náklady - vložením peněz do uvažovaného projektu není možné 
realizovat druhý nejlepší projekt s podobným rizikem (Fotr, Souček, 2011). 
Porovnání hodnoty peněžních příjmů nebo výdajů vznikajících v různých časových 
obdobích při respektování faktoru času předpokládá jejich přepočet (úrokováním nebo 
diskontováním) ke stejnému časovému okamžiku (Fotr, Souček, 2011). 
Metody nerespektující časovou hodnotu peněz se označují jako metody statické (Hrdý, 
Horová, 2011). Někdy jsou nazývané také tradičními metodami hodnocení ekonomické 
efektivnosti investic. Jsou to kritéria historicky starší, přesto stále využívaná (Valach a 
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kol., 2010). Tyto metody zohledňují jak příjmy, tak výdaje projektu. Pro svoji 
jednoduchost z hlediska kalkulace a snadnou interpretaci je možné tyto metody využít 
jako síto k vyřazení nejméně vhodných investičních variant (Scholleová, 2009). 
Metody hodnocení ekonomické efektivnosti investic respektující faktor času se označují 
jako metody dynamické. Jsou vhodné pro hodnocení projektů s delší dobou pořízení 
dlouhodobého majetku a dlouhou dobou jeho ekonomické životnosti (Valach a kol., 
2011). 
Obrázek 2 Rozdělení kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investic z pohledu 
respektování faktoru času 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle Hrdý, Horová, 2011. 
2.2.1 Účetní rentabilita investice  
Účetní rentabilita investice (také průměrná výnosnost investičního projektu, Accounting 
– based Profitability Measures, ABPM) je podíl průměrné roční výše zisku po zdanění 
k průměrné hodnotě pořízeného dlouhodobého majetku. Podíl se násobí stem a vyjadřuje 
se v procentech.  Průměrný roční zisk po zdanění se vypočítá jako aritmetický průměr 
zisků v jednotlivých letech provozu. (Fotr, Souček, 2005). V případě lineárních odpisů se 
průměrná roční hodnota dlouhodobého majetku zjistí jako součet pořizovací ceny a 
zůstatkové ceny na konci životnosti majetku dělený dvěma (Valach a kol., 2010). 
Je třeba si uvědomit, že výsledek je ovlivněn zvoleným způsobem odepisování (Fotr, 
Souček, 2011). Tato metoda nebere v úvahu odpisy jako součást peněžních příjmů 
z investice, nezohledňuje rozsah projektu (což je důležité u vzájemně se vylučujících 
projektů), opírá se o účetní zůstatkové hodnoty investičního majetku, nikoliv o hodnoty 
tržní (Valach, 2010). 
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2.2.2 Doba úhrady 
Doba úhrady (také Payback Period) je doba potřebná pro úhradu celkových investičních 
nákladů projektu jeho budoucími příjmy. Východiskem pro stanovení doby úhrady je 
peněžní tok projektu, daný příjmy a výdaji za celou dobu života projektu. Od investičních 
nákladů projektu postupně odečítáme čisté příjmy projektu za vhodné období (zpravidla 
za jeden rok) tak dlouho, dokud nejsou investiční náklady plně uhrazeny. Doba úhrady je 
dána počtem odečítaných období. Čím je doba úhrady kratší, tím je projekt z pohledu 
ukazatele doby úhrady výhodnější (Fotr, Souček, 2005).  
Nevýhoda doby úhrady spočívá v tom, že ignoruje časový průběh peněžního toku 
(zvýhodňuje projekty s vysokým peněžním tokem na počátku života projektu, má 
tendenci preferovat krátkodobé projekty na úkor dlouhodobých, nijak nepostihuje 
peněžní toky po době úhrady, nerespektuje faktor času). Proto je vhodné používat dobu 
úhrady pouze jako doplňující kritérium (Fotr, Souček, 2005). Na druhé straně výpočet 
doby návratnosti vyjasní nejen, zda se vložené prostředky vrátí, ale zda se vrátí 
v přijatelném čase. To je důvodem, proč je toto kritérium vysoce hodnoceno bankami při 
poskytování úvěru (Červený, Dvořáková, 2012). 
2.2.3 Čistá současná hodnota 
Čistá současná hodnota (také Net Present Value, NPV) je ve finanční teorii považována 
za nejvhodnější způsob ekonomického vyhodnocování investičních projektů. (Valach a 
kol., 2010). Je zejména vhodná pro podnikové využití k posuzování obnovovacích nebo 
rozvojových investic (Scholleová, 2009). K jejím největším pozitivům patří, že vyjadřuje 
přínos projektu k hlavnímu finančnímu cíli podniku – k tržní hodnotě firmy (Valach a 
kol, 2010). 
Čistá současná hodnota je absolutní ukazatel, který se zjišťuje jako rozdíl diskontovaných 
kladných a záporných peněžních toků, generovaných v průběhu celého života projektu. 
Je nutné stanovit diskontní sazbu. NPV se obvykle stanovuje k okamžiku zahájení 
výstavby, ale není to nezbytně nutné. Stejně tak je možné zjišťovat čistou současnou 
hodnotu k okamžiku uvedení investice do provozu nebo ke konci životnosti projektu. 
(Valach a kol., 2010).  Současná hodnota budoucích příjmů představuje hodnotový 
ekvivalent budoucích příjmů (kdybychom tuto částku investovali formou bankovního 
vkladu s úrokovou sazbou rovnou diskontní sazbě, dostali bychom právě takové budoucí 
příjmy, které nám poskytne náš projekt). Pokud je čistá současná hodnota kladná, je 
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projekt lepší než bankovní vklad, protože uvažované příjmy zajistí s nižšími výdaji – 
výdaji nižšími právě o velikost čisté současné hodnoty (Fotr, Souček, 2005). 
Čistá současná hodnota vyjadřuje, o kolik je projekt lepší (kladná čistá současná hodnota) 
nebo horší (záporná čistá současná hodnota) než alternativní investice, jejíž míra výnosu 
je stejná jako diskontní sazba. (Fotr, Souček, 2005). Pokud je NPV rovna nule, investice 
vytváří přesně takový efekt, který splnil požadavky na výnosnost investovaného vlastního 
a cizího kapitálu. (Scholleová, 2009). 
Matematicky lze čistou současnou hodnotu vyjádřit takto: 
                               NPV = ∑     
 
(   )   
 
     –∑   
 
(   ) 
 
     , kde                            (6) 
NPV = čistá současná hodnota, 
N = doba životnosti, 
n = jednotlivá léta životnosti, 
Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
i = požadovaná výnosnost (diskontní sazba), 
T =doba výstavby, 
t = jednotlivá léta výstavby, 
Kt = kapitálový výdaj v jednotlivých letech. (Valach a kol., 2010). 
Podnik by měl realizovat projekty s kladnou čistou současnou hodnotou (projekt zvyšuje 
hodnotu podniku) a zamítnout projekty se zápornou čistou současnou hodnotou (Fotr, 
Souček, 2005). Velikost čisté současné hodnoty závisí na požadované míře výnosnosti 
(vyjádřené diskontní sazbou). U investic s konvenčním peněžním tokem (čistý tok 
peněžních prostředků mění znaménko ze záporného na kladné pouze jednou za dobu 
existence projektu) platí, že čím vyšší je požadovaná míra výnosnosti, tím nižší je čistá 
současná hodnota (Valach a kol., 2010). Čistá současná hodnota předpokládá, že čistý 
peněžní tok získaný v jednotlivých letech života projektu bude reinvestován s výnosovou 
mírou rovnou diskontní sazbě (Fotr, Souček, 2005). 
2.2.4 Upravená čistá současná hodnota projektu 
Upravená čistá současná hodnota projektu (NPVU) upravuje čistou současnou hodnotu o 
finanční důsledky vyplývající z přijetí investičního projektu. Upravená čistá současná 
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hodnota se skládá ze dvou částí – čisté současné hodnoty a souhrnu současných hodnot 
všech finančních důsledků projektu. Upravenou čistou současnou hodnotu je vhodné 
využít v případech, kdy je realizace projektu spojena se zvýšením dluhů (úvěrů) a (nebo) 
tehdy, když je možné na projekt získat prostředky speciálního charakteru (dotace). 
Zvýšení dluhů (úvěrů) přináší na jedné straně náklady ve formě úroků, na druhé straně 
podnik získává úrokové daňové zvýhodnění (úrokový daňový štít) ve výši absolutní výše 
úroků vynásobené sazbou daně z příjmu. (Valach a kol, 2010). 
2.2.5 Index rentability 
Index rentability (IR, Profitability index) se vypočítá jako podíl diskontovaných kladných 
peněžních toků projektu k diskontovaným záporným peněžním tokům projektu. 
Vyjadřuje velikost současné hodnoty budoucích příjmů projektu na korunu současné 
hodnoty peněžních výdajů projektu (Fotr, Souček, 2005). Z jiného pohledu je možné 
vnímat index ziskovosti jako relativně vyjádřenou výnosnost projektu vzhledem 
k podnikové diskontní míře. Index ziskovosti rovný jedné znamená, že relativní 
výnosnost projektu je přesně rovna podnikové diskontní míře (Scholleová, 2009). 
Index rentability lze vyjádřit následujícím vzorcem: 
                                          IR = 
∑ (  ∗
 
(   ) 
)    
 
 , kde                                             (7) 
IR = index rentability, 
N = doba životnosti, 
n = jednotlivá léta životnosti, 
Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
i = požadovaná výnosnost (diskontní sazba), 
K = kapitálový výdaj v jednotlivých letech. (Hrdý, Horová, 2011). 
Projekt by měl být přijat k realizaci tehdy, jestliže index rentability je větší než 1. Čím je 
index rentabilit vyšší, tím je projekt výhodnější. (Fotr, Souček, 2005). Index rentability 
je vhodné použít v případě, kdy máme k dispozici více projektů s kladnou čistou 
současnou hodnotou, ale omezené zdroje, které neumožňují realizovat všechny projekty. 
Pak přijímáme projekty podle indexu rentability od nejvyšší hodnoty indexu směrem 
dolů. (Valach a kol. 2010). 
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2.2.6 Vnitřní výnosové procento 
Vnitřní výnosové procento je vnímáno jako rentabilita, kterou projekt poskytuje během 
svého života. Vnitřní výnosové procento je rovno takové diskontní sazbě, při které je čistá 
současná hodnota rovna nule. Toto kritérium vychází z předpokladu, že čistý peněžní tok 
se reinvestuje s diskontní sazbou rovnou vnitřnímu výnosovému procentu. Takový 
předpoklad míry výnosnosti je však u projektů s vysokou výnosností málo realistický 
(Fotr, Souček, 2005). 
Vnitřní výnosové procento (Internal Rate of Return, IRR) se při ručním stanovení zjistí 
opakovanými propočty čisté současné hodnoty při různých úrovních diskontní sazby 
s následnou lineární interpolací. (Fotr, Souček, 2005). Za předpokladu konvenčního 
peněžního toku projektu má funkce čisté současné hodnoty tvar hyperboly. Čím vyšší je 
uvažovaná úroková míra, tím nižší je čistá současná hodnota. Protože čistá současná 
hodnota má tvar hyperboly a lineární interpolace využívá přímku, nemůže lineární 
interpolace přinést absolutně přesnou hodnotu vnitřního výnosového procenta. Čím blíže 
budou stanoveny horní a dolní mez interpolace, tím bude zjištěný výsledek přesnější 
(Marek a kol., 2006). 
Matematicky lze vnitřní výnosové procento vyjádřit takto: 
                                              ∑ (   ∗
 
(   ) 
      =  , kde                                     (8) 
i = vnitřní výnosové procento, 
N = doba životnosti, 
n = jednotlivá léta životnosti, 
Pn = peněžní příjem z investice v jednotlivých letech její životnosti, 
K = kapitálový výdaj (Hrdý, Horová, 2011). 
Podnik by měl projekt přijmout k realizaci, pokud je vnitřní výnosové procento větší než 
požadovaná výnosnost projektu. Čím je vnitřní výnosové procento vyšší, tím je daný 
projekt ekonomicky výhodnější. Při rozhodování o přijetí, či nepřijetí více projektů 
s různou hodnotou vnitřního výnosového procenta, má být preferován projekt s nejvyšší 
hodnotou ukazatele (Marek a kol., 2006). 
Výhodou vnitřního výnosového procenta je, že při jeho stanovení není třeba přesně znát 
diskontní sazbu. Nevýhodou vnitřního výnosového procenta je, že může nabývat více 
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hodnot. Jedné hodnoty nabývá v případě, že peněžní tok mění znaménko pouze jednou 
(na počátku projektu převažují výdaje, které po určité době převáží příjmy). Pokud ovšem 
v průběhu života projektu peněžní tok střídá znaménko (na počátku projektu převažují 
výdaje, pak příjmy, ale následně dojde k významné obnově, kdy znovu převáží výdaje, 
pak znovu převáží příjmy, pak projekt mění znaménko třikrát a vnitřní výnosové procento 
projektu pak nabude tří odlišných hodnot). V případě projektů, kdy vnitřní výnosové 
procento nabývá více hodnot, by nemělo být k hodnocení ekonomické efektivnosti 
projektu použito (Fotr, Souček, 2005).  
Při hodnocení jediného projektu vedou kritéria čistá současná hodnota, index rentability 
a vnitřní výnosové procento ke stejnému závěru ohledně přijetí nebo zamítnutí projektu. 
V případě souběžného hodnocení více vzájemně se vylučujících variant projektu, kdy je 
v závěru možné vybrat pouze jednu variantu se může stát, že pořadí projektů podle 
jednoho kritéria se liší od pořadí podle druhého kritéria. Příčinou rozdílů v pořadí 
projektů je odlišný předpoklad o míře výnosnosti reinvestování čistých peněžních toků 
generovaných v průběhu života projektu. Další nevýhodou vnitřního výnosového 
procenta je, že u projektů s odlišným časovým průběhem peněžního toku vnitřní 
výnosové procento chybně preferuje projekty s kratší dobou úhrady. Obecně je třeba 
preferovat užití čisté současné hodnoty (Fotr, Souček, 2005). Pokud jsou porovnávané 
projekty objemově nesrovnatelné, bude pravděpodobně zjištěna vyšší čistá současná 
hodnota u většího projektu. V tomto případě je vnitřní výnosové procento objektivnějším 
ukazatelem pro vzájemné porovnání investic (Červený, Dvořáková, 2012). 
2.3 Diskontní sazba (Požadovaná výnosnost investičního projektu) 
V obecném pojetí je požadovaná výnosnost projektu taková výnosnost, kterou investor 
požaduje jako minimální kompenzaci za odložení spotřeby a za podstoupení rizika 
investování. (Valach a kol., 2010). Požadovaná výnosnost investičního projektu firmy by 
měla být tak vysoká, aby zabezpečila úhradu nákladů kapitálu firmy, a to jak kapitálu 
vlastního, tak i cizího. (Fotr, Souček, 2011). Současně by diskontní sazba měla vyjadřovat 
riziko dané investice. (Hrdý, Krechovská, 2013). Riziko spočívající v tom, že očekávané 
(plánované) peněžní toky z investice se mohou odlišovat od skutečných peněžních toků. 
(Valach a kol., 2010). 
Diskontní sazbu je možné subjektivně odhadnout (což je méně korektní způsob, jelikož 
subjektivní názory podnikových manažerů se mohou různit), nebo je možné ji určit 
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některým z objektivních přístupů (Hrdý, Krechovská, 2013). Základní objektivní 
metodou je odvození požadované výnosnosti investičního projektu od průměrných 
firemních nákladů kapitálu, upravených o riziko projektu a o změnu kapitálové struktury 
způsobené investičním projektem (Fotr, Souček, 2011). 
2.3.1 Průměrné náklady kapitálu podniku 
Náklady na kapitál podniku se odvíjí od výnosnosti, kterou subjekt investující svůj kapitál 
do podniku očekává s přihlédnutím k riziku.  Očekává takovou výnosnost, kterou by mohl 
dosáhnout při alternativním využití svého kapitálu na kapitálovém trhu u podobně 
rizikové investice (Mařík a kol., 2011). 
Průměrné náklady kapitálu podniku (WACC Weighted Average Cost of Capital) se 
stanovují jako vážený aritmetický průměr nákladů vlastního a cizího zpoplatněného 
kapitálu. Matematickým zápisem lze náklady vlastního kapitálu vyjádřit takto: 
                                nk  =  
  
 
  * nv + 
  
 
 * (1 – sdp) * nc , kde                                  (8) 
nk = náklady celkového kapitálu firmy (WACC)  (%), 
nv = náklady vlastního kapitálu (%), 
nc= náklady cizího kapitálu (%), 
sdp = sazba daně z příjmů (%), 
CK = velikost zpoplatněného cizího kapitálu (Kč), 
VK = velikost vlastního kapitálu (Kč), 
K = součet vlastního a cizího zpoplatněného kapitálu. (Fotr, Souček, 2011). 
2.3.1.1 Náklady vlastního kapitálu. 
Náklady vlastního kapitálu je možné stanovit metodou CAMP (Capital Assets Pricing 
Model) jako součet výnosnosti zcela nerizikové investice (časová prémie – odměna za to, 
že investor odloží svoji spotřebu) a součinu parametru rizika (β koeficientu) a požadované 
prémie za riziko trhu. (Scholleová, 2009). 
                                             nv = rf + β * (rm – rf), kde                                            (9) 
nv = náklady vlastního kapitálu v%, 
rf = bezriziková míra trhu, 
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β = parametr rizika (β koeficient), 
(rm – rf) = požadovaná prémie za riziko trhu (střední očekávaná výnosnost kapitálového 
trhu – bezriziková výnosnost). 
Za bezrizikové investice jsou na finančním trhu považovány investice do státních 
dluhopisů. Za hmotné bezrizikové investice jsou považovány obnovovací investice 
stávajícího zařízení, které slouží k výrobě pro stejný trh. (Valach a kol., 2010). Dle 
databáze časových řad ARAD zveřejňovaných ČNB činil výnos koše státních dluhopisů 
s průměrnou zbytkovou splatností 10 let (měsíční průměr ke 12/2015) 0,49% 
(www.cnb.cz).  
β koeficient vyjadřuje úroveň rizika cenného papíru podniku (podniku v určitém odvětví) 
k riziku kapitálového trhu jako celku (Mařík a kol. 2011). β koeficient udává, zda hodnota 
akcií podniku poroste (kladná hodnota koeficientu), nebo poklesne (záporná hodnota 
koeficientu) vzroste-li hodnota celého kapitálového trhu (hodnota akcií na celém 
kapitálovém trhu) o jedno procento. Současně výše hodnoty tohoto koeficientu udává, 
kolikrát hodnota podniku vzroste (kladný β koeficient) nebo poklesne (záporný β 
koeficient) při růstu trhu o jedno procento. Protože údaje pro zjištění β koeficientu, 
případně přímo β koeficienty pro jednotlivá odvětví jsou na českém kapitálovém trhu 
špatně dostupné, je možné pro zjednodušení využít známých β koeficientů pro příslušné 
odvětví a evropské trhy (Scholleová, 2009). Hodnota β – koeficientu pro zemědělství 
(Unlevered Beta) uvedená na www. damodaran.com k lednu 2016 pro západní Evropu je 
0,39. Unlevered beta je beta koeficient, který předpokládá nulové zadlužení podniku. 
Protože konkrétní podnik pracuje s cizím kapitálem, je třeba koeficient unlevered beta 
přepočítat na koeficient levered beta, který toto zadlužení zohledňuje podle vztahu: 
                                   βlevered = βunlevered * (1+ (1 – t) * 
  
  
), kde                                 (10) 
βlevered = β koeficient pro konkrétní podnik, který bere v úvahu jeho zadlužení, 
βunlevered = β koeficient podniku ve specifickém odvětví, který je plně financován vlastním 
kapitálem, 
t = sazba daně z příjmu, 
CK = zpoplatněný cizí kapitál, 
VK = vlastní kapitál. (Scholleová, 2009). 
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Prémie za riziko trhu (rm – rf), (RMP – Risk market premium) je riziková prémie 
zohledňující systematické riziko trhu země, na kterém podnik realizuje své výstupy. 
Stanovením rizika trhu se zabývají specializované ratingové agentury (Scholeová, 2009). 
Na stránkách www.damodaran.com je možné k lednu 2016 nalézt hodnotu prémie za 
riziko trhu pro Českou republiku (Total equity risk premium based on rating) v hodnotě 
7,05 %.  
V rámci sledování vývoje ukazatele EVA a jeho složek u deseti rozlohou největších 
zemědělských podniků v ČR byly zjištěny průměrné hodnoty ukazatele WACC (%) 
skupiny sledovaných podniků dle následující tabulky: 
Tabulka 1 Průměrné hodnoty ukazatele WACC u deseti největších zemědělských podniků 
v ČR 
 Rok 
Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 
WACC (%) 6,66 5,98 6,12 8,29 7,21 
Zdroj: Aulová, 2011 
Průměrné náklady kapitálu vybraných zemědělských podniků se v letech 2004 - 2008 
pohybovaly v intervalu od 5,98 do 8,29%. 
2.3.1.2 Náklady cizího kapitálu 
Náklady cizího kapitálu představuje zejména úroková sazba úvěrů a půjček snížená o 
úrokový daňový štít. (Fotr, Souček, 2015). Do nákladů cizího kapitálu by v případě, že 
podnik emituje obligace, patřily i náklady dluhu získaného upisováním obligací (Valach 
a kol. 2010).  
Náklady dluhu lez stanovit podle vztahu: 
Nd = i * (1 – d), kde 
Nd = náklady dluhu v %, 
i = úrok z úvěru v %, 
d = daňová sazba ze zisku v % / 100 (Valach a kol.,2010). 
U vícezdrojového kapitálu se stanoví náklady pro každou složku cizího kapitálu zvlášť, 
vypočtou se průměrné úrokové náklady, které se pak upraví o úrokový daňový štít 
(Scholleová, 2009). 
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2.3.2 Alternativní způsoby stanovení diskontní sazby 
Jako diskontní míru pro posouzení ekonomické efektivnosti investice je možné také 
využít úrokovou míru srovnávané alternativní finanční investice, u které je známa 
úroková míra (Hrdý, Krechovská, 2013). Hmotná investice může být srovnávána jak 
s alternativními finančními investicemi, tak i se ztrátou výnosů jiné, nerealizované 
hmotné investice (Marek a kol., 2006). 
Z důvodu omezené možnosti odvodit požadovanou míru efektivnosti projektů od 
průměrných nákladů kapitálu, je možné při aktualizaci peněžních toků uvažovat alespoň 
bezrizikovou míru výnosnosti, vycházející z výnosu dlouhodobějších státních obligací a 
upravenou o očekávaný vývoj inflace během životnosti (Valach a kol., 2011). 
Východiskem pro stanovení diskontní sazby může být také výnosnost vlastního kapitálu 
(ROE) stávajícího podnikání, kterou je třeba v případě úvěrového financování upravit 
(Hrdý, Krechovská, 2013). 
2.1.1 Změna kapitálové struktury způsobená investičním projektem 
Korekci firemních nákladů kapitálu vzhledem ke změně kapitálové struktury je třeba 
provádět, pokud realizací projektu dojde k výraznější změně kapitálové struktury 
podniku, která má dlouhodobější charakter. Zvýšení vlastního kapitálu podniku povede 
k jeho vyšší finanční stabilitě a současně k poklesu finančního rizika podniku, tudíž 
firemní náklady kapitálu poklesnou. Naopak zvýšením cizího kapitálu podniku se sníží 
jeho finanční stabilita a firemní náklady kapitálu vzrostou (Fotr, Souček, 2011). Původní 
průměrné náklady kapitálu podniku je možné buď upravit, nebo je přepočítat se 
zohledněním kapitálové struktury podniku včetně investice (Hrdý, Krechovská, 2013). 
2.2 Riziko projektu 
Vzhledem k tomu, že investiční projekty jsou dlouhodobé, budou v průběhu své existence 
ovlivňovány velkým množstvím faktorů, které jsou v době přípravy projektu těžko 
předvídatelné, nebo je sice můžeme očekávat, ale nevíme, s jakou intenzitou se projeví, 
nebo by šetření, které by poskytlo odpovědi na tyto otázky, bylo zdlouhavé a nákladné. 
Investiční projekty jsou tudíž spojené s nejistotou. Riziko je druhem nejistoty, která je 
kvantifikovatelná pomocí obvyklých statistických metod (Valach a kol., 2010). 
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Riziko jednotlivého projektu lze vyjádřit buď přímo, nebo nepřímo. Přímé vyjádření 
rizika projektu vychází z definice projektového rizika jako variability budoucích 
očekávaných hodnot peněžních toků. Čím vyšší variabilita, tím vyšší riziko. Měřěním 
variability peněžních toků z investice je zjištěna velikost rizika. Peněžní toky z investice 
se stanoví variantně (optimistická, neutrální a pesimistická varianta) a každé variantě se 
přiřadí pravděpodobnost jejího naplnění. Z těchto variant se určí průměrná očekávaná 
hodnota peněžních toků jako vážený aritmetický průměr všech variant uvažovaných 
peněžních toků, vahami jsou pravděpodobnosti uskutečnění jednotlivých variant. Stupeň 
rizika pak vyjadřuje v absolutní hodnotě směrodatná odchylka jednotlivých očekávaných 
peněžních toků od průměrné hodnoty očekávaných peněžních toků. Relativní míra rizika 
se vyjadřuje variačním koeficientem (poměrem mezi směrodatnou odchylkou a 
průměrnou očekávanou hodnotou peněžních příjmů z projektu). Nepřímo lze riziko 
projektu vyjádřit úpravou požadované výnosnosti projektu s ohledem na riziko, nebo 
stanovením rizikových tříd s různou výší požadované míry výnosnosti, nebo metodou 
koeficientu jistoty. Úprava požadované výnosnosti projektu s ohledem na riziko se 
provádí tak, že se průměrné náklady kapitálu podniku (podniková diskontní míra) upraví 
o rizikovou přirážku (Hrdý, Horová, 2011). Pokud míra rizika projektu odpovídá riziku 
podnikatelské činnosti firmy jako celku (projekt představuje určitou kopii celé firmy) 
není nutné korekci firemních nákladů vzhledem k riziku projektu provádět. Pokud je 
projekt spojen s vyšším rizikem, než je průměrná rizikovost firmy, je třeba firemní 
náklady kapitálu o toto riziko zvýšit. Pokud je naopak projekt spojen s nižším rizikem, 
než je průměrná rizikovost firmy, je možné firemní náklady kapitálu o toto riziko snížit 
(Fotr, Souček, 2011). Někteří autoři však snižování nákladů firemního kapitálu 
nedoporučují (Scholleová, 2009). K ohodnocení rizika projektu mohou být využity 
tabelované rizikové přirážky (Hrdý, Krechovská,2013). 
Tabulka 2 Rizikové přirážky při různých druzích investic 
Kategorie investic Riziková přirážka v % 
Obnova starých strojů 0 
Zavedení nových strojů 1 
Rozšíření stávající výroby 2 
Nové výrobky na stávající trh 4 
Nové výrobky na nový trh 8 
38 
 
Kategorie investic Riziková přirážka v % 
Nové výrobky na nový zahraniční trh 12 
Výzkum 17 
Zdroj: Hrdý, Krechovská, 2013 
Stanovení rizikových tříd s různou výší požadované míry výnosnosti spočívá také 
v úpravě diskontní sazby, přičemž různé hmotné a nehmotné investice se zařazují do 
předem stanovených rizikových tříd (Hrdý, Horová, 2011). Metoda koeficientu jistoty je 
založena na převedení očekávaného peněžního toku na peněžní tok dosažený s jistotou, 
tzv. jistotní ekvivalent. Tato transformace představuje zvýšení kapitálových výdajů a 
snížení plánovaných peněžních příjmů z projektu (Fotr, Souček, 2005). Jistý peněžní tok 
se pak diskontuje pomocí bezrizikové požadované míry výnosnosti (Hrdý, Horová, 
2011). 
Obrázek 3 Metody vyjadřování rizika investičního projektu 
 
Zdroj vlastní zpracování dle Hrdý, Horová, 2011. 
Jako možné cesty snižování rizika jsou uváděny například přesunutí (flexibilita) 
podnikání. Flexibilitou podnikání se rozumí schopnost podniku reagovat na změny bez 
velkých nákladů. Tomu napomáhají univerzální technologie nebo snaha o snižování 
fixních nákladů. Jiným způsobem snižování rizika projektu je etapová příprava a etapová 
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realizace projektu. Ochrana proti rizikům ve většině případů sice vede ke snížení rizika, 
současně ale přináší náklady navíc (Valach a kol., 2010). 
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3 Charakteristika podnikatelského subjektu 
Firma ABC je od roku 1992 transformovaným právním nástupcem bývalého jednotného 
zemědělského družstva. Jeho právní předchůdci fungovali od roku 1952 – tento rok je 
oficiálním rokem vzniku podniku dle obchodního rejstříku. Jedná se o malý podnik 
hospodařící s bilanční sumou 90 mil. Kč, který zaměstnává 35 zaměstnanců. Vlastníky 
podniku jsou převážně potomci původních kolektivizovaných sedláků, kteří také vlastní 
většinu půdy, na které podnik hospodaří. 
Hlavním předmětem činnosti podniku je zemědělská výroba. Podnik provozuje 
rostlinnou a živočišnou výrobu v řepařské výrobní oblasti. V rostlinné výrobě podnik 
hospodaří na 1.330 ha zemědělské půdy. Z toho 1.170 ha představuje orná půda a 160 ha 
trvalé travní porosty. Hlavními pěstovanými plodinami na orné půdě jsou pšenice ozimá 
a řepka ozimá, k jejichž pěstování je využíváno cca 60% orné půdy. V menší míře se 
pěstují jetel, kukuřice, ječmen ozimý a ječmen jarní, v malých množstvích pak oves, 
hrách a pšenice jarní. V živočišné výrobě se podnik dlouhodobě zabývá chovem skotu 
s tržní produkcí mléka a chovem prasat. Vzhledem k dlouhodobé ztrátovosti výroby 
dojde během roku 2016 k úplnému ukončení chovu prasat. Chov mléčného holštýnského 
skotu je z dlouhodobého hlediska rovněž ztrátový. Od roku 1992 postupně docházelo ke 
snižování stavů dojnic z původních cca 600 ks na současných cca 200 ks. Kromě 200 ks 
dojnic družstvo chová všechny další kategorie skotu, tedy telata, mladý chovný skot, 
vysokobřezí jalovice a provádí výkrm býků. Zmiňovaný pokles stavů skotu v podniku je 
shodný s celorepublikovým trendem. Od celorepublikového vývoje se však odlišuje 
vývoj mléčné užitkovosti skotu v podniku. Zatímco průměrná dojivost krav obecně rychle 
stoupá, a u holštýnského skotu dosáhla podle Ročenky 2015 chovu skotu v České 
republice průměrně 9.500 kg mléka za laktaci, dojivost krav v podniku stoupá jen 
pozvolna a dosahuje necelých 6.000 kg mléka za laktaci. Vývoj stavů krav, prodejů mléka 
a průměrné roční dojivosti krav v podniku od roku 2005 do roku 2015 dokumentuje 
následující tabulka a grafy. 
Tabulka 3 Stavy krav, roční produkce mléka a průměrná produkce mléka na krávu a rok 
v podniku ABC 
Rok 
Průměrné stavy 
krav (ks) 
Roční prodej 
mléka (t) 
Průměrná produkce mléka 
na krávu a rok (kg) 
2005 284 1 493  5 256  
2006 288 1 292  4 487  
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Rok 
Průměrné stavy 
krav (ks) 
Roční prodej 
mléka (t) 
Průměrná produkce mléka 
na krávu a rok (kg) 
2007 277 1 120  4 043  
2008 258 1 171  4 539  
2009 231 1 084  4 693  
2010 223 1 117  5 009  
2011 220 1 098  4 990  
2012 219 1 079  4 928  
2013 224 1 052  4 695  
2014 224 1 103  4 924  
2015 218 1 135  5 205  
Zdroj: vlastní zpracování dle dat firmy ABC 
Z tabulky je patrné, že v letech 2005 až 2015 v podniku docházelo k postupnému 
snižování početních stavů krav a až na mírný vzestup v letech 2014 a 2015. Roční prodeje 
mléka kopírují změny stavů krav. Poslední sloupec tabulky dokumentuje pozvolný pokles 
a kolísání produkce mléka na krávu, což je třeba chápat jako nepříznivý vývoj. 
Obrázek 4 Vývoj stavů krav a výroby mléka firmy ABC v letech 2005 - 2015 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat firmy ABC 
Šedá křivka grafu dokumentuje pokles stavů krav v podniku. V roce 2009 byla ukončena 
činnost vazného kravína, od této doby se početní stavy krav výrazně nemění. Pokles 
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
rok
Vývoj stavů krav a výroby mléka společnosti ABC v letech 2005 -
2015
průměrné stavy skotu (ks) roční prodej mléka (t)
42 
 
prodeje mléka, který zobrazuje modrá křivka je možné mezi roky 2005 a 2009 přičítat 
početnímu poklesu stavu krav. Po mírném zvýšení prodeje v roce 2010 následoval 
pozvolný pokles až do roku 2013, kdy se prodeje mléka začaly slabě zvyšovat. 
Obrázek 5 Průměrná produkce mléka (kg) na krávu a rok firmy ABC v letech 2005 - 2015 
 
Zdroj: vlastní zpracování dle dat firmy ABC 
Z obrázku č. 5 je patrné, že průměrná produkce mléka na krávu a rok kolísá okolo hodnoty 
5000 kg. 
Objekty, ve kterých je skot chován, jsou více než 40 let staré a přestávají splňovat 
současné požadavky. Chov skotu je zdrojem hnoje, který významně podporuje půdní 
úrodnost a dosahování dobrých výsledků v rostlinné výrobě. Proto je plánována 
modernizace chovu tak, aby došlo ke zlepšení parametrů užitkovosti skotu, kvality mléka, 
zlepšení životních podmínek zvířat a snížila se ztrátovost chovu.  
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4 Výchozí stav před realizací projektu 
Jako výchozí stav bez projektu (jako určitá srovnávací základna) je uvažováno účetní 
období – kalendářní rok 2015. Protože podnik provádí pouze částečné kalkulace vlastních 
nákladů, kalkuluje pouze prvotní náklady a nerozpouští režie, byla provedena 
dokalkulace úplných vlastních nákladů zásob vlastní výroby. Náklady dílen, pomocných 
činností (traktory, těžká mechanizace apod.), výrobní a správní režie byly rozpočítány, 
pokud to bylo možné, podle Metodiky kalkulací nákladů a výnosů v zemědělství 
(Poláčková, 2010). V některých fázích, zejména pro přiřazení nákladů pomocných 
činností k jednotlivým výkonům rostlinné výroby, nebyla k dispozici data doporučovaná 
metodikou (hodiny odpracované jednotlivými stroji pro jednotlivé plodiny).  Proto byla 
pro rozvržení nákladů pomocných činností použita rozvrhová základna přímé mzdy pro 
jednotlivé plodiny. Po stanovení vlastních nákladů všech výrobků bylo provedeno 
přecenění zásob vlastní výroby zjištěnými cenami. Byly zjištěny výchozí hodnoty 
nákladů a výnosů chovu skotu, které jsou následně uvedeny u jednotlivých etap 
generujících příjmy, kde slouží pro zjištění přírůstků nákladů a výnosů vlivem projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44 
 
5 Rozdělení projektu do etap a stanovení peněžního toku z projektu 
Orientační investiční náklady projektu jsou převzaty z dokumentace proveditelnosti 
stavby zpracované pro uvažovaný areál firmou Zemědělské stavby Tábor s.r.o. Celkový 
náklad na zamýšlenou investici po odečtení investičních dotací činí 48,803.200,- Kč.  
Není nutné realizovat celý projekt najednou, projekt je možné rozdělit do etap.  
Projekt by měl být realizován s podporou získanou z Programu rozvoje venkova. Výše 
podpory činí 40% uznatelných výdajů. Výzvy v Programu rozvoje venkova jsou 
koncipovány jako kolové. To znamená, že jednotlivé projekty jsou řídícím orgánem 
přijímány či odmítány na základě počtu získaných bodů přiřazených jednotlivým 
preferenčním kritériím specifikovaným v pravidlech. Na každou etapu bude podávána 
samostatná žádost o dotaci. 
Realizace jednotlivých investičních záměrů je seskupena do etap tak, aby každá 
z realizovaných etap mohla fungovat jako samostatný celek, etapy na sebe logicky 
navazovaly a každá z etap získala maximální bodové ohodnocení a zvýšila se tak šance 
na přijetí žádosti o dotaci řídícím orgánem. 
5.1 První etapa 
První etapa je koncipována jako přípravná pro realizaci hlavního záměru projektu. Jejím 
cílem je jednak vytvořit prostor pro výstavbu kravína a dojírny ve druhé etapě přesunutím 
stávající čerpací stanice do jiné lokality, jednak vybudovat dostatečné prostory pro 
výrobu a skladování kvalitní siláže. Výpočet potřebného objemu silážního žlabu pro 
pokrytí roční spotřeby siláže všemi chovanými zvířaty podle stavu zvířat v roce 2018 
(stav shodný s výchozím stavem v roce 2015) je proveden v příloze A s výsledkem 9324 
m3. Nový silážní žlab, nebo alternativně dva menší silážní žlaby by měly mít plánovanou 
kapacitu 3000 m3. Kromě plánovaného nového silážního žlabu podnik disponuje ještě 
dvěma stávajícími žlaby o kapacitě 2500 m3 a 1400 m3. Celková kapacita silážních žlabů 
by po dokončení první etapy činila 6900 m3. Chybějící kapacita bude jako dosud řešena 
druhou, podnikem využívanou technologií, a to technologií silážování do silážní vaků. 
Množství hmoty silážované v silážních vacích by bylo po realizaci této etapy možné 
dočasně snížit. 
Z hlediska času by přípravné práce na první etapě mohly začít počátkem roku 2017. 
V průběhu roku 2017 by došlo k přesunu čerpací stanice. Dále by byla vypracována 
projektová dokumentace k územnímu a ke stavebnímu řízení odbornou firmou a získáno 
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územní a stavební povolení. V říjnu 2017 by byla podána žádost o dotaci z Programu 
rozvoje venkova. V případě přijetí žádosti a získání úvěru bude na jaře 2018 zahájena 
výstavba. Stavba by mohla být dokončena do září 2018, to znamená, že v roce 2018 by 
silážní žlab již mohl sloužit svému účelu. 
Z hlediska požadavku na dotaci z PRV první etapa cílí na zisk 4 bodů za preferenční 
kritérium „výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 10,000,000,- Kč“. 
5.1.1 Kapitálový výdaj 1. etapa 
Kapitálový výdaj bude v první etapě představován investičním výdajem na novostavbu 
silážního žlabu (eventuálně dvou menších silážních žlabů) a náklady na přesun stávající 
čerpací stanice do jiné lokality. Výše kapitálového výdaje v členění na očekávané plné 
investiční náklady, z nich uznatelné náklady z hlediska dotace z Programu rozvoje 
venkova a předpokládaná výše dotace je uvedena v následující tabulce. 
Tabulka 4 Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 1. etapa 
Název objektu Investiční náklady 
(Kč) 
Uznatelné výdaje 
(Kč) 
Předpokládaná 
výše dotace (Kč) 
Novostavba silážního 
žlabu 3000 m3 4,500.000 4,500.000 1,800.000 
Přesun ČS PHM 400.000 0 0 
Celkem 1. etapa 4,900.000 4,500.000 1,800.000 
Zdroj: nabídka Stavoprojekt Tábor, upraveno na sníženou kapacitu a dále upraveno dle 
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 
Z časového hlediska je třeba předpokládaný investiční výdaj rozdělit tak, jak je uvedeno 
v následující tabulce: 
Tabulka 5 Rozčlenění investičního výdaje z hlediska času 1. etapa 
Položka/Rok 2017 2018 
Projektová dokumentace (Kč) 135.000 0 
Stavba silážního žlabu (Kč) 0 2,565.000 
Přesun čerpací stanice PHM (Kč) 400.000 0 
Celkem 1. etapa 535.000 2,565.000 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu v důsledku uvedení investice do 
provozu, příjem z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku a z něj vyplývající 
daňové efekty nejsou v 1. etapě uvažovány.  
5.1.2 Peněžní příjem 1. etapa 
Z pohledu peněžních příjmů projektu bude předpokládáno, že první etapa nepřinese 
podniku žádný přírůstek zisku, respektive výnosů. Důvodem jsou tyto skutečnosti. 
Z hlediska kvality by krmivo vyrobené v novém silážním žlabu dosahovalo přibližně 
stejné kvality jako při dosud používaných technologiích. Je možné, že dočasně poklesnou 
náklady spojené s vakováním siláže. Náklady na silážování v silážních žlabech a náklady 
na silážování v silážních vacích nejsou podnikem odděleně sledovány, a proto nelze 
smysluplně vyčíslit přínos nebo ztrátu vlivem změny rozsahu využívání těchto 
technologií. 
V důsledku realizace stavby silážního žlabu stoupnou odpisy, které zisk podniku sníží. 
Protože ale odpisy nejsou peněžním výdajem, je možné za peněžní příjem z realizace této 
etapy projektu považovat právě odpisy. Doba životnosti silážního žlabu je uvažována na 
cca 30 let, opotřebení majetku rovnoměrné, účetní odpisy jsou shodné s daňovými. Po 
ukončení doby životnosti bude silážní žlab i nadále sloužit svému účelu, ale 
pravděpodobně bude vyžadovat rekonstrukci. Zařazení majetku do odpisové skupiny a 
určení vstupní ceny pro odepisování dokumentuje následující tabulka. 
Tabulka 6 Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro odepisování 
1. etapa 
Název majetku Odpisová 
skupina 
Pořizovací 
cena (Kč) 
Dotace 
(Kč) 
Vstupní cena pro 
odepisování (Kč) 
Novostavba silážního 
žlabu 3000 m3 
Pátá 
 4,500.000,- 1,800.000,- 2,700.000,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočet odpisů v jednotlivých letech odepisování je uveden v příloze B. 
Předpokládaná roční výše výsledku hospodaření z projektu po realizaci první etapy je 
uvedena v následující tabulce: 
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Tabulka 7 Výsledek hospodaření z realizace 1. etapy projektu po zdanění 
Položka/Účetní období 2017 2018 2019 – 
2047 
Výnosy (Kč) 0 0 0 
Náklady – odpisy (Kč) 0 37800 91800 
Náklady – služby – přesun čerpací 
stanice (Kč) 
400000 0  
VH (výnosy – náklady) -400000 -37800 -91800 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky je zřejmé, že výsledkem hospodaření z 1. etapy projektu bude účetní ztráta. 
Změna čistého pracovního kapitálu, příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem 
životnosti, ani daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti nejsou 
v případě 1. etapy uvažovány. 
5.1.3 Peněžní tok 1. etapy projektu 
Předpokládaný peněžní tok 1. etapy projektu v členění na kapitálové výdaje a peněžní 
příjmy je přehledně zachycen v níže uvedené tabulce. 
Tabulka 8 Peněžní tok z 1. etapy projektu 
Položka/Rok 2017 2018 2019 2047 
Kapitálové výdaje 1. etapa         
Silážní žlab + přesun ČS (Kč) 535 000  2 565 000  
    
Celkem kapitálové výdaje (Kč) 535 000 2 565 000     
Peněžní příjmy 1. etapa         
Odpisy (Kč) 0  37 800  91 800  91800 
Celkem peněžní příjmy Kč 0  37 800  91 800  91 800  
Zdroj: vlastní zpracování 
V roce 2017 vznikne pouze kapitálový výdaj, do roku 2018 spadá největší část 
kapitálového výdaje. V roce 2018 se pořízený majetek začne odepisovat a tím vzniknou 
peněžní příjmy ve formě odpisů. 
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5.2 Druhá etapa 
Druhá etapa je z hlediska uskutečnění celého projektu stěžejní. V druhé etapě je 
plánována výstavba nové produkční stáje pro 250 ks dojnic a nové dojírny včetně 
technologií a inženýrských sítí a jímek na oplachové vody a močůvku. 
Z časového hlediska by přípravné práce na této etapě začaly počátkem roku 2018. 
Projektová kancelář by vypracovala podklady pro posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí, územní a stavební řízení. V případě hladkého průběhu všech řízení a získání 
potřebných povolení by v říjnu 2018 mohla být podána žádost o dotaci z Programu 
rozvoje venkova. V případě přijetí žádosti by v roce 2019 mohla být zahájena výstavba. 
Projekt by byl uveden do provozu v roce 2020. 
Z hlediska dotace z PRV druhá etapa cílí na zisk 9- ti bodů za preferenční kritérium 
„minimálně 15% výdajů projektu, ze kterých je stanovena dotace, je určeno na pořízení 
technologie“. 
5.2.1 Kapitálový výdaj 2. etapa 
Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku představují výdaje na výstavbu 
nového kravína pro 250 ks dojnic, nové dojírny a příslušných inženýrských sítí a jímek. 
Výše investičního výdaje v členění na očekávané plné investiční náklady, z nich 
uznatelné náklady z hlediska dotace z Programu rozvoje venkova a předpokládaná výše 
dotace je uvedena v následující tabulce. 
Tabulka 9 Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 2. etapa 
Název objektu Investiční 
náklady (Kč) 
Z toho uznatelné 
výdaje (Kč) 
Předpokládaná 
výše dotace (Kč) 
Novostavba produkční stáje 
250 ks včetně technologie 
ustájení zvířat 13,273.000,- 13,273.000,- 5,309.200,- 
Novostavba dojírny 2 x 10 
včetně technologie dojení a 
chlazení mléka 10,250.000,- 7,540.000,- 3,016.000,- 
Jímky 1.547 m3 a 114m3 vč. 
Splaškové kanalizace 3,802.000,- 2,529.000,- 1,011.600,- 
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Název objektu Investiční 
náklady (Kč) 
Z toho uznatelné 
výdaje (Kč) 
Předpokládaná 
výše dotace (Kč) 
Nové rozvody vody v areálu 
vč. Vodojemu 125 m3 3,574.000,- 3,574.000,- 1,429,600,- 
Nové rozvody elektro 
v areálu 558.000,- 0 0 
Dešťová kanalizace včetně 
vsakovacích rýh 747.000,- 0 0 
Nové zpevněné plochy, 
plochy pod vaky, 
komunikace 640m2 1,670.000,- 896.000,- 358.400,- 
Celkem 2. etapa: 33,874.000,- 27,812.000,- 11,124.800,- 
Zdroj: nabídka Stavoprojekt Tábor, upraveno na sníženou kapacitu a dále upraveno dle 
Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu 
rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 
Z časového hlediska je třeba předpokládaný investiční výdaj rozdělit tak, jak je uvedeno 
v následující tabulce: 
Tabulka 10 Rozčlenění investičního výdaje z hlediska času 2. etapa 
Položka/Rok 2018 2019 2020 
Projektová 
dokumentace (Kč) 1,016.220 0 0 
Stavba (60% záloha + 
40% doplatek) 0 19,714.668 2,0183.312 
Celkem 2. etapa 1,016.220 19,714.668 2,018.312 
Výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu v důsledku uvedení investice do 
provozu, příjem z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku a z něj vyplývající 
daňové efekty nejsou ve 2. etapě uvažovány. 
5.2.2 Peněžní příjem 2. etapa 
Druhá etapa je klíčová z hlediska uvažovaných peněžních příjmů z projektu. Po jejím 
uvedení do provozu by mělo dojít ke zvýšení efektivnosti výroby. 
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Vzhledem k zavedení automatizovaných systémů indikace říjí by mělo dojít ke zkrácení 
servisperiody (období od otelení do zabřeznutí krávy)  na maximálně 143 dní oproti 
stávajícím 171 dnům ve výchozím období roku 2015. To povede ke zkrácení mezidobí 
(období od otelení do dalšího otelení) ze 458 dní ve výchozím roce 2015 na plánovaných 
430 dní. Tím dojde ke zvýšení hrubé natality (počet narozených telat na 100 krav za rok) 
ze současných 80% (365/458*100) na téměř 85% (365/430*100).  Dále vlivem zvětšení 
podlahové plochy lehacího boxu i celkové plochy stáje připadající na jednu dojnici, a 
celkového zlepšení stájového prostředí za předpokladu kvalitní krmné dávky je 
uvažováno snížení počtu mrtvě narozených telat, která natalitu dále snižují. Před realizací 
projektu se počet mrtvě narozených telat pohybuje okolo 10%, vlivem výše uvedených 
faktorů je uvažováno snížení počtu mrtvě narozených telat na 5%. Celkově je 
v kalkulována čistá natalita po realizaci druhé etapy 80%. Lepší podmínky chovu 
povedou k celkovému zlepšení zdravotního stavu dojnic a tím k omezení brakace krav ze 
zdravotních důvodů. Zvýšením čisté natality a snížením nucené brakace krav stádo 
přestane samovolně vymírat, nebude nutné dokupovat vysokobřezí jalovice a naopak 
může být zahájena selekce krav podle užitkovosti. Cílová mléčná užitkovost krávy za 
laktaci po realizaci druhé etapy je 8000 l mléka. 
Srovnání současných a plánovaných zootechnických ukazatelů po realizaci 2. etapy pro 
výpočet obratu stáda shrnuje následující tabulka. 
Tabulka 11 Přehled současných a plánovaných zootechnických ukazatelů pro výpočet 
obratu stáda 2. etapa 
 Servisperioda 
(počet dnů) 
Mezidobí 
(počet dnů) 
Čistá natalita 
(%) 
Výchozí hodnota ukazatele (2015) 171 458 70 
Plánovaná hodnota ukazatele po 
uvedení 2. etapy do provozu 
143 430 80 
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánované přírůstky nákladů a výnosů z fungování projektu jsou odvozené od 
plánovaného obratu stáda sestaveného podle výše uvedených ukazatelů. Pro rozdělení 
krav do skupin je uvažována průměrná délka laktace 350 dní. K použité délce laktace 350 
dní je třeba dodat, že takto dlouhá laktace je pro zdravotní stav krav nevhodná a i 
nevýhodná z hlediska ekonomiky chovu. Přesto je počítáno s určitým zlepšením oproti 
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současné průměrné délce laktace 370 dní. Cílem by mělo být dosáhnout dojivosti 8.000,- 
l mléka za normální laktaci 305 dnů a poté krávu zasušit. (Omezení výskytu ketóz u krav 
po porodu a úspora krmiva). V praxi může být zkracování délky laktace u vysoce 
užitkových krav obtížné a bude třeba na něm cíleně pracovat korekcí krmné dávky.  
Plánovaný obrat stáda je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 12 Obrat stáda po realizaci 2. etapy (od roku 2023) 
Kategorie 
skotu 
Průměr 
denní 
počet 
zvířat 
v katego
rii (ks) 
Přírůstky (ks) Úbytky (ks)       
Naroze
ní, 
převod 
z nižší 
kateg. 
(ks) 
Prodej 
k chovu 
nebo na 
jatka 
(ks) 
Úhyny 
(%) 
Převod 
do vyšší 
kategori
e (ks) 
Počet 
KD 
Průmě
rný 
denní 
přírůst
ek (kg) 
Celkový 
přírůst 
za rok 
(kg) 
Krávy 
celkem 300 0 112 0 0 109500     
Telata do 
3 měsíců 60 240 0 3,00% 233 21900 0,5 10950 
Telata do 
7 měsíců 58 233 0 4,00% 224 21170 0,6 12702 
MCHS – 
jalovice 
7-20 
měsíců 131 112 0 0,00% 112 47815 0,7 33470,5 
VBJ 21-
25 
měsíců 47 112 0 0,00% 112 17155     
Skot ve 
výkrmu 
7-24 
měsíců 168 112 112 0,00% 0 61320 0,85 52122 
Rozdělení krav do 
skupin 
Průměrný denní 
počet zvířat ve 
skupině (ks) 
Počet KD za rok 
Suchostojné krávy 56 20440 
1. polovina laktace 122 44530 
2. polovina laktace 122 44530 
Celkem: 300 109500 
Zdroj: vlastní zpracování 
Chované stádo nedosáhne parametrů nastavených v obratu stáda okamžitě po uvedení 2. 
etapy do provozu, ale s prodlevou zhruba tří let. Je to dáno tím, že krávy a jalovice 
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zapuštěné v novém systému se otelí nejdříve za 287 dní. Dalších 16 měsíců (cca 490 dní) 
bude trvat, než narozené jalovičky zabřeznou a dalších 287 dní než se poprvé otelí. Teprve 
pak se projeví efekt lepšího zabřezávání. Je možné, že vlivem celkového zlepšení 
stájového prostředí a tím celkového zdravotního stavu dojnic poroste užitkovost krav již 
od uvedení druhé etapy do provozu. Pro účely stanovení plánovaných výnosů z fungování 
investice mezi rokem 2020 (rokem uvedení druhé etapy do provozu), a rokem 2023 (kdy 
by již měl fungovat plánovaný obrat stáda) bude použita lineární interpolace. Plánované 
výnosy počínaje rokem 2023 budou stanoveny přímo z plánovaného obratu stáda. 
Plánované roční tržby za mléko od roku 2023 jsou stanoveny z očekávaného vyrobeného 
množství mléka a průměrné realizační ceny v roce 2015. Výpočet plánovaných tržeb za 
mléko shrnuje následující tabulka. 
Tabulka 13 Plánovaná roční výroba mléka a tržby za mléko - 2. etapa (od roku 2023) 
Plánovaná dojivost  
za laktaci na 
dojnici (l) 
Plánovaná 
denní dojivost 
na krávu (l) 
Plánovaná roční 
produkce mléka za 
stádo (l) 
Cena 
(Kč/l) 
Roční tržba 
celkem (Kč) 
8000 22,86 2 035 912,00  7,35 14 963 953,20  
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánovaná dojivost za laktaci je 8.000,- l mléka. Plánovaná denní dojivost na krávu je 
zjištěna jako podíl plánované dojivosti za laktaci 8.000 l a plánované délky laktace 350 
dní a vychází na 22.86 l. Plánovaná roční produkce mléka je vypočtena jako součin 
plánovaného počtu krav v laktaci (dle plánového obratu stáda 122ks + 122ks, celkem 
244ks), plánované denní dojivosti na krávu a počtu dní v kalendářním roce ve výši 
2,035.912 l. Plánované množství vyrobeného mléka je vynásobeno průměrnou cenou, za 
kterou bylo mléko podnikem realizováno v roce 2015, čímž je zjištěna plánovaná výše 
tržeb za mléko ve výši 14,963.953,20 Kč. 
Plánované roční tržby za maso jatečných býků jsou stanoveny dle v obratu stáda 
přepokládaného počtu kusů vykrmených jatečných býků a průměrné realizační ceny 
kterou podnik dosahoval v roce 2015 za jeden kus takto: 
Tabulka 14 Plánovaná roční výroba a tržby za jatečné býky - 2. etapa (od roku 2023) 
  
Počet kusů Průměrná cena 1 ks/Kč Roční tržba celkem (Kč) 
Jateční býci 112 26 000,00  2 912 000,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Plánovaná výroba hnoje vychází z plánovaných početních stavů dobytka dle plánového 
obratu stáda, průměrné produkce hnoje na 1 dobytčí jednotku v jednotlivých kategoriích 
skotu danou vyhláškou 377/2013 Sb. O skladování a způsobu používání hnojiv. Takto 
zjištěné vyrobené množství hnoje v tunách je oceněno doporučenou stálou cenou dle 
Metodiky kalkulace nákladů v zemědělství (Poláčková a kol., 2010). Propočet je uveden 
v následující tabulce. 
Tabulka 15 Plánovaná roční výroba hnoje - 2. etapa (od roku 2023) 
Kategorie skotu 
dle vyhlášky 
377/2013 Sb. 
Koef. 
přepočtu 
DJ/kus 
Počet 
DJ 
Roční 
výroba 
hnoje 
(t/DJ) 
Roční 
výroba 
hnoje (t) 
Cena 
hnoje 
(Kč/t) 
Cena roční 
výroby hnoje 
(Kč) 
Telata do 6-ti 
měsíců 0,23 27,1 10,5 284,97 250 71 242,50  
Jalovice nad 6 
měsíců do 1 roku 0,53 29,8 8,7 258,91 250 64 727,50  
Jalovice nad 1 rok 
do 2 let 0,94 117 8,7 1021,1 250 255 280,00  
Krávy 1,3 390 9,1 3549 250 887 250,00  
Býci nad 6 měsíců 
do 1 roku 0,6 33,6 8,7 292,32 250 73 080,00  
Býci nad 1 rok do 
2 let 1,12 125 8,7 1091,3 250 272 832,50  
Celkem:       5678,7 250 1 624 412,50  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výpočtu v tabulce č. 15 vyplývá, že plánovaná roční výroba hnoje činí 5678,7 t v ceně 
1,624.412,50 Kč. 
Obdobným postupem je vypočtena plánovaná výroba močůvky. Výroba močůvky je 
uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 16 Plánovaná roční výroba močůvky - 2. etapa (od roku 2023) 
Kategorie skotu 
dle vyhlášky 
377/2013 Sb. 
Koef. 
přepočtu 
DJ/kus 
Počet 
DJ 
Roční 
výroba 
močůvky 
(t/DJ) 
Roční 
výroba 
močůvky 
(t) 
Cena 
močův
ky 
(Kč/t) 
Cena roční 
produkce 
močůvky 
(Kč) 
Telata do 6-ti 
měsíců 0,23 27,1 6,1 165,55 49 8 111,95  
Jalovice nad 6 
měsíců do 1 roku 0,53 29,8 6,1 181,54 49 8 895,46  
Jalovice nad 1 rok 
do 2 let 0,94 117 6,1 715,96 49 35 082,04  
Krávy 1,3 390 7,3 2847 49 139 503,00  
Býci nad 6 měsíců 
do 1 roku 0,6 33,6 6,1 204,96 49 10 043,04  
Býci nad 1 rok do 
2 let 1,12 125 6,1 765,18 49 37 493,82  
Celkem:       4223,19   239 129,31  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výpočtu uvedeného v tabulce č. 16 vyplývá, že plánovaná roční výroba močůvky činí 
4223,19 t v ceně 239.129,31 Kč. 
Plánovaná změna stavu mladých a ostatních zvířat vychází z plánovaného obratu stáda, 
přičemž počáteční stavy jsou stavy na účtech jednotlivých kategorií dobytka výchozího 
stavu (tedy roku 2015) příchovky a přírůstky jsou oceněny vlastními náklady výroby roku 
2015, výdeje z kategorií a příjmy do kategorií jsou oceněny skladově metodou 
aritmetického průměru. Barevný odstín se týká jedné kategorie. 
Tabulka 17 Výpočet změny stavu mladých a ostatních zvířat – 2. etapa (od roku 2023) 
  
Počáteční 
stav (Kč) 
Váha 
kg 
Příchovky
/ přírůstky 
ks/kg 
příjem 
(Kč) 
Příchovky/
přírůstky 
výdej za 
rok (ks/kg) 
Ocenění 
1kg 
(VBJ ks) 
výdeje 
(Kč) 
Výdej 
(Kč) 
Konečný 
stav (Kč) 
PS  212 457  3860           
Příchovky 
telata do 
3 měsíců 8400 1 553 599          
Hmotnostní 
přírůstky 
  
10950 1 776 090  19 350  152,61  2 953 004  589 143  
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Počáteční 
stav (Kč) 
Váha 
kg 
Příchovky
/ přírůstky 
ks/kg 
příjem 
(Kč) 
Příchovky/
přírůstky 
výdej za 
rok (ks/kg) 
Ocenění 
1kg 
(VBJ ks) 
výdeje 
(Kč) 
Výdej 
(Kč) 
Konečný 
stav (Kč) 
PS 286 033  5420           
Převod 
z nižší 
kategorie 2 866 931  18786           
Hmotnostní 
přírůstky 
telata do 
6 měsíců 12702 228 890  31 488  91,629 2 885 214  331 947  
PS 1 088 619  22460           
Převod 
z nižší 
kategorie 1 386 805  15135           
Hmotnostní 
přírůstky 
MCHS 
33471 1 555 374  48 606  56,719 2 756 855  1 273 943  
  VBJ             
PS 575 281  23           
Převod 
z nižší 
kategorie 2 756 855  112           
Vzrůstový 
přírůstek  dny  17155 2 082 617  112  40 109  4 492 240  922 514  
PS 2 316 961  51540           
Převod 
z nižší 
kategorie 1 386 805  15135           
Hmotnostní 
přírůstky 
skot žír 
52122 3 251 370  67 257  58,55 3 937 897  3 017 239  
Zdroj: vlastní zpracování 
Hodnoty příchovků, hmotnostních a vzrůstových přírůstků a převodů mezi jednotlivými 
kategoriemi uvedené v předchozí tabulce jsou zaúčtovány na účty Mladá a ostatní zvířata 
a jejich skupiny a Změna stavu mladých, ostatních zvířat a jejich skupin a zjištěna celková 
roční změna. Z výše uvedené tabulky je také patrná roční hodnota aktivace dlouhodobého 
hmotného majetku ve výši 4,492.240,- Kč, spočívající v převodu otelených 
vysokobřezích jalovic do krav, tedy z účtu 124 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
na účet 026 Dospělá zvířata a jejich skupiny. 
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Tabulka 18 Zaúčtování změn stavu mladých a ostatních zvířat a zjištění celkové roční 
změny 2. etapa 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
Změna stavu mladých a ostatních 
zvířat  
PS (Kč) 4 479 351       
Příchovky (Kč) 1 553 599      1 553 599 
Hmot.přírůstky (Kč) 6 811 725      6 811 725  
Vzrůst.přírůstky (Kč) 
2 082 617      2 082 617  
Převody z nižší 
kategorie (Kč) 8 397 397      8 397 397  
Výdeje (Kč)   17 025 210  17 025 210    
KS (Kč) 6 299 478      1 820 127  
Rozdíl KS-PS 1 820 127        
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky č. 18 je patrné, že změna stavu mladých a ostatních zvířat po realizaci 2. etapy 
vůči výchozímu stavu činí 1,820.127,- Kč. 
Plánované roční tržby za maso krav vyřazených z majetku jsou stanoveny podle obratem 
stáda předpokládané roční brakace krav a průměrné ceny 1 kusu brakované krávy v roce 
2015 takto: 
Tabulka 19 Plánované tržby za jatečné krávy - 2. etapa (od roku 2023) 
  
Počet kusů Průměrná cena 1 ks/Kč Roční tržba celkem (Kč) 
Jatečné krávy 112 15 400,00  1 724 800,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
Všechny kalkulované výnosy, které přinese realizace 2. etapy projektu od roku 2020 jsou 
shrnuty v následující tabulce. 
Tabulka 20 Plánované přírůstky výnosů - 2. etapa (od roku 2023) souhrn 
Název výnosu 
Číslo 
výnosového 
účtu 
Výchozí stav 
výnosů 2015 (Kč) 
Plán výnosů 
2023 (Kč) 
Přírůstek 
výnosů (Kč) 
Tržby za mléko 601 8 128 897,39  14 963 953,20  6 835 055,81  
Tržby za maso 
jateční býci 
601 
2 247 090,51  2 912 000,00  664 909,49  
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Název výnosu 
Číslo 
výnosového 
účtu 
Výchozí stav 
výnosů 2015 (Kč) 
Plán výnosů 
2023 (Kč) 
Přírůstek 
výnosů (Kč) 
Výroba hnoje a 
močůvky 
613 
1 266 687,00  1 863 541,81  596 854,81  
Změna stavu 
zvířat 
614 
1 423 946,00  1 820 127,39  396 181,39  
Aktivace – převod 
VBJ do krav 
624 
2 008 869,60 4 492 239,83 2 843 370,23 
Tržby za maso 
dospělá zvířata 
641 
1 052 975,34  1 724 800,00  671 824,66  
Přírůstek výnosů 
celkem: 
  
    11 411 253,39  
Roční přírůstek výnosů bez změny stavu zvířat 
11 015 072 
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánované přírůstky nákladů tvoří jednak odpisy, které jsou počítány ihned od uvedení 
pořízeného majetku do provozu, tedy od roku 2020. Další přírůstky nákladů spojené 
s fungováním 2 etapy investice jsou stejně jako plánované přírůstky výnosů odvozené od 
plánového obratu stáda pro rok 2023. Tyto náklady budou pravděpodobně nabíhat 
postupně, již od roku 2020, úměrně rozšiřování stáda. V plné výši se projeví od roku 
2023, kdy stádo nabude svých konečných stavů dobytka. 
Zařazení pořízeného majetku do odpisových skupin s uvedením pořizovací ceny, 
očekávané výše investiční dotace a vstupní ceny majetku pro odepisování dokumentuje 
následující tabulka. Je předpokládáno, že účetní odpisy jsou rovné daňovým. 
Technologické zařízení dojírny a chlazení mléka bude po ukončení doby životnosti (cca 
10 let) třeba obnovit. Za dobu předpokládané životnosti kravína (cca 30 let), bude třeba 
technologické zařízení dojírny a chlazení mléka obnovit 2x. 
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Tabulka 21 Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro odepisování 
- 2. etapa 
Název majetku 
Odpisová 
skupina 
Pořizovací 
cena (Kč) 
Dotace (Kč) 
Vstupní cena 
pro 
odepisování 
(Kč) 
Novostavba produkční 
stáje 250 ks včetně 
technologie ustájení 
zvířat 
Pátá 
 
13,273.000,- 5,309.200,- 7,963.800,- 
Novostavba rybinové 
dojírny 2 x 12  
Pátá 
5,523.000,- 1,126.000,- 4,397.000,- 
Jímky 1.547 m3 a 114m3 
vč. Splaškové kanalizace 
Pátá 
3,802.000,- 1,011.600,- 2,790.400,- 
Nové rozvody vody 
v areálu vč. Vodojemu 
125 m3 
Pátá 
3,574.000,- 1,429,600,- 2,144.400,- 
Nové rozvody elektro 
v areálu 
Pátá 
558.000,- 0 558.000,- 
Dešťová kanalizace 
včetně vsakovacích rýh 
Pátá 
747.000,- 0 747.000,- 
Nové zpevněné plochy, 
plochy pod vaky, 
komunikace 640m2 
Pátá 
1,670.000,- 358.400,- 1,311.600,- 
Technologie dojení a 
chlazení mléka 
Druhá 
 4,727.000,- 1,890.000,- 2,837.000,- 
Celkem:  33,874.000,- 11,124.800,- 22,749.200,- 
Zdroj: vlastní zpracování. 
Výpočet odpisů jednotlivých druhů pořizovaného majetku je uveden v příloze C. 
Další náklady spojené s fungováním investice představují zejména nakoupená krmiva, 
přírůstek ostatního přímého materiálu, ostatní přímé náklady a služby, mzdové náklady, 
59 
 
náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené podnikem, krmiva vlastní výroby, 
steliva vlastní výroby, zůstatková cena vyřazených krav a odpisy krav. 
Náklady na nakoupená krmiva představují zejména náklady na nakoupené mléčné krmné 
směsi pro telata, krmiva pro dojnice jako soja, pivovarské mláto a minerální krmné 
doplňky. Náklady na krmiva vlastní výroby představují náklady na výrobu siláže, sena a 
jadrných krmiv. Náklady na nakoupená krmiva a krmiva vlastní výroby jsou typickými 
variabilními náklady, které jsou přímo úměrné počtu chovaných zvířat. Celkové náklady 
na krmiva byly stanoveny odděleně na krmiva nakupovaná a krmiva vlastní výroby dle 
předpokládaných počtů chovaných zvířat v jednotlivých kategoriích za účetní období 
podle plánového obratu stáda pro rok 2023 a ocenění krmných dávek pro jednotlivé 
kategorie zvířat v členění na krmiva nakupovaná a krmiva vlastní výroby v cenách 
výchozího roku 2015. 
Tabulka 22 Plánovaná roční spotřeba krmiv podle kategorií - 2. etapa (od roku 2023) 
Kategorie skotu 
Cena nakupovaných 
krmiv Kč 
Cena krmiv vlastní 
výroby (Kč) 
Cena krmiv 
celkem (Kč) 
Krávy celkem 2 105 202,60  6 568 532,70  8 673 735,30  
Telata do 3 měsíců 
1 575 924,00  871 182,00  2 447 106,00  
Telata do 6 měsíců 
42 340,00  165 126,00  207 466,00  
MCHS – jalovice 7-20 
měsíců 86 545,15  1 089 703,85  1 176 249,00  
VBJ 21-25 měsíců 
63 301,95  609 860,25  673 162,20  
Skot ve výkrmu 7-24 
měsíců 194 997,60  2 298 273,60  2 493 271,20  
Celkem: 4 068 311,30  11 602 678,40  15 670 989,70  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky č. 22 vyplývá plánovaná roční spotřeba nakupovaných krmiv ve výši 
4,068.311,30 Kč a roční spotřeba krmiv vlastní výroby ve výši 11,602.678,40 Kč. 
Ostatní přímý materiál představuje poměrně malou položku. Jedná se o čisticí prostředky 
používané k proplachu dojícího a chladícího zařízení, úklidové prostředky do dojírny, 
prostorů chlazení, šaten, kanceláří a sociálního zařízení kravína. Dále ostatním přímým 
materiálem jsou drobné předměty, například kbelíky, vidle, smetáky, značkovací spreje a 
60 
 
podobně. Lze předpokládat, že s rozšířením chovu jejich spotřeba vzroste. Nebude se 
jednat o čistý variabilní náklad, ale vzhledem k nevýznamnosti této položky je tak 
uvažováno. Ostatní přímý materiál je přepočítán podle stavu krav ve výchozím a 
plánovém obratu stáda. 
Tabulka 23 Plánovaná spotřeba ostatního materiálu – 2. etapa (od roku 2023) 
Ostatní přímý materiál (Kč). Výchozí stav (Kč) Nový stav (Kč) 
  10418,78 13708,92 
Zdroj: vlastní zpracování 
Ostatní přímé náklady a služby naopak představují poměrně velkou položku. Jsou to 
zejména náklady na veterinární péči, plemenářské služby, služby likvidace uhynulých 
zvířat, bílení a deratizace stájí zajišťované formou služeb, servis dojení zajišťovaný 
externím dodavatelem. Nejedná se o striktně variabilní náklady, které rostou s jednotkou 
produkce. Přesto při navýšení celkového počtu zvířat, zvýšení počtu budov a zvýšení 
kapacity dojírny se tyto náklady zvýší. Proto byly přepočítány podle výchozího a 
plánovaného počtu zvířat v jednotlivých kategoriích. Přehled ostatních přímých nákladů 
podle kategorií zvířat poskytuje následující tabulka. 
Tabulka 24 Plánované ostatní přímé náklady a služby po kategoriích - 2. etapa (od roku 
2023) 
  Kategorie skotu   Výchozí stav (Kč) Nový stav (Kč) 
Krávy celkem 1 261 767,95 1 660 220,99  
Telata do 3 měsíců 72 243,34 114 823,85  
Telata do 6 měsíců 3 648,00 5 782,20  
MCHS – jalovice 7-20 
měsíců 79 908,59 131 614,15  
VBJ 21-25 měsíců 0 0,00  
Skot ve výkrmu 7-24 měsíců 37 376,18 49 248,61  
Celkem: 1 454 944,06 1 961 689,80  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky č. 24 vyplývá, že plánované ostatní přímé náklady a služby činí 1,961.689,80 
Kč. 
Mzdové náklady vycházejí z předpokládané spotřeby práce. Po dokončení druhé etapy 
projektu je kalkulováno s následujícím pracovním obsazením: jedna ošetřovatelka telat, 
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pět dojičů do dojírny (dvě směny, ranní a odpolední, po dvou dojičích + jeden dojič na 
střídání volných dní, nemocí a dovolených), jeden krmivář pro všechny kategorie zvířat, 
jedna osoba na kydání, stlaní a úpravu paznehtů, případně další nepravidelné práce se 
zvířaty, jeden zootechnik. Pracovní obsazení by mělo v podstatě zůstat podobné 
stávajícímu, vyšší výkonnost technologií by měla vést ke zvýšení produktivity práce, 
každá osoba bude schopna obstarat více zvířat. Průměrná hrubá mzda v dělnických 
profesích je počítána na 25.000,- Kč měsíčně, hrubá mzda zootechnika 30.000,- Kč 
měsíčně. Srovnání výchozích mzdových nákladů a nákladů na zákonné zdravotní a 
sociální pojištění podává následující tabulka. 
Tabulka 25 Plánované osobní náklady - 2. etapa (od roku 2023) 
  
Mzdové náklady 
(Kč) 
Nákl.soc.a.zdrav.poj. 
(Kč) 
Celkem (Kč) 
Výchozí stav 2015 2 782 525,11 930 450,53 3 712 975,64 
2023 2 760 000,00 938 000,00 3 698 400,00 
Zdroj: vlastní zpracování  
 
      
Steliva vlastní výroby jsou typickým variabilním nákladem, závislým na počtu 
chovaného dobytka. Celkové náklady na steliva byly stanoveny jako suma součinů 
plánovaného počtu zvířat v jednotlivých kategoriích a plánované potřeby slámy oceněné 
vlastními náklady výroby roku 2015 pro zvíře v každé kategorii. Výpočet plánovaných 
nákladů na steliva je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 26 Plánovaná spotřeba steliv 2. etapa (od roku 2023) 
  Kategorie skotu   
Spotřeba 
stelivové slámy 
kg/kus/den 
Spotřeba slámy za 
rok dle počtu KD (kg) 
Spotřeba slámy 
Kč/rok 
Krávy celkem 5 547 500,00 204 381,75 
Telata do 3 měsíců 2 43 800,00 16 350,54 
Telata do 6 měsíců 3 63 510,00 23 708,28 
MCHS – jalovice 7-
20 měsíců 5 239 075,00 89 246,70 
VBJ 21-25 měsíců 
5 85 775,00 32 019,81 
Skot ve výkrmu 7-24 
měsíců 3 183 960,00 68 672,27 
Celkem:   1 163 620,00 434 379,35 
Zdroj: Vlastní zpracování 
62 
 
Z tabulky č. 26 je patrné, že roční plánovaná spotřeba slámy činí 434.379,35 Kč. 
Plánované odpisy krav a zůstatkovou cenu vyřazovaných krav uvádí následující tabulka. 
Chovné krávy patří do 1. odpisové skupiny s plánovanou dobou životnosti 3 roky. 
Z plánového obratu stáda je zřejmé, že by ročně mělo být převedeno z kategorie 
vysokobřezích jalovic do kategorie krav 112 kusů dobytka, vstupní cena pro odepisování 
oceněná ve vlastních nákladech činí na jeden kus 40.109,28 Kč. Vynásobením obou 
částek zjistíme cenu zařazených krav (aktivace) ve výši 4,492.239,36 Kč. 
Tabulka 27 Plánované odpisy chovných krav a zůstatková cena při vyřazení 2. etapa (od 
roku 2023) 
1 odpisová skupina – doba odepisování 3 roky – individuální odpis zvířat – rovnoměrně 
   
 
 
 
  
Brakace krav 
na začátku 
roku 
odepisování 
(%) 
Zůstatková 
cena 
vyřazených 
krav (Kč) 
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční odpis 
(Kč) 
1. rok 
odepisování 5 224 611,97  4 267 627,39  20 853 526,00  
2. rok 
odepisování 20 682 820,28  3 414 101,91  40 1 365 641,00  
3. rok 
odepisování 40 682 820,38  1 707 050,96  40 682 821,00  
    1 590 252,63      2 901 988,00  
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z tabulky č. 28 vyplývá, že po zaběhnutí provozu po realizaci 2. etapy bude zůstatková 
cena vyřazených krav činit 1,590.252,63 Kč ročně a roční odpis krav 2,901.988 Kč ročně. 
Následující tabulka uvádí souhrn nákladů, porovnání nákladů ve výchozím roce 
s plánovanými náklady roku 2023, dále zde jsou vyčísleny přírůstky plánovaných ročních 
nákladů oproti výchozímu stavu. 
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Tabulka 28 Plánované přírůstky ročních nákladů 2. etapa (od roku 2023) 
Název nákladu 
Číslo 
nákladového 
účtu 
Výchozí stav 
2015 (Kč) 
Plán 2023 
(Kč) 
Přírůstek 
nákladů (Kč) 
Nakoupená 
krmiva 
501 
3 282 550,28  4 068 311,30  785 761,02  
Ostatní přímý 
materiál 
501 
10 418,78  13 708,92  3 290,14  
Ostatní přímé 
náklady a služby 
518 
1 454 944,06  1 961 689,80  506 745,74  
Mzdové náklady 521 2 782 525,11  2 760 000,00  -22 525,11  
Soc. a zdrav.poj. 524 
930 450,53  938 400,00  7 949,47  
Krmiva vlastní 
výroby 
MD 613 
8 235 031,45  11 602 678,40  3 367 646,95  
Steliva vlastní 
výroby 
MD 613 
334 504,80  434 379,35  99 874,55  
Zůstatková cena 
prodaného 
DHM-vyřazené 
krávy 
541 
583 445,16  1 590 252,63  1 006 807,47  
Odpisy krav 551 2 008 870,00  2 901 988,00  893 118,00  
Náklady celkem:       6 648 668,23  
Náklady celkem 
bez odpisů krav 
 
  5 755 550 
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky č. 28 vyplývá, že plánovaný roční přírůstek nákladů z fungování investice 
oproti výchozímu stavu bude po zaběhnutí 2. etapy do provozu činit 6,648.668,23 Kč 
ročně. 
Rozdílem plánovaných výnosů a nákladů včetně odpisů (vyplývajících z investičních 
nákladů i z provozu projektu) byl zjištěn výsledek hospodaření. Pokud byl zjištěn kladný 
výsledek hospodaření, jedná se vlastně o zisk před úroky a zdaněním (EBIT).  Ten byl 
následně snížen o daň z příjmů ve výši 19%. Z jištěný výsledek hospodaření byl upraven 
na peněžní tok níže popsanými úpravami. 
Ke zjištění peněžních příjmů projektu je třeba porovnat plánované výnosy a náklady 
s efekty, které vyvolají na rozvahových účtech a v rozvaze.  
Tržby za mléko a maso vyvolají prvotně přírůstek pohledávek, po jejich splacení růst 
peněžních příjmů na bankovním účtu. Úhrada faktur podle dosavadních zkušeností 
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probíhá standardně ve lhůtě splatnosti, do třiceti dnů od vystavení. Přírůstek pohledávek 
na konci roku, kdy bude dosaženo plné produkce, bude činit 6,835.055,81 (za rok) / 12 
(měsíci) = 569.588,- Kč. Tento přírůstek bude nabíhat postupně se zvyšováním objemu 
výroby. Proto bude snižovat peněžní tok z projektu v přechodném roce 2021 o 1/3 své 
výše (189.863,- Kč) a v přechodném roce 2022 o 2/3 své výše (379.725,- Kč). Po dosažení 
pravidelného, plného objemu výroby již bude přírůstek pohledávek nulový a tržby za 
mléko budou odpovídat peněžním příjmům. 
Přírůstek výnosů spojený s výrobou hnoje a močůvky se souvstažně projeví na účtu 123 
Výrobky, kde způsobí navýšení zůstatku tohoto aktivního účtu. Kladný přírůstek změny 
stavu zásob bude vznikat v přechodném období od uvedení druhé etapy projektu do 
provozu do dosažení plného, stálého stavu dobytka. Pak již bude produkce hnoje a 
močůvky přibližně ve stejné výši a změna stavu zásob bude přibližně nulová. Přesto je 
částka odpovídající roční produkci hnoje ve výnosech ponechána, protože odpovídá 
uspořeným nákladům za nakupovaná minerální hnojiva, která v důsledku dodání živin do 
půdy hnojem a močůvkou nebudou muset být nakoupena.  Změna stavu zásob hnoje je 
započítána do výnosů roku 2021 jednou třetinou a do výnosů roku 2022 dvěma třetinami. 
Vyrobený hnůj je v průběhu účetního období spotřebován. Hnojem se hnojí na podzim, 
do 15. 12., kdy začíná období zákazu hnojení hnojivy s pomalu uvolnitelným dusíkem je 
všechen vyprodukovaný hnůj rozvezen na pole a spotřebován jako hnojivo. Zůstatek 
hnoje na účtu 123 Výrobky bude tedy ke konci účetního období nulový. Obdobně to platí 
o vyprodukované močůvce. Hnůj a močůvka zvýší vlastní náklady výroby nedokončené 
výroby jednotlivých polních plodin, na druhé straně vlastní náklady nedokončené výroby 
budou nižší o ušetřená, nenakoupená minerální hnojiva. Ani jeden z těchto produktů tedy 
nezpůsobí přírůstek nebo úbytek jiných aktiv než peněžních prostředků. 
Kladná změna stavu zvířat se souvstažně projeví přírůstkem na účtu 124 Mladá a ostatní 
zvířata a jejich skupiny. Přírůstek se bude projevovat po částech v přechodném období, 
než dojde ke stabilizaci početních stavů stáda. Poté bude změna stavu mladých a ostatních 
zvířat a jejich skupin přibližně nulová. Proto již nebyla od roku 2023 zahrnována do zisku 
pouze v předchozích dvou letech jednou, respektive dvěma třetinami. V důsledku 
dočasného navýšení zásob v těchto dvou přechodných letech bude třeba při převodu zisku 
na cash flow o čásky přírůstků mladých a ostatních zvířat snížit zisk. (Jedná se o 
přechodné navýšení čistého pracovního kapitálu v důsledku fungování investice). 
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Převod vysokobřezích jalovic do krav způsobí přírůstek na rozvahovém účtu 
dlouhodobého majetku 026 Dospělá zvířata a jejich skupiny. Důsledkem této operace 
nedojde ke změně peněžních prostředků. Částka aktivace by proto měla být pří převodu 
hospodářského výsledku na peněžní tok od zisku odečtena, naopak odpisy zvířat budou 
k zisku přičteny. 
Nakoupená krmiva, ostatní přímý materiál, ostatní přímé náklady a služby a osobní 
náklady vedou přímo k úbytku peněžních prostředků, protože se nenakupují do zásoby, 
ale průběžně tak, jak jsou spotřebovávány s prodlevou maximálně jednoho měsíce. 
Rovněž úhrada faktur je předpokládaná v době splatnosti do jednoho měsíce. Při úpravě 
výsledku hospodaření na cash flow je tedy není třeba nijak korigovat. 
Krmiva a steliva vlastní výroby jsou oceněna ve vlastních nákladech. Hodnota krmiv a 
steliv tedy odpovídá prvotním nákladům spotřebovaným podnikem v průběhu účetního 
období. Prvotní náklady znamenaly úbytek peněžních prostředků. Proto částka 
vyjadřující spotřebu krmiv a steliv vlastní výroby není při výpočtu cash flow korigována. 
Přírůstek krmiv a steliv vlastní výroby se projeví zvýšením zůstatku účtu 123 Výrobky. 
K nárůstu zůstatku účtu bude docházet v přechodném období od uvedení 2. etapy 
investičního projektu do provozu do dosažení plného stavu zvířat. Pak již bude změna 
stavu zásob krmiv a steliv přibližně nulová. 
Zůstatková cena prodaného majetku – vyřazených krav je nákladem, který nevede 
k přímému výdeji peněžních prostředků. Současně vede ke snížení hodnoty 
dlouhodobého majetku. Při transformaci výsledku hospodaření na cash flow je tedy třeba 
tuto částku k výsledku hospodaření přičíst. 
Odpisy krav nepředstavují přímé vynaložení peněžních prostředků a při převodu výsledku 
hospodaření na cash flow je třeba je k výsledku hospodaření přičíst. 
Postup transformace výsledku hospodaření na peněžní tok shrnout takto. Od zjištěného 
výsledku hospodaření po zdanění bude v letech navyšování stavů zvířat odečtena změna 
stavů zvířat, dále bude odečtena hodnota aktivace při převodu vysokobřezích jalovic do 
krav ve všech letech provozu projektu, naopak přičtena bude hodnota prodaného 
dlouhodobého majetku – vyřazených krav ve všech letech provozu projektu a odpisy. 
5.2.3 Peněžní tok z projektu po realizaci 2. etapy 
Následující tabulka poskytuje přehled zjištěných výsledků hospodaření, přepočet na cash 
flow a cash flow z projektu po realizaci 1. a 2. etapy projektu. 
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Tabulka 29 Peněžní tok po realizaci 2. etapy projektu (od roku 2017 do roku 2022) 
Položka/Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Kapitálové výdaje 2. 
etapa            
Kravín + dojírna + 
příslušenství (Kč) 0 1 016 220  19 714 668  2 018 312      
Kapitálové výdaje 1.+2. 
etapa celkem (Kč) 535 000 3 581 220 19 714 668 2 018 312     
Peněžní příjmy 1.+ 2. 
etapa             
Výnosy (Kč) 0 0 0 0  3 803 751  7 607 502  
Náklady bez odpisů (Kč) 0 0 0 0  1 918 517  3 837 033  
Přírůstek odpisů 1. OS 
2.etapa         297 706  595 412  
Odpisy 2. etapa 2. OS       312 070  631 233  631 233  
Odpisy 2. etapa 5. OS       278 771  677 015  677 015  
odpisy 1.+ 2. etapa (Kč) 0  37 800  91 800  682 641  1 697 754  1 995 460  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 2. etapě 
(Kč) 0  -37 800  -91 800  -682 641  187 480  1 775 009  
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 0  0  0  0  151 859  1 437 757  
Změna stavu zvířat (Kč)   0 0 0 -132 060 -264 120 
Převod VBJ do krav (Kč)   0 0 0 -827 790 -1 655 580 
Zůstat. hodnota prod. 
DHM – krávy (Kč)   0 0 0 335 602 671 205 
Přírůstek pohledávek 
z prodeje mléka (Kč)     -189 863 -379 725 
Peněžní příjem 
z provozu investice po 
ukončení 2. etapy (Kč) 0 37 800 91 800 682 641 1 035 502 1 804 997 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 30 Peněžní tok po realizaci 2. etapy projektu (od roku 2023 do roku 2030) 
Položka/Rok 2023 2024 2025 … 2029 2030 
Kapitálové výdaje 2. 
etapa       
 
    
Kravín + dojírna + 
příslušenství (Kč)       
 
  2 837 000  
Kapitálové výdaje 1.+ 
2. etapa celkem (Kč)       
 
  2 837 000 
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Položka/Rok 2023 2024 2025 … 2029 2030 
Peněžní příjmy 1.+ 2. 
etapa       
 
    
Výnosy (Kč) 
11 015 
072  
11 015 
072  
11 015 
072  
 
11 015 072  11 015 072  
Náklady bez odpisů 
(Kč) 5 755 550  
5 755 
550  
5 755 
550  
 
5 755 550  5 755 550  
Přírůstek odpisů 1. OS 
2.etapa 893 118  893 118   893 118  
 
 893 118  893 118   
Odpisy 2. etapa 2. OS 631 233 631 233       312 070  
Odpisy 2. etapa 5. OS 677 015  677 015  677 015   677 015  677 015  
Odpisy 1. + 2. etapa 
(Kč) 2 293 166  
2 293 
166  
1 661 
933  
 
1 661 933  1 974 003  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 2. etapě 
(Kč) 2 966 356  
2 966 
356  
3 597 
589  
 
3 597 589  3 285 519  
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 2 402 748  
2 402 
748  
2 914 
047  
 
2 914 047  2 661 270  
Změna stavu zvířat 
(Kč) 0 0 0 
 
0 0 
Převod VBJ do krav 
(Kč) 
-2 483 
370 
-2 483 
370 
-2 483 
370 
 
-2 483 370 -2 483 370 
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – 
krávy (Kč) 1 006 807 
1 006 
807 
1 006 
807 
 
1 006 807 1 006 807 
Peněžní příjem 
z provozu investice po 
ukončení 2. etapy 
(Kč) 3 219 351 
3 219 
351 
3 099 
417 
 
3 099 417 3 158 710 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 31 Peněžní tok po realizaci 2. etapy projektu (od roku 2031 do roku 2040) 
položka/rok 2031 … 2034 2035 … 2039 2040 
Kapitálové výdaje 2. etapa             
Kravín + dojírna + 
příslušenství (Kč)   
 
    
 
2 837 000    
Kapitálové výdaje 1.+ 2. 
etapa celkem (Kč)   
 
    
 
2 837 000   
Peněžní příjmy 1. + 2. etapa             
Výnosy (Kč) 11 015 072   11 015 072  11 015 072   11 015 072  11 015 072  
Náklady bez odpisů (Kč) 5 755 550   5 755 550  5 755 550   5 755 550  5 755 550  
Přírůstek odpisů 1. OS 2.etapa 893 118   893 118  893 118   893 118  893 118  
Odpisy 2. etapa 2. OS 631 233   631 233       312 070  
Odpisy 2. etapa 5. OS 677 015   677 015  677 015   677 015  677 015  
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Odpisy 1. + 2. etapa (Kč) 2 293 166  
 
2 293 166  1 661 933  
 
1 661 933  1 974 003  
Položka/Rok 2031 … 2034 2035 … 2039 2040 
Výsledek hospodaření 
z projektu po 2. etapě (Kč) 2 966 356  
 
2 966 356  3 597 589  
 
3 597 589  3 285 519  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 2 402 748  
 
2 402 748  2 914 047  
 
2 914 047  2 661 270  
Změna stavu zvířat (Kč) 0 
 
0 0 
 
0 0 
Převod VBJ do krav (Kč) 
-2 483 
370 
 -2 483 
370 
-2 483 
370 
 -2 483 
370 
-2 483 
370 
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 006 807 
 
1 006 807 1 006 807 
 
1 006 807 1 006 807 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 2. 
etapy (Kč) 3 219 351 
 
3 219 351 3 099 417 
 
3 099 417 3 158 710 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 32 Peněžní tok po realizaci 2. etapy projektu (od roku 2041 do roku 2048) 
Položka/Rok 2041 … 2044 2045 … 2047 2048 
Kapitálové výdaje 2. 
etapa   
 
    
 
    
Kravín + dojírna + 
příslušenství (Kč)   
 
    
 
    
Kapitálové výdaje 
1.+2. etapa celkem 
(Kč)   
 
    
 
    
Peněžní příjmy 1.+ 2. 
etapa   
 
    
 
    
Výnosy (Kč) 11 015 072   11 015 072  11 015 072   11 015 072  11 015 072  
Náklady bez odpisů 
(Kč) 5 755 550  
 
5 755 550  5 755 550  
 
5 755 550  5 755 550  
Přírůstek odpisů 1. OS 
2.etapa 893 118  
 
893 118  893 118  
 
893 118  893 118  
Odpisy 2. etapa 2. OS 631 233   631 233         
Odpisy 2. etapa 5. OS 677 015   677 015  677 015   677 015  677 015  
Odpisy 1.+ 2. etapa 
(Kč) 2 293 166  
 
2 293 166  1 661 933  
 
1 661 933  1 570 133  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 2. etapě 
(Kč) 2 966 356  
 
2 966 356  3 597 589  
 
3 597 589  3 689 389  
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 2 402 748  
 
2 402 748  2 914 047  
 
2 914 047  2 988 405  
Změna stavu zvířat 
(Kč) 0 
 
0 0 
 
0 0 
Převod VBJ do krav 
(Kč) -2 483 370 
 
-2 483 370 -2 483 370 
 
-2 483 370 -2 483 370 
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Položka/Rok 2041 
… 
2044 2045 
… 
2047 2048 
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – 
krávy (Kč) 
1 006 807 
 
1 006 807 1 006 807 
 
1 006 807 1 006 807 
Peněžní příjem 
z provozu investice 
po ukončení 2. etapy 
(Kč) 3 219 351 
 
3 219 351 3 099 417 
 
3 099 417 3 081 975 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 33 Peněžní tok po realizaci 2. etapy projektu (rok 2049) 
Položka/Rok 2049 
Kapitálové výdaje 2. 
etapa   
Kravín + dojírna + 
příslušenství (Kč)   
Kapitálové výdaje 1.+2. 
etapa celkem (Kč)   
Peněžní příjmy 1.+ 2. 
etapa   
Výnosy (Kč) 11 015 072  
Náklady bez odpisů (Kč) 5 755 550  
Přírůstek odpisů 1. OS 
2.etapa 893 118  
Odpisy 2. etapa 2. OS   
Odpisy 2. etapa 5. OS 677 015  
Odpisy 1.+ 2. etapa (Kč) 1 570 133  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 2. etapě 
(Kč) 3 689 389  
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 2 988 405  
Změna stavu zvířat (Kč) 0 
Převod VBJ do krav (Kč) -2 483 370 
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 006 807 
Peněžní příjem 
z provozu investice po 
ukončení 2. etapy (Kč) 3 081 975 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, ani daňový efekt z prodeje 
dlouhodobého majetku koncem životnosti nejsou v případě 2. etapy uvažovány. 
5.3 Třetí etapa 
Cílem třetí etapy je vybudovat moderní ustájovací prostory pro krávy, které nejsou 
v produkci, tedy pro suchostojné krávy a porodní boxy pro krávy několik dní před 
otelením a těsně po otelení. Prostory by měly rovněž sloužit mladému chovnému skotu – 
tedy jalovičkám od šesti měsíců věku a vysokobřezím jalovicím. Za tímto účelem bude 
provedena rekonstrukce stávajícího kravína včetně nových rozvodů vody, elektřiny a 
dešťové kanalizace. Uskutečnění třetí etapy by mělo přinést mírné zvýšení zisku a 
peněžních příjmů z projektu. 
Třetí etapa se bude moci realizovat až s časovým odstupem od druhé etapy. Důvodem je 
zvýšení zadluženosti podniku po druhé etapě. Bude muset být ponechán určitý čas na 
splácení dluhů. Jestliže dluhy podniku realizací druhé etapy vzrostou o cca 23 milionů a 
projekt počínaje rokem 2022 přinese přírůstek peněžních prostředků cca 3 miliony ročně, 
třetí etapu bude možné realizovat cca po osmi letech od dokončení druhé etapy. 
Z provozního hlediska je možné tuto lhůtu dodržet a využívat prostory tak, jak jsou, 
ačkoliv stávající stav objektu není ideální. Začátek realizace projektu je naplánován na 
rok 2029. 
Třetí etapa cílí na zisk 9- ti bodů za preferenční kritérium „minimálně 15% výdajů 
projektu, ze kterých je stanovena dotace je určeno na pořízení technologie“ a dále na zisk 
4 bodů za preferenční kritérium „výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou ve výši do 
10,000,000,- Kč“. 
5.3.1 Kapitálový výdaj 3. etapa 
Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku představuje výdaj na rekonstrukci 
stávajícího kravína včetně inženýrských sítí. Plánovaná výše investičního výdaje 
v členění na očekávané investiční náklady bez dotace z PRV, výši uznatelných výdajů 
pro dotaci a předpokládanou výši dotace přehledně uvádí následující tabulka. 
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Tabulka 34 Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 3. etapa 
Název objektu Investiční náklady 
(Kč) 
Uznatelné výdaje 
(Kč) 
Předpokládaná 
výše dotace (Kč) 
Stavební úpravy stáje 
pro suchostojné krávy 8,500.000,- 8,500.000,- 3,400.000,- 
Nové rozvody vody 
(suchostojné krávy) 200.000,- 0 0 
Nové rozvody elektro 
v areálu (suchostojné 
krávy) 200.000,- 0 0 
Dešťová kanalizace 
vč. Vsakovací rýhy 550.000,- 0 0 
Oplocení výběhu pro 
vysokobřezí jalovice a 
suchostojné krávy 80.000,- 0 0 
Celkem 2. etapa 9,530.000 8,500.000,- 3,400.000,- 
Zdroj: nabídka Stavoprojekt Tábor, upraveno dle Pravidel, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 
2014-2020 
Z časového hlediska se předpokládaný investiční výdaj rozdělí dle následující tabulky. 
Tabulka 35 Rozčlenění investičního výdaje z hlediska času 3. etapa 
Položka/rok 2029 2030 
Projektová dokumentace (Kč) 285.900,- 0,- 
Rekonstrukce starého kravína + 
výběh 
0,- 5,844.100,- 
Celkem 3. etapa 285.900,- 5,844.100,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu v důsledku uvedení investice do 
provozu, příjem z prodeje nahrazovaného dlouhodobého majetku a z něj vyplývající 
daňové efekty nejsou ve třetí etapě uvažovány. 
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5.3.2 Peněžní příjem 3. etapa 
Uskutečněním třetí etapy se předpokládá další mírné navýšení celkové užitkovosti stáda. 
Vlivem lepšího stájového prostředí a možnosti pohybu ve výběhu by mělo dojít ke 
zvýraznění projevů říje, ke zkrácení servisperiody na plánovaných 120 dní, délky 
mezidobí na 407 dní a tím ke zvýšení hrubé natality na 90% a čisté natality na 85%. 
Srovnání zootechnických ukazatelů výchozího stavu, plánovaného zlepšení po uvedení 
2. etapy do provozu a plánovaného zlepšení po realizaci 3. etapy uvádí následující 
tabulka. 
Tabulka 36 Přehled výchozích a plánovaných ukazatelů pro výpočet obratu stáda 3. etapa 
(od roku 2030) 
 Servisperioda 
(počet dnů) 
Mezidobí 
(počet dnů) 
Čistá natalita 
(%) 
Výchozí hodnota ukazatele (2015) 171 458 70 
Plánovaná hodnota ukazatele po 
uvedení 2. etapy do provozu 143 430 80 
Plánovaná hodnota ukazatele po 
uvedení 3. etapy do provozu 120 407 85 
Zdroj: vlastní zpracování 
Vlivem prodloužení životnosti krav a selekce v předcházejících letech by mělo dojít ke 
zvýšení užitkovosti krav na plánovaných 8.500 litrů za laktaci. Uvažovaná průměrná 
délka laktace je 340 dní. 
Plánované přírůstky nákladů a výnosů jsou odvozené z plánovaného obratu stáda po 
ukončení třetí etapy, který je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 37 Plánovaný obrat stáda po realizaci 3. etapy (od roku 2030) 
Kategorie 
skotu 
Průměr 
denní 
počet 
zvířat 
v kategorii 
(ks) 
Přírůstky (ks) Úbytky (ks)       
Narození, 
převod 
z nižší 
kateg. 
(ks) 
Prodej 
k chovu 
nebo na 
jatka 
(ks) 
Úhyny 
(%) 
Převod 
do vyšší 
kategorie 
(ks) 
Počet 
KD 
Průměrný 
denní 
přírůstek 
(kg) 
Celkový 
přírůst 
za rok 
(kg) 
Krávy 
celkem 300 0 118 0 0 109500     
Telata do 
3 měsíců 64 254 0 3,00% 246 23360 0,5 11680 
Telata do 
7 měsíců 62 246 0 4,00% 236 22630 0,6 13578 
MCHS – 
jalovice 
7-20 
měsíců 138 118 0 0,00% 118 50370 0,7 35259 
VBJ 21-
25 měsíců 50 118 0 0,00% 118 18250     
Skot ve 
výkrmu 
7-24 
měsíců 177 118 118 0,00% 0 64605 0,85 54914,3 
Rozdělení krav do 
skupin 
Prům. denní počet 
zvířat ve skupině (ks) 
Počet KD za rok 
Suchostojné krávy 50 18250 
1. polovina laktace 125 45625 
2. polovina laktace 125 45625 
Celkem: 300 109500 
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánované provozní výnosy po realizaci třetí etapy jsou stanoveny stejným způsobem 
jako ve druhé etapě. Jejich výpočty jsou uvedena v následujících tabulkách. 
Tabulka 38 Plánovaná roční výroba a tržby za mléko - 3. etapa (od roku 2030) 
Plánovaná dojivost 
za laktaci na dojnici 
(l) 
Plánovaná 
denní dojivost 
na krávu (l) 
Plánovaná roční 
produkce mléka za 
stádo (l) 
Cena 
(Kč/l) 
Roční tržba 
celkem (Kč) 
8500 25 2 281 250,00  7,35 16 767 187,50  
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánovaná roční tržba za mléko po realizaci třetí etapy činí 16,767.187,50 Kč. 
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Tabulka 39 Plánovaná roční výroba a tržby za jatečné býky - 3. etapa (od roku 2030) 
  
Počet kusů Průměrná cena 1 ks/Kč Roční tržba celkem (Kč) 
Jateční býci 118 26 000,00  3 068 000,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánovaná roční tržba za jatečné býky po realizaci třetí etapy činí 3,068.000,- Kč. 
Tabulka 40 Plánovaná roční výroba hnoje - 3. etapa (od roku 2030) 
Kategorie skotu 
dle vyhlášky 
377/2013 Sb. 
Koef. 
Přepočtu 
DJ/kus 
Počet 
DJ 
Roční 
výroba 
hnoje 
(t/DJ) 
Roční 
výroba 
hnoje (t) 
Cena 
hnoje 
(Kč/t) 
Cena roční 
výroby hnoje 
(Kč) 
Telata do 6-ti 
měsíců 0,23 29 10,5 304,29 250 76 072,50  
Jalovice nad 6 
měsíců do 1 roku 
0,53 31,4 8,7 272,75 250 68 187,50  
Jalovice nad 1 
rok do 2 let 
0,94 124 8,7 1079,9 250 269 982,50  
Krávy 1,3 390 9,1 3549 250 887 250,00  
Býci nad 6 
měsíců do 1 roku 
0,6 35,4 8,7 307,98 250 76 995,00  
Býci nad 1 rok do 
2 let 
1,12 132 8,7 1149,8 250 287 447,50  
Celkem:       6663,7 250 1 665 935,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 40 vyplývá, že plánovaná výroba hnoje po realizaci třetí etapy činí 6663,7 t 
v ceně 1,665.935,- Kč. 
Tabulka 41 Plánovaná roční výroba močůvky 3. etapa (od roku 2030) 
Kategorie skotu 
dle vyhlášky 
377/2013 Sb. 
Koef. 
přepočtu 
DJ/kus 
Počet 
DJ 
Roční 
výroba 
močůvky 
(t/DJ) 
Roční 
výroba 
močůvky 
(t) 
Cena 
močůvky 
(Kč/t) 
Cena roční 
produkce 
močůvky (Kč) 
Telata do 6-ti 
měsíců 0,23 29 6,1 176,78 49 8 662,22  
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Kategorie skotu 
dle vyhlášky 
377/2013 Sb. 
Koef. 
přepočtu 
DJ/kus 
Počet 
DJ 
Roční 
výroba 
močůvky 
(t/DJ) 
Roční 
výroba 
močůvky 
(t) 
Cena 
močůvky 
(Kč/t) 
Cena roční 
produkce 
močůvky (Kč) 
Jalovice nad 6 
měsíců do 1 roku 0,53 31,4 6,1 191,24 49 9 370,76  
Jalovice nad 1 
rok do 2 let 0,94 124 6,1 757,19 49 37 102,31  
Krávy 1,3 390 7,3 2847 49 139 503,00  
Býci nad 6 
měsíců do 1 roku 0,6 35,4 6,1 215,94 49 10 581,06  
Býci nad 1 rok do 
2 let 1,12 132 6,1 806,18 49 39 502,82  
Celkem:       4994,33   244 722,17  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 41 vyplývá, že plánovaná roční produkce močůvky po realizaci třetí etapy činí 
4994,33 t v ceně 244.722,17 Kč. 
Tabulka 42 Výpočet změny stavu mladých a ostatních zvířat v roce 2030 oproti 
výchozímu stavu roku 2015 
  
Počáteční 
stav (Kč) 
Váha 
kg 
Příchovky
/ přírůstky 
příjem za 
rok (Kč) 
Příchovky/
přírůstky 
výdej za 
rok (ks/kg) 
Ocenění 
1kg 
(VBJ ks) 
výdeje 
(Kč) 
Roční 
výdej 
(Kč) 
Konečný 
stav (Kč) 
PS  212 457  3860           
Příchovky 
telata do 
3 měsíců 8890 1 644 226          
Hmotnostní 
přírůstky 
  
11680 1 894 496  20 570  153,55  3 158 524  592 655  
PS 286 033  5420           
Převod 
z nižší 
kategorie 3 059 484  19925           
Hmotnostní 
přírůstky 
telata do 
6 měsíců 13578 244 676  33 503  92,238 3 090 250  331 947  
PS 1 088 619  22460           
Převod 
z nižší 
kategorie 1 482 680  16075           
Hmotnostní 
přírůstky 
MCHS 35259 1 638 486  51 334  57,048 2 928 474  1 281 311  
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Počáteční 
stav (Kč) 
Váha 
kg 
Příchovky
/ přírůstky 
příjem za 
rok (Kč) 
Příchovky/
přírůstky 
výdej za 
rok (ks/kg) 
Ocenění 
1kg 
(VBJ ks) 
výdeje 
(Kč) 
Roční 
výdej 
(Kč) 
Konečný 
stav (Kč) 
  VBJ             
PS 575 281  23           
Převod 
z nižší 
kategorie 2 928 474  118           
Vzrůstový 
přírůstek  dny  18250 2 215 550  118  40 562  4 786 368  932 936  
PS 2 316 961  51540           
Převod 
z nižší 
kategorie 1 482 680  16075           
Hmotnostní 
přírůstky 
skot žír 54914 3 425 551  70 989  58,97 4 186 207  3 038 985  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 43 Zaúčtování změny stavu mladých a ostatních zvířat a zjištění celkové změny 
roku 2030 oproti výchozímu stavu roku 2015 
Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 
Změna stavu mladých a ostatních 
zvířat 
PS  4 479 351       
Příchovky (Kč) 1 644 226      1 644 226 
Hmot.přírůstky (Kč) 7 203 208      7 203 208  
Vzrůst.přírůstky (Kč) 2 215 550      2 215 550  
Převody z nižší 
kategorie (Kč) 8 953 317      8 953 317  
Výdeje (Kč)   18 149 822  18 149 822    
KS (Kč) 6 345 830      1 866 479  
Rozdíl KS-PS 1 866 479        
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 43 je patrné, že změna stavu mladých a ostatních zvířat roku 2030 vůči 
výchozímu stavu roku 2015 činí 1,866.479,- Kč. 
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Tabulka 44 Plánované roční tržby za jatečné krávy 3. etapa (po roce 2030) 
  
Počet kusů Průměrná cena 1 ks/Kč Roční tržba celkem (Kč) 
Jatečné krávy 118 15 400,00  1 817 200,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 44 vyplývá, že po dokončení 3. etapy budou plánované roční tržby za jatečné 
krávy činit 1,817.200,- Kč. 
Tabulka 45 Plánované přírůstky výnosů po realizaci 3. etapy (přírůstky roku 2030 oproti 
výchozímu stavu roku 2015) 
Název výnosu 
Výchozí stav ročních 
výnosů 2015 (Kč) 
Plán výnosů 
2030 (Kč) 
Přírůstek 
výnosů (Kč) 
Tržby za mléko 8 128 897,39  16 767 187,50  8 638 290,11  
Tržby za maso jateční býci 
2 247 090,51  3 068 000,00  820 909,49  
Výroba hnoje a močůvky 
1 266 687,00  1 910 657,17  643 970,17  
Změna stavu zvířat 
1 423 946,00  1 866 479,12  442 533,12  
Převod vysokobřezích 
jalovic do krav 2 008 869,60  4 786 368,32  2 777 498,72  
Tržby za maso dospělá 
zvířata 1 052 975,34  1 817 200,00  764 224,66  
Přírůstek výnosů celkem: 
      14 087 426,27  
Přírůstek výnosů bez změny stavu zvířat 
13 644 893 
Zdroj: vlastní zpracování 
Přírůstek změny stavu zvířat vyvolaný realizací třetí etapy projektu je stanoven jako 
rozdíl přírůstku změny stavu zvířat po realizaci třetí etapy a změny stavu zvířat po 
realizaci druhé etapy takto: 442.533,12 Kč – 396.181,39 Kč = 46.351,73 Kč. Celkové 
výnosy v prvním roce po uvedení třetí etapy projektu do provozu pak činí 13,644.893,-
Kč + 46.351,73 Kč = 13,691.245,- Kč. 
Plánované provozní náklady po realizaci třetí etapy jsou stanoveny stejným způsobem 
jako ve druhé etapě. Je předpokládána obnova hrazení výběhu každých pět let po uplynutí 
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jejich životnosti.  Výpočty předpokládaných nákladů jsou uvedeny v následujících 
tabulkách. 
Tabulka 46 Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro odepisování 
3. etapa 
Název majetku 
Odpisová 
skupina 
Pořizovací 
cena (Kč) 
Dotace (Kč) 
Vstupní cena 
pro 
odepisování 
(Kč) 
Stavební úpravy stáje pro 
suchostojné krávy 
          
pátá 8,500.000,- 3,400.000,- 5,100.000,- 
Nové rozvody vody 
(suchostojné krávy) 
pátá 
200.000,- 0 200.000,- 
Nové rozvody elektro 
v areálu (suchostojné 
krávy) 
pátá 
200.000,- 0 200.000,- 
Dešťová kanalizace vč. 
Vsakovací rýhy 
pátá 
550.000,- 0 550.000,- 
Celkem: pátá 9,450.000,- 3,400.000,- 6,050.000,- 
Oplocení výběhu pro 
vysokobřezí jalovice a 
suchostojné krávy 
druhá 
80.000,- 0 80.000,- 
Celkem: druhá 80.000,- 0 80.000,- 
Zdroj: vlastní zpracování. 
Výpočet odpisů jednotlivých druhů pořizovaného majetku je uveden v příloze D. 
Tabulka 47 Plánovaná roční spotřeba krmiv po realizaci 3. etapy (od roku 2030) 
Kategorie skotu 
Cena nakupovaných 
krmiv (Kč) 
Cena krmiv vlastní 
výroby (Kč) 
Cena krmiv 
celkem (Kč) 
Krávy celkem 2 149 626,75  6 634 331,25  8 783 958,00  
Telata do 3 měsíců 
1 680 985,60  871 182,00  2 552 167,60  
Telata do 6 měsíců 
45 260,00  176 514,00  221 774,00  
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Kategorie skotu 
Cena nakupovaných 
krmiv (Kč) 
Cena krmiv vlastní 
výroby (Kč) 
Cena krmiv 
celkem (Kč) 
MCHS – jalovice 
7-20 měsíců 91 169,70  1 147 932,30  1 239 102,00  
VBJ 21-25 měsíců 
67 342,50  648 787,50  716 130,00  
Skot ve výkrmu 7-
24 měsíců 205 443,90  2 421 395,40  2 626 839,30  
Celkem: 4 239 828,45  11 900 142,45  16 139 970,90  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 47 je patrné, že po realizaci třetí etapy projektu činí plánovaná roční hodnota  
nakupovaných krmiv 4,239.828,45 Kč a plánovaná hodnota krmiv vlastní výroby 
11,900.142,45 Kč. 
Tabulka 48 Plánovaná roční spotřeba ostatního materiálu po realizaci 3. etapy (od roku 
2030) 
Ostatní přímý materiál 
(Kč). 
Výchozí stav (Kč) Nový stav (Kč) 
  10418,78 13708,92 
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 49 Plánované roční ostatní přímé náklady a služby po realizaci 3. etapy (od roku 
2030) 
  kategorie skotu   výchozí stav (Kč) nový stav (Kč) 
krávy celkem 1 261 767,95 1 660 220,99  
telata do 3 měsíců 72 243,34 121 521,91  
telata do 6 měsíců 3 648,00 6 104,82  
MCHS – jalovice 7-20 měsíců 79 908,59 138 664,91  
VBJ 21-25 měsíců 0 0,00  
skot ve výkrmu 7-24 měsíců 37 376,18 51 886,93  
celkem: 1 454 944,06 1 978 399,56  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 49 je zřejmé, že roční plánované ostatní přímé náklady a služby po realizaci 
třetí etapy projektu budou činit 1,978.399,56 Kč. 
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Tabulka 50 Plánované roční osobní náklady po realizaci 3. etapy projektu (od roku 2030) 
  
mzdové náklady 
(Kč) 
nákl.soc.a.zdrav.poj. 
(Kč) 
celkem (Kč) 
Výchozí stav 2015 2 782 525,11 930 450,53 3 712 975,64 
2023 2 760 000,00 938 000,00 3 698 400,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánované roční osobní náklady by se po realizaci třetí etapy projektu neměly zvýšit. 
Tabulka 51 Plánovaná roční spotřeba steliv po realizaci 3. etapy (od roku 2030) 
  kategorie skotu   
spotřeba 
stelivové slámy 
kg/kus/den 
spotřeba slámy za 
rok dle počtu KD 
(kg) 
spotřeba slámy 
Kč/rok 
krávy celkem 5 547 500,00 204 381,75 
telata do 3 měsíců 
2 46 720,00 17 440,58 
telata do 6 měsíců 
3 67 890,00 25 343,34 
MCHS – jalovice 7-20 
měsíců 5 251 850,00 94 015,61 
VBJ 21-25 měsíců 
5 91 250,00 34 063,63 
skot ve výkrmu 7-24 měsíců 
3 193 815,00 72 351,14 
celkem:   1 199 025,00 447 596,03 
Zdroj: vlastní zpracování 
Plánovaná roční spotřeba steliv by po realizaci třetí etapy projektu měla činit 447.596,03 
Kč. 
Z plánového obratu stáda je zřejmé, že by ročně mělo být převedeno z kategorie 
vysokobřezích jalovic do kategorie krav 118 kusů dobytka, vstupní cena pro odepisování 
oceněná ve vlastních nákladech činí na jeden kus 40.562,35 Kč. Vynásobením obou 
částek zjistíme cenu zařazených krav (aktivace) ve výši 4,786.357,30 Kč. 
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Tabulka 52 Plánované odpisy krav a zůstatková cena při vyřazení po realizaci 3. etapy 
(po roce 2030) 
1. odpisová skupina – doby odepisování 3 roky – individuální odpis zvířat – rovnoměrně 
  
Brakace 
krav na 
začátku 
roku 
odepisování 
(%) 
Zůstatková 
cena 
vyřazených 
krav (Kč) 
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční odpis 
(Kč) 
1.rok odepisování 5 239 317,87  4 547 039,44  20 909 408,00  
2.rok odepisování 20 727 526,29  3 637 631,55  40 1 455 053,00  
3.rok odepisování 40 727 526,31  1 818 815,77  40 727 527,00  
    1 694 370,46      3 091 988,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z tabulky 52 je patrné, že po realizaci třetí etapy projektu činí plánovaný roční odpis krav 
3,091.988,- Kč. 
Tabulka 53 Plánované roční přírůstky nákladů po realizaci 3. etapy (přírůstky nákladů 
roku 2030 oproti výchozímu roku 2015) 
Název nákladu 
Číslo 
nákladového 
účtu 
Výchozí stav 
2015 (Kč) 
Plán 2030 
(Kč) 
Přírůstek 
nákladů (Kč) 
Nakoupená 
krmiva 
501 
3 282 550,28  4 239 828,45  957 278,17  
Ostatní přímý 
materiál 
501 
10 418,78  13 708,92  3 290,14  
Ostatní přímé 
náklady a služby 
518 
1 454 944,06  1 978 399,56  523 455,50  
Mzdové náklady 521 2 782 525,11  2 760 000,00  -22 525,11  
Soc. a zdrav.poj. 524 
930 450,53  938 400,00  7 949,47  
Krmiva vlastní 
výroby 
MD 613 
8 235 031,45  11 900 142,45  3 665 111,00  
Steliva vlastní 
výroby 
MD 613 
334 504,80  447 596,03  113 091,23  
Zůstatková cena 
prodaného DHM-
vyřazené krávy 
541 
583 445,16  1 694 370,46  1 110 925,30  
odpisy krav 551 2 008 870,00  3 091 988,00  1 083 118,00  
Náklady celkem       7 441 693,70  
Náklady celkem bez odpisů krav 6 358 576 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Přírůstek odpisů krav vyplývající z realizace třetí etapy projektu je stanoven ve výši 
1,083.118,- Kč – 893.118,- Kč = 190.000,- Kč 
Přírůstek odpisů pohledávek z prodeje mléka je stanoven ve výši: 8,638.290,11Kč 
(plánované roční tržby za mléko po realizaci 3. etapy) – 6,835.055,81 Kč (plánované roční 
tržby za mléko po realizaci 2. etapy) = 1,803.234,30 Kč ročně. Přírůstek neuhrazených 
pohledávek na konci roku ve výši 1/12 = 150.270,- Kč. 
5.4 Peněžní tok z projektu po realizaci 3. etapy (od roku 2029) 
Peněžní tok z projektu po realizaci třetí etapy projektu od roku 2029 dokumentuje 
následující tabulka. V předcházejících letech od zahájení projektu do roku 2029 se 
peněžní tok z projektu nemění. Peněžní tok je stanoven stejným způsobem jako ve druhé 
etapě, proto zde následují tabulky, které uvádí pouze celkové kapitálové výdaje a peněžní 
příjmy z projektu po realizaci třetí etapy. Plná verze tabulky s rozepsanými položkami, 
ze kterých byl výpočet proveden je uvedena v příloze E. 
Tabulka 54 Peněžní tok z projektu po realizaci 3. etapy (od roku 2029 do roku 2033) 
Položka/Rok 2029 2030 2031 2032 2033 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 285 900 8 681 100 0 0 0 
     
Peněžní příjem 
z provozu investice po 
ukončení 3. etapy (Kč) 3 099 417  3 158 710  4 590 532  4 749 609  4 749 609  
     
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 55 Peněžní tok z projektu po realizaci 3. etapy (od roku 2034 do roku 2038) 
Položka/Rok 2034 2035 2036 2037 2038 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 0 80 000 0 0 0 
      
Peněžní příjem 
z provozu investice po 
ukončení 3. etapy (Kč) 4 749 609  4 627 965  4 629 675  4 629 675  4 629 675  
      
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 56 Peněžní tok po realizaci 3. etapy projektu (od roku 2039 do roku 2043) 
Položka/Rok 2039 2040 2041 2042 2043 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 0 2 917 000 0 0 0 
      
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 629 675  4 687 258  4 749 609  4 749 609  4 749 609  
      
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 57 Peněžní tok po realizaci 3. etapy projektu (od roku 2044 do roku 2048) 
Položka/Rok 2044 2045 2046 2047 2048 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 0 80 000 0 0 0 
      
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 749 609  4 627 965  4 629 675  4 629 675  4 612 233  
      
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 58 Peněžní tok po realizaci 3. etapy projektu (rok 2049) 
Položka/Rok 2049 
Kapitálové výdaje 1.+2.+3. 
etapa celkem (Kč) 0 
                                
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 612 233  
                                
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výše uvedených tabulek je vidět, že peněžní příjmy se po realizaci třetí etapy oproti 
předchozímu stavu zvýšily o cca 1,5 mil. Kč a ustálily se na výši cca 4,6 mil. Kč ročně. 
Příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti, ani daňový efekt z prodeje 
dlouhodobého majetku koncem životnosti nejsou v případě třetí etapy uvažovány. 
5.5 Čtvrtá etapa 
Čtvrtá etapa projektu se bude zaměřovat na rekonstrukce stávajících objektů a technologií 
tak, aby mohly sloužit nadále svému účelu a nezhoršovala se kvalita výstupů. Jedná se o 
rekonstrukci odchovny mladého dobytka, rekonstrukci starých krmných žlabů, nákup 
nového míchacího krmného vozu a vybudování zpevněné plochy, na které by se mohly 
soustředit silážní vaky. 
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Z časového hlediska by přípravné práce na čtvrté etapě mohly začít v roce 2031. Byla by 
vypracována projektová dokumentace a získána povolení příslušných úřadů. Na podzim 
roku 2031 by bylo požádáno o dotaci z Programu rozvoje venkova. V roce 2032 by mohla 
být čtvrtá etapa realizována. 
Čtvrtá etapa cílí na zisk 4 bodů za preferenční kritérium „výdaje, ze kterých je stanovena 
dotace, jsou ve výši do 10,000,000,- Kč“. 
5.5.1 Kapitálový výdaj 4. etapa 
Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku představuje výdaj na rekonstrukci 
stávající odchovny mladého dobytka, stávajících silážích žlabů, nákup nového míchacího 
krmného vozu a vybudování nové zpevněné plochy pod silážní vaky. Plánovaná výše 
investičního výdaje v členění na očekávané investiční náklady bez dotace z PRV, výši 
uznatelných výdajů pro dotaci a předpokládanou výši dotace přehledně uvádí následující 
tabulka. 
Tabulka 59 Investiční výdaj na pořízení dlouhodobého majetku 4. etapa 
Název objektu Investiční náklady 
(Kč) 
Uznatelné výdaje 
(Kč) 
Předpokládaná 
výše dotace (Kč) 
Stavební úpravy 
OMD (300 ks) 5,200.000,- 5,200.000,- 2,080.000,- 
Stavební úpravy 
starých silážních 
žlabů 3900 m3, 
jímka 45m3 3,200.000,- 3,200.000,- 1,280.000,- 
Míchací krmný vůz 
přípojný 1,300.000,- 1,000.000,- 400.000,- 
Nové zpevněné 
plochy pod vaky, 
komunikace 800.000,- 0 0 
Celkem 3. etapa 10,500.000,- 9,400.000,- 3,760.000,- 
Zdroj: nabídka Stavoprojekt Tábor, upraveno dle Pravidel, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 
2014-2020 
85 
 
Z tabulky 59 vyplývá, že předpokládané investiční náklady ve výši 10,500.000,- Kč 
budou sníženy o dotaci z PRV ve výši 3,760.000,- Kč, účetní hodnota zařazeného 
dlouhodobého majetku a vstupní cena pro odepisování bude 10,500.000,- Kč – 
3,760.000,- Kč = 6,740.000,- Kč. 
Rozčlenění investičního výdaje z hlediska času vyjadřuje následující tabulka. 
Tabulka 60 Rozčlenění investičního výdaje 4. etapy z hlediska času 
Položka/rok 2031 2032 
Projektová dokumentace (Kč) 276.000,- 0,- 
Rekonstrukce OMD, silážních 
žlabů, vybudování nových 
zpevněných ploch pod vaky 0,- 5,564.000,- 
Nákup míchacího krmného vozu  900.000,- 
Celkem 3. etapa 276.000,- 6,464.000 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výdaj na trvalý přírůstek čistého pracovního kapitálu není v rámci čtvrté etapy uvažován. 
Pokud bude nakoupen nový míchací krmný vůz, bude prodán starý. Vzhledem 
k opotřebení bude ale realizační cena zanedbatelná. Příjem z prodeje a z něj vyplývající 
daňové efekty nejsou uvažovány. 
5.5.2 Peněžní příjem 4. etapa 
Čtvrtá etapa nepřinese podniku žádný přírůstek zisku. Její význam spočívá v udržení 
stávajícího standardu kvality výroby. Uvedení do provozu nového dlouhodobého majetku 
a technického zhodnocení stávajícího majetku způsobí přírůstek odpisů, které je možné 
považovat za peněžní příjem vyplývající z této etapy. Současně dojde ke snížení zisku o 
hodnotu odpisů. Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro 
odepisování dokumentuje následující tabulka. 
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Tabulka 61 Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro odepisování 
4. etapa 
Název majetku 
Odpisová 
skupina 
Pořizovací 
cena (Kč) 
Dotace 
(Kč) 
Vstupní 
cena pro 
odepis. (Kč) 
Stavební úpravy OMD 
(300 ks) 
 
Pátá 5,200.000,- 2,080.000,- 3,120.000,- 
Stavební úpravy silážního 
žlabu 4200m3, jímka 45m3 
Pátá 
3,200.000,- 1,280.000,- 1,920.000,- 
Nové zpevněné plochy pod 
vaky, komunikace 
Pátá 
800.000,- 0 800.000,- 
Celkem pátá odpisová 
skupina 
 
9,200.000,- 3,360.000,- 5,840.000,- 
Míchací krmný vůz  Druhá 1,300.000,- 400.000,- 900.000,- 
Celkem druhá odpisová 
skupina 
 
1,300.000,- 400.000,- 900.000,- 
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočet odpisů v jednotlivých letech odepisování je uveden v příloze F. 
5.5.3 Peněžní tok po realizaci 4. projektu (od roku 2031) 
Přehled peněžního toku po realizaci čtvrté etapy projektu podává následující tabulka. 
Podrobnější tabulka, ze které je patrný převod zisku na výsledný peněžní tok je uvedena 
v příloze G. 
Tabulka 62 Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2031 do roku2035) 
Položka/Rok 2031 2032 2033 2034 2035 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 276 000 6 464 000 0 0 80 000 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 590 532  4 783 954  4 825 383  4 825 383  4 703 739  
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 63 Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2036 do roku 2040) 
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Položka/Rok 2036 2037 2038 2039 2040 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 0 0 0 0 2 917 000 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 705 449  4 667 401  4 667 401  4 667 401  4 724 985  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 64 Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2041 do roku 2045) 
Položka/Rok 2041 2042 2043 2044 2045 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 0 0 0 0 80 000 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 787 336  4 787 336  4 787 336  4 787 336  4 665 691  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 65Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2046 do roku 2049) 
Položka/Rok 2046 2047 2048 2049 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 0 0 0 0 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 667 401  4 667 401  4 649 959  4 649 959  
Zdroj: vlastní zpracování 
5.6 Pátá etapa 
Pátá etapa je se zaměřuje zejména na výstavbu hnojiště o kapacitě šestiměsíční produkce 
hnoje. Množství hnoje vyprodukovaného všemi chovanými zvířaty za rok vyplývá jednak 
z počtu chovaných zvířat podle obratu stáda plánovaného pro třetí etapu projektu (který 
obsahuje maximální stavy zvířat), jednak z vyhlášky 337/2013 Sb. O skladování a 
způsobu používání hnojiv, kde je stanovena roční produkce hnoje na jednu dobytčí 
jednotku v jednotlivých kategoriích zvířat. Jak již bylo uvedeno v tabulce „Plánovaná 
výroba hnoje – 3. etapa (od roku 2032), roční plánovaná výroba hnoje činí 6663,7 t. 
Převedeno na m3 při měrné hmotnosti hnoje 850 kg/m3 toto množství představuje 7.840 
m3 vyprodukovaného hnoje ročně a tedy 3.920 m3 činí šestiměsíční produkce. 
Zaokrouhleno a s mírnou rezervou bude třeba vybudovat hnojiště o kapacitě 4.000 m3. 
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Vybudování hnojiště s kapacitou šestiměsíční produkce hnoje není z hlediska aktuální 
situace podniku nutné. Povinnost využívat hnojiště s kapacitou šestiměsíční hnoje 
vyvstává z vyhlášky 262/2012 Sb. „Nitrátová směrnice“ a vztahuje se na podniky, které 
hospodaří ve zranitelných oblastech. To jsou katastrální území vyjmenovaná v nitrátové 
směrnici, ve kterých bylo identifikováno znečištění nebo ohrožení podzemních nebo 
povrchových vod dusičnany. Tyto oblasti jsou každé čtyři roky aktualizovány a při každé 
další aktualizaci více zranitelných oblastí přibývá, než ubývá. Žádné katastrální území, 
ve kterém podnik hospodaří, sice zatím ve zranitelných oblastech zařazené není, na 
druhou stranu není vyloučeno, že se tak může při některé následující aktualizaci stát. 
Podnik zatím hojně využívá polních hnojišť, která při splnění zákonných podmínek 
využívat může, ovšem na která není příznivě nahlíženo ze strany Evropské unie. Odtud 
tedy plyne další riziko. 
Dále je do páté etapy plánován nákup dusače siláže, který by měl nahradit dosavadní 
zastaralý stroj a přispět k lepší kvalitě silážované hmoty. 
Z hlediska času by vypracování projektové dokumentace a získání potřebných povolení 
pro stavbu hnojiště mohlo proběhnout během roku 2033, na podzim roku 2033 by mohlo 
být požádáno o dotaci a v roce 2034 by mohla být realizována výstavba a nákup stroje a 
obě položky uvedeny do provozu. 
Pátá etapa cílí na zisk 6 – ti bodů za preferenční kritérium „Minimálně 15% výdajů, ze 
kterých je stanovena dotace projektu, je určeno na výstavbu nebo rekonstrukci 
jímky/hnojiště a zároveň k datu podání žádosti o platbu bude celková skladovací kapacita 
areálu farmy odpovídat minimálně šestiměsíční předpokládané produkci hnoje, kejdy 
nebo jejího tekutého podílu, močůvky, resp. pětiměsíční u jímky na hnojůvku. 
5.6.1 Kapitálový výdaj 5. etapa 
Kapitálový výdaj je v páté etapě představován investičním výdajem na novostavbu 
hnojiště o kapacitě 4.000 m3 a investičním výdajem na nákup dusače siláže. Výše 
investičního výdaje v členění na očekávané plné investiční náklady, z nich uznatelné 
náklady z hlediska dotace z Programu rozvoje venkova a předpokládaná výše dotace jsou 
uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 66 Investiční náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku 5. etapa 
Název objektu 
Investiční 
náklady (Kč) 
Z toho 
uznatelné 
výdaje (Kč) 
Předpokládaná 
výše dotace 
(Kč) 
Novostavba hnojiště 4000 m3 6,450.000,- 6,450.000,- 2,580.000,- 
Dusač siláže 200.000,- 0 0 
Celkem 5. etapa 6,650.000,- 6,450.000,- 2,580.000,- 
Zdroj: nabídka Stavoprojekt Tábor, upraveno dle Pravidel, kterými se stanovují 
podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 
2014-2020 
Z časového hlediska bude předpokládaný investiční výdaj rozložen tak, jak je uvedeno 
v následující tabulce. 
 
Tabulka 67 Rozčlenění investičního výdaje z hlediska času 5. etapa 
Položka/Rok 2033 2034 
Projektová dokumentace (Kč) 193.500 0 
Novostavba hnojiště (Kč)  3,676.500 
Dusač siláže (Kč)  200.000 
Celkem 5. etapa: 193.500 3,876.500 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
5.6.2 Peněžní příjem 5. etapa 
Je předpokládáno, že realizace páté etapy podniku nepřinese žádné změny ve struktuře a 
výši výnosů. Náklady se zvýší o odpisy pořízeného dlouhodobého majetku. V důsledku 
toho se sníží zisk. Odpisy budou zpětně k zisku přičteny do peněžních příjmů projektu. 
Peněžní příjem z projektu se zvýší o odpisový daňový štít. 
Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro odepisování 
dokumentuje následující tabulka. 
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Tabulka 68 Zařazení majetku do odpisové skupiny a určení vstupní ceny pro odepisování 
5. etapa 
Název majetku Odpisová 
skupina 
Pořizovací 
cena (Kč) 
Dotace 
(Kč) 
Vstupní cena pro 
odepisování (Kč) 
Novostavba hnojiště Pátá 6,450.000,- 2,580.000,- 3,870.000,- 
Dusač siláže Druhá 200.000,- 0 200.000,- 
Zdroj: Vlastní zpracování. 
Odpisy majetku ze zjištěných vstupních cen pro odepisování jsou uvedeny v příloze H. 
Změna čistého pracovního kapitálu, příjem z prodeje dlouhodobého majetku koncem 
životnosti, ani daňový efekt z prodeje dlouhodobého majetku koncem životnosti nejsou 
v páté etapě uvažovány. 
5.6.3 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu 
Předpokládaný peněžní tok projektu po realizaci páté etapy (od roku 2033) v členění na 
kapitálové výdaje je uveden v následující tabulce. Plná verze tabulky včetně zisku a jeho 
transformace na peněžní tok je k dispozici v příloze I. 
 
Tabulka 69 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2033 do roku 2037) 
Položka/Rok 2033 2034 2035 2036 2037 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 193 500 3 876 500 80 000 0 0 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 825 383  4 839 857  4 737 194  4 738 904  4 700 857  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 70 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2038 do roku 2042) 
 Položka/Rok 2038 2039 2040 2041 2042 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 0 0 2 917 000 0 0 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 700 857  4 692 402  4 749 985  4 812 336  4 812 336  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 71 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2043 do roku 2047) 
 Položka/Rok 2043 2044 2045 2046 2047 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 0 0 80 000 0 0 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 812 336  4 812 336  4 690 692  4 692 402  4 692 402  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 72 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2048 do roku 2049) 
 Položka/Rok 2048 2049 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 0 0 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 674 960  4 674 960  
Zdroj: vlastní zpracování 
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6 Diskontní sazba 
Stanovení diskontní sazby (požadované výnosnosti investičního projektu) je provedeno 
ve třech krocích. Nejprve jsou stanoveny náklady vlastního kapitálu podniku, poté jsou 
stanoveny náklady cizího zpoplatněného kapitálu podniku a ze zjištěných hodnot jsou 
vypočítány průměrné náklady kapitálu podniku. Diskontní sazba je stanovena v závěru 
kapitoly jako součet průměrných nákladů kapitálu podniku a rizikové přirážky. 
6.1 Stanovení nákladů vlastního kapitálu podniku 
Protože podnik nevyplácí žádné podíly na zisku, což ovšem není stav do budoucna 
udržitelný, byly náklady vlastního kapitálu stanoveny pomoví modelu CAMP, podle 
vztahu (9)  
nv = rf + β * (rm – rf), kde 
nv = náklady vlastního kapitálu v%, 
rf = bezriziková míra trhu, 
β = parametr rizika (β koeficient), 
(rm – rf) = požadovaná prémie za riziko trhu (střední očekávaná výnosnost kapitálového 
trhu – bezriziková výnosnost). 
 
Bezriziková míra trhu (rf) je uvažována ve výši 0,49% . Je to hodnota výnosu koše 
českých státních dluhopisů s průměrnou zbytkovou splatností 10 let uveřejněná Českou 
národní bankou v databázi časových řad ARAD (měsíční průměr ke 12/2015). 
 
Βlevered koeficient byl stanoven podle vztahu (10) 
βlevered = βunlevered * (1+ (1 – t) * 
  
  
), kde 
βlevered = β koeficient pro konkrétní podnik, který bere v úvahu jeho zadlužení, 
βunlevered = β koeficient podniku ve specifickém odvětví, který je plně financován vlastním 
kapitálem, 
t = sazba daně z příjmu, 
CK = zpoplatněný cizí kapitál, 
VK = vlastní kapitál. 
Hodnota β – koeficientu pro zemědělství (Unlevered Beta) uvedená na www. 
damodaran.com k lednu 2016 pro západní Evropu je 0,39. 
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Sazba daně z příjmu právnických osob (t) činí 19%. 
Výše cizího kapitálu (CK) činila k 31.12.2015 dle rozvahy podniku 40,397.000,- Kč. 
Výše vlastního kapitálu podniku (VK) činila k 31. 12 .2015 dle rozvahy podniku 
53,189.000,- Kč. 
Po dosazení do vztahu (10) 
βlevered = 0,39 * (1 + (1-0,19) * 
  ,   .   
  ,   .   
 ) 
βlevered = 0,629926 
Požadovaná prémie za riziko trhu (rm – rf) k lednu 2016 pro Českou republiku je na 
stránkách www.damodaran.com uváděna ve výši 7,05%. 
Po dosazení do vztahu (9) činí náklady vlastního kapitálu nv = 0,49 + 0,629926*7,05 = 
4,93%. 
6.2 Stanovení nákladů cizího kapitálu 
Zpoplatněnou složku cizího kapitálu podniku představují bankovní úvěry. S výjimkou 
bankovního úvěru se zůstatkem k 31.12.2015 2,753.600,- Kč je u všech ostatních úvěrů 
přiznána dotace na úhradu úroků z úvěru tak, že skutečně hrazená výše úvěru je 1%. U 
úvěrů na pořízení majetku s podporou poskytnutou z Programu rozvoje venkova však 
nebudou dotace na podporu úhrady části úroků z úvěru poskytnuty. Proto jsou náklady 
současných úvěrů uvažovány ve výši bez poskytnutých dotací. Následující tabulka 
podává přehled zůstatků stávajících úvěrů ke dni 31. 12. 2015 jejich úrokových sazeb. 
Tabulka 73 Přehled zůstatků úvěrů firmy ABC k 31.12.2015 a jejich úrokových sazeb 
Pořadové číslo Výše úvěru (Kč) Úroková sazba (%) Součin 
1 403.750,- 4,21 16,997.88 
2 1,509.160,- 4,95 74,703,42 
3 945.070,- 3,88 36.668,72 
4 4,277.784,- 3,70 158.278,01 
5 2,753.600,- 2,75 75.724,00 
Celkem: 9,889.364,-  362.372,03 
Vážený aritmetický průměr 3,66  
Zdroj: vlastní zpracování podle údajů firmy ABC 
Náklady zpoplatněného cizího kapitálu jsou 3,66 %. 
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6.3 Stanovení průměrných nákladů kapitálu podniku 
Váženým průměrem nákladů vlastního a cizího kapitálu jsou stanovené průměrné náklady 
kapitálu podniku ve výši 4,62 %.  Pro výpočet byl použit vztah (8) 
nk  =  
  
 
  * nv + 
  
 
 * (1 – sdp) * nc , kde 
nk = náklady celkového kapitálu firmy (WACC)  (%), 
nv = náklady vlastního kapitálu (%), 
nc= náklady cizího kapitálu (%), 
sdp = sazba daně z příjmů (%), 
CK = velikost zpoplatněného cizího kapitálu (Kč), 
VK = velikost vlastního kapitálu (Kč), 
K = součet vlastního a cizího zpoplatněného kapitálu. (Fotr, Souček, 2011) 
Po dosazení nk =  
  ,   .   
  ,   .   
  * 4,93 + 
 ,   .   
  ,   .   
 * (1 – 0,19) * 3,66 
Průměrné náklady kapitálu podniku Nk = 4,62 % . 
6.4 Stanovení diskontní sazby (požadované výnosnosti investičního projektu) 
Diskontní sazba je stanovena jako součet průměrných nákladů kapitálu podniku a 
rizikové přirážky.  Je použita riziková přirážka 2% (rozšíření stávající výroby) dle 
Tabulky 2 Rizikové přirážky při různých druzích investic (Hrdý, Krechovská, 2013). 
Celková výše diskontní sazby (požadované výnosnosti investičního projektu) tedy 
činí 4,62% + 2% = 6,62%.  Jinými slovy, projekt bude při hodnocení dynamickými 
kritérii hodnocení investic považován za přijatelný, pokud bude poskytovat výnos 
v minimální výši 6,62%, tak, aby příjmy z investice pokryly požadavky všech vlastníků 
podnikového kapitálu a požadovanou míru rizika. 
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7 Výpočet kritérií hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu 
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu jsou použita dvě statická 
kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti investic, a to účetní rentabilita investice a 
doba návratnosti. Dále jsou použita dvě dynamická kritéria, čistá současná hodnota a 
vnitřní výnosové procento. 
7.1 Výpočet účetní rentability investice (průměrné výnosnosti investičního 
projektu) 
Účetní rentabilita investice je stanovena jako podíl průměrného ročního zisku z investice 
po zdanění a průměrné roční hodnoty investičního majetku v zůstatkových cenách. 
Přehled zisku z investice po zdanění v jednotlivých letech včetně součtu za všechna léta 
provozu podávají následující tabulky. 
Tabulka 74 Zisk z investice po zdanění v letech 2021 – 2025 
 rok 2021 2022 2023 2024 2025 
zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 151 859  1 437 757  2 402 748  2 402 748  2 914 047  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 75 Zisk z investice po zdanění v letech 2026 - 2030 
 Rok 2026 2027 2028 2029 2030 
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 2 914 047  2 914 047  2 914 047  2 914 047  2 585 535  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 76 Zisk z investice po zdanění v letech 2031 - 2035 
 Rok 2031 2032 2033 2034 2035 
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 3 747 062  3 563 102  3 386 481  3 324 775  3 762 445  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 77 Zisk z investice po zdanění v letech 2036 - 2040 
Rok  2036 2037 2038 2039 2040 
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 3 755 155  3 917 358  3 917 358  3 953 403  3 707 916  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 78 Zisk z investice po zdanění v letech 2041-2045 
 Rok 2041 2042 2043 2044 2045 
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 3 442 104  3 442 104  3 442 104  3 442 104  3 960 693  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 79 Zisk z investice po zdanění v letech 2046 - 2049 
 Rok 2046 2047 2048 2049 
celkem 
(Kč) 
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 3 953 403  3 953 403  4 027 761  4 027 761  94 277 373  
Zdroj: vlastní zpracování 
Průměrný roční zisk z investice tedy činí: 94,277.373,- Kč / 29 lety = 3,250.944,- Kč 
Přehled pořizovacích cen pořízeného investičního majetku po odpočtu dotací z PRV 
včetně celkového součtu a zůstatkové ceny majetku po uplynutí uvažované doby 
životnosti projektu poskytují následující tabulky. 
 
Tabulka 80 Investiční náklady projektu po odpočtu dotací v letech 2017 - 2029 
 Rok 2017 2018 2019 2020 2029 
Investiční náklad 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 135 000 3 581 220 19 714 668 2 018 312 285 900 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Tabulka 81 Investiční náklady projektu po odpočtu dotací v letech 2030 - 2034 
 Rok 2030 2031 2032 2033 2034 
Investiční náklad 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 8 681 100 276 000 6 464 000 193 500 3 876 500 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
97 
 
Tabulka 82 Investiční náklady projektu po odpočtu dotací v letech 2035 - 2045, 
zůstatková cena DHM ke dni ukončení projektu, pořizovací cena DHM po odpočtu dotací 
celkem za projekt 
 Rok 2035 2040 2045 
zůstatková 
cena DHM 
2049 (konec 
roku) (Kč) 
pořizovací 
cena DHM 
celkem (Kč) 
Investiční náklad 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 80 000 2 917 000 80 000 6 281 840  48 303 200 
Zdroj: vlastní zpracování 
Průměrná roční hodnota investičního majetku v zůstatkové ceně (48,303.200,- Kč + 
6,281.840,-Kč)/2 je 27,292.520,- Kč 
Účetní rentabilita investice činí (3,250.944,- Kč / 27,92.520,-Kč * 100)  11,91% . 
Investovaný kapitál přinese od doby, kdy začne generovat zisk (od roku 2021), průměrný 
roční zisk ve výši 11,91%. 
7.2 Výpočet doby návratnosti investice 
Výpočet doby návratnosti investice bude proveden jednak po některých etapách, kdy by 
měl pomoci ke správnému načasování počátku další etapy tak, aby se příliš nezvyšovala 
zadluženost podniku. Dále bude stanovena doba návratnosti projektu jako celku. 
7.2.1 Doba návratnosti první a druhé etapy 
Celkový kapitálový výdaj 1. a 2. etapy činí 25, 849.200,- Kč, jak dokumentuje následující 
tabulka. 
Tabulka 83 Kapitálový výdaj 1. a 2. etapa 
 Rok 2017 2018 2019 2020 
celkem 
(Kč) 
Kapitálové výdaje 1.+2. 
etapa celkem (Kč) 535 000 3 581 220 19 714 668 2 018 312 25 849 200 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Peněžní příjmy z investice od počátku provozu jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
Tabulka 84 Peněžní příjmy z investice v počátečních letech provozu projektu (2017 – 
2022) 
 Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 0  37 800  91 800  682 641  1 035 502  1 804 997  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 85 Peněžní příjmy z provozu investice v letech 2023 - 2027 
 Rok 2023 2024 2025 2026 2027 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 3 219 351  3 219 351  3 099 417  3 099 417  3 099 417  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 86 Peněžní příjmy z provozu investice v letech 2028 - 2032 
 Rok 2028 2029 2030 2031 2032 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 3 099 417  3 099 417  3 176 475  4 590 532  4 783 954  
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočet doby návratnosti 1. a 2. etapy: 
25,849.200 – 37.800 – 91.800 – 682.641 – 1,035.502 – 1,804.997 – 3,219.351 – 3,219.351 
– 3,099.417 -3,099.417 – 3,099.417 – 3,099.417 – 3,176.475 = 183.615 (12 let) 
183.615 / 4,590.532 = 0,04 (roku) 
Doba návratnosti kapitálového výdaje 1. a 2. etapy je 12,04 roku.  Prostředky 
investované v první a druhé etapě se úplně vrátí v roce 2031. Pokud do roku 2031 nedojde 
k jiným, významným změnám v kapitálové struktuře podniku, vrátí se celková 
zadluženost na úroveň před zahájením projektu a v roce 2031.  Doba návratnosti současně 
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indikuje minimální dobu, na jakou by si podnik měl vzít úvěr, aby úvěr mohl být uhrazen 
předpokládanými příjmy projektu. 
7.2.2 Doba návratnosti třetí etapy 
Celkový kapitálový výdaj třetí etapy projektu činí 6,130.000,- Kč. K tomu bude ovšem 
zapotřebí obnovit technologii dojení a chlazení mléka vybudované v první etapě, po 
uplynutí doby životnosti, v předpokládané částce 2, 837.000,- Kč. Celkový investiční 
výdaj tedy činí 8,967.000,- Kč, jak je patrné z následující tabulky. 
Tabulka 87 Kapitálový výdaj v období realizace 3. etapy 
 Rok 2029 2030 2031 2032 
Celkem 
(Kč) 
Rekonstrukce starý 
kravín + výběh 285 900  5 844 100        
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 285 900 8 681 100 0 0 8 967 000 
Zdroj: vlastní zpracování 
Celkové peněžní příjmy z projektu od roku 2030 dokumentuje následující tabulka. 
Tabulka 88 Peněžní příjem z investice od roku 2030 
 Rok 2031 2032 2033 2033 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 4  406 917  4 783 954  4 825 383  4 825 383  
Zdroj: vlastní zpracování 
Peněžní příjem v roce 2031 byl ponížen o částku 183.615,- Kč, která byla použita na 
úhradu nákladů předcházejících dvou etap. 
Výpočet doby návratnosti 3. etapy: 
8,967.000 – 4,406.917 = 4,560.083 (1 rok) 
4,560.083 / 4,783.954 = 0,95 (roku) 
Doba návratnosti investice třetí etapy projektu je 1,95 roku. Třetí etapa investice bude 
úplně splacena ke konci roku 2032. 
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7.2.3 Doba návratnosti celého projektu 
Jak již bylo uvedeno v kapitole 18., celkový kapitálový výdaj investice činí 48,303.200,- 
Kč. Peněžní příjmy z provozu investice jsou uvedeny v následující tabulce. 
Tabulka 89 Peněžní příjmy z projektu do roku 2017 do roku 2022 
 Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 0  37 800  91 800  682 641  1 035 502  1 804 977  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 90 Peněžní příjmy z projektu od roku 2023 do roku 2027 
 Rok 2023 2024 2025 2026 2027 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 3 219 351  3 219 351  3 099 417  3 099 417  3 099 417  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 91 Peněžní příjem z projektu od roku 2028 do roku 2032 
 Rok 2028 2029 2030 2031 2032 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 3 099 417  3 099 417  3 176 475  4 590 532  4 783 954  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 92 Peněžní příjem z projektu od roku 2033 do roku 2037 
 Rok 2033 2034 2035 2036 2037 
Peněžní příjem z 
provozu investice po 
ukončení 5. etapy (Kč) 4 825 383  4 839 857  4 737 194  4 738 904  4 700 857  
Zdroj: vlastní zpracování 
Výpočet doby návratnosti celého projektu: 
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48,303.200 – 37.800 – 91.800 – 682.641 – 1,035.502 – 1,804.997 – 3,219.351 – 3,219.351 
– 3,099.417 – 3,099.417 - 3,099.417 -3,099.417 – 3,099.417 - 3,176.475 – 4,590.532 – 
4,783.954 – 4,825.383 – 4,839.857 = 498.472 (17 let) 
498.472 / 4,737.194 = 0,11 (roku) 
Doba návratnosti projektu činí 17,11 roku. Veškeré kapitálové výdaje projektu budou 
plně splaceny v roce 2035. Tento rok je pomyslným rokem, kdy projekt začne tvořit vyšší 
hodnotu, než jaká do něj byla vložena. 
7.3 Výpočet čisté současné hodnoty 
Čistá současná hodnota projektu je stanovena jako rozdíl diskontovaných kladných 
peněžních toků, které projekt za uvažovanou dobu své existence přináší (peněžní příjem 
z projektu) a diskontovaných záporných peněžních toků v důsledku projektu 
(kapitálového výdaje). Obě složky peněžního toku projektu jsou diskontovány k roku 
zahájení projektu, tedy k roku 2017. Diskontní sazba byla stanovena v kapitole 6.4 a činí 
6.62% . Doba životnosti projektu je odvozena od doby životnosti hlavní složky projektu, 
a to novostavby kravína. Uvažovaná životnost projektu končí s uplynutím životnosti 
nového kravína, ačkoliv některé majetkové složky pořízené později nejsou k okamžiku 
ukončení životnosti nového kravína ještě zcela odepsané a doba jejich životnosti ještě 
neuplynula. Zůstatková cena majetku ke konci roku ukončení projektu je považována za 
příjem z investice. Důvodem je očekávání, že majetek pořízený v rámci projektu bude dál 
sloužit svému účelu, ovšem některé jeho složky budou zřejmě vyžadovat další 
rekonstrukce nebo modernizace v dnes neznámé hodnotě. 
Přehled peněžních příjmů plynoucích z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahálení projektu je uveden v následující tabulce. 
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Tabulka 93 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2017 do roku 2022 
 Rok 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 0  37 800  91 800  682 641  1 035 502  1 804 997  
Diskontní sazba (%) 6,62      
Diskontní sazba 
(koeficient) 1,00000 0,93791 0,87968 0,82506 0,77383 0,72578 
Diskontovaný peněžní 
příjem z provozu 
investice k roku 2017 
(Kč) 0  35 453  80 754  563 218  801 302  1 310 036  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 94 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2023 do roku 2027 
 Rok 2023 2024 2025 2026 2027 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 3 219 351  3 219 351  3 099 417  3 099 417  3 099 417  
Diskontní sazba (%) 6,62     
Diskontní sazba 
(koeficient) 0,68072 0,63845 0,59881 0,56163 0,52676 
Diskont. peněžní příjem 
z provozu investice k 
roku 2017 (Kč) 2 191 474  2 055 406  1 855 968  1 740 732  1 632 651  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 95 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2028 do roku 2032 
 Rok 2028 2029 2030 2031 2032 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 3 099 417  3 099 417  3 176 475  4 590 532  4 783 954  
Diskontní sazba (%) 6,62     
Diskontní sazba 
(koeficient) 0,49405 0,46338 0,43461 0,40762 0,38231 
Diskont. peněžní příjem 
z provozu investice k 
roku 2017 (Kč) 1 531 280  1 436 203  1 380 520  1 871 206  1 828 971  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 96 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2033 do roku 2037 
 Rok 2033 2034 2035 2036 2037 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 825 383  4 839 857  4 737 194  4 738 904  4 700 857  
Diskontní sazba (%) 6,62     
Diskontní sazba (koef.) 0,35858 0,33631 0,31543 0,29585 0,27748 
Diskontovaný peněžní 
příjem z provozu 
investice k roku 2017 
(Kč) 1 730 266  1 627 703  1 494 256  1 401 984  1 304 378  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 97 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2038 do roku 2042 
 Rok 2038 2039 2040 2041 2042 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 700 857  4 692 402  4 749 985  4 812 336  4 812 336  
Diskontní sazba (%) 6,62     
Diskontní sazba 
(koeficient) 0,26025 0,24409 0,22893 0,21472 0,20139 
Diskontovaný peněžní 
příjem z provozu 
investice k roku 2017 
(Kč) 1 223 390  1 145 366  1 087 433  1 033 303  969 145  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 98 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2043 do roku 2047 
 Rok 2043 2044 2045 2046 2047 
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 812 336  4 812 336  4 690 692  4 692 402  4 692 402  
Diskontní sazba (%) 6,62     
Diskontní sazba 
(koeficient) 0,18888 0,17716 0,16616 0,15584 0,14616 
Diskontovaný peněžní 
příjem z provozu 
investice k roku 2017 
(Kč) 908 972  852 534  779 388  731 263  685 859  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 99 Přehled peněžních příjmů z projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
příjmů k roku zahájení projektu od roku 2048 do roku 2049, zůstatková cena DHM z 
projektu a součet diskontovaného peněžního příjmu z investice 
 Rok 2048 2049 
Zůstatková 
cena DHM 
z projektu 
(Kč) 
Součet 
diskontovaného 
PP z provozu 
investice (Kč)  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 674 960  4 674 960  13 193 339   
Diskontní sazba (%) 6,62   
 
Diskontní sazba 
(koeficient) 0,13709 0,12858 0,12059 
 
Diskontovaný peněžní 
příjem z provozu 
investice k roku 2017 
(Kč) 640 883  601 091  1 591 030  40 123 417  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výpočtů uvedených v tabulce vyplývá hodnota kladného peněžního toku z projektu za 
dobu životnosti investice diskontovaná k roku 2017 ve výši 40,123.417,- Kč.  
Výpočet kapitálového výdaje za dobu životnosti projektu diskontovaného k roku zahájení 
projektu (2017) je uveden v následující tabulce. 
Tabulka 100 Přehled kapitálových výdajů projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
kapitálových výdajů k roku zahájení projektu od roku 2017 do roku 2029 
 Rok 2017 2018 2019 2020 2029 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 535 000 3 581 220 19 714 668 2 018 312 285 900 
Diskontní sazba (%) 6,62     
Diskontní sazba 
(koeficient) 1,00000 0,93791 0,87968 0,82506 0,46338 
Diskontovaný kapitálový 
výdaj k roku 2017 (Kč) 535 000  3 358 863  17 342 516  1 665 222  132 480  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 101 Přehled kapitálových výdajů projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
kapitálových výdajů projektu k roku zahájení projektu od roku 2030 do roku 2035 
 Rok 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 8 681 100 276 000 6 464 000 193 500 3 876 500 80 000 
Diskontní sazba (%) 6,62      
diskontní sazba 
(koeficient) 0,43461 0,40762 0,38231 0,35858 0,33631 0,31543 
Diskontovaný kapitálový 
výdaj k roku 2017 (Kč) 3 772 871  112 504  2 471 276  69 384  1 303 714  25 234  
Zdroj: vlastní zpracování 
Tabulka 102 Přehled kapitálových výdajů projektu, diskontní sazby a diskontovaných 
kapitálových výdajů k roku zahájení projektu od roku 2040 do roku 2049 a součet 
diskontovaných kapitálových výdajů za projekt 
 Rok 2040 2045 
Součet diskontovaného 
kapitálového výdaje za projekt 
(Kč) 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 2 917 000 80 000 
 
Diskontní sazba (%) 6,62  
 
Diskontní sazba 
(koeficient) 0,22893 0,16616 
 
Diskontovaný kapitálový 
výdaj k roku 2017 (Kč) 667 801  13 293  31 470 158  
Zdroj: vlastní zpracování 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že kapitálový výdaj za dobu životnosti projektu 
diskontovaný k roku zahájení projektu (2017) činí 31,470.158,- Kč. 
Výpočet čisté současné hodnoty projektu (NPV): 40,123.417 - 31,470.158 = 8,653.259,-  
Čistá současná hodnota projektu k roku zahájení (2017) činí 8,653.259,- Kč.  Tuto 
hodnotu projekt přinese podniku za dobu své životnosti po úhradě nákladů vlastního a 
cizího zpoplatněného kapitálu. Podnik za dobu životnosti projektu získá 8,653.259 Kč 
navíc, nad investovaných 31,470.158,- Kč, obojí uváděno v hodnotě peněz k roku 
zahájení projektu. 
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7.4 Výpočet vnitřního výnosového procenta 
Vnitřní výnosové procento je výše diskontní sazby, při které je čistá současná hodnota 
rovna nule. Vyjadřuje rentabilitu projektu. Lze jej určit u projektů s konvenčním 
peněžním tokem, to znamená peněžním tokem, který mění znaménko pouze jednou. 
Zjištěný peněžní tok projektu firmy ABC je možno považovat za konvenční, a proto lze 
vnitřní výnosové procento stanovit.  
Stanovení horní a dolní meze pro lineární interpolaci bylo provedeno metodou pokusu a 
omylu s tímto výsledkem. Dolní mez ve výši 9% vykazovala čistou současnou hodnotu 
333.183,- Kč, horní mez ve výši 10% vykazovala čistou současnou hodnotu -2,054.850,- 
Kč. 
Výpočet vnitřního výnosového procenta pomocí lineární interpolace: 
333.183 + 2,054.850 = 2,388.033 (rozsah intervalu 1%) 
1 / 2,388.033 * 333.183 = 0,13 
Vnitřní výnosové procento = 9% + 0,13% = 9,13% 
Vnitřní výnosové procento projektu činí 9,13%.  Protože zjištěné vnitřní výnosové 
procento je vyšší než požadovaná výnosnost projektu (6,62%) je možné projekt doporučit 
k realizaci. Pokud by byl projekt úvěrován úvěrem s vyšším úročením než 9,13%, stal by 
se ztrátovým.   
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Závěr 
Přínosem této práce bylo rozfázování projektu modernizace farmy pro chov skotu s tržní 
produkcí mléka do etap tak, aby projekt byl realizovatelný, dále byla zhodnocena 
ekonomická efektivnost projektu. 
Projekt byl rozčleněn do pěti etap. První etapa v celkové hodnotě 4,900.000,- Kč (po 
odpočtu dotací 3,100.000,- Kč) je koncipována jako přípravná a zahrnuje výstavbu 
nových silážních žlabů a přesun stávající čerpací stanice pohonných hmot. Druhá etapa 
v hodnotě 33,874.000,- Kč (po odpočtu dotací 22,749.200,- Kč) je klíčovou etapou celého 
projektu. V rámci této etapy by mělo dojít k výstavbě nového kravína pro 250 ks dojnic 
v produkci a nové dojírny, včetně příslušných inženýrských sítí. Třetí etapa v hodnotě 
9,530.000,- Kč (po odpočtu dotací 6,130.000,- Kč) si klade za cíl rekonstruovat stávající 
kravín. Ve čtvrté etapě v hodnotě 10,500.000,- Kč (po odpočtu dotací 6,740.000,- Kč) by 
měla být provedena rekonstrukce stávající odchovny mladého dobytka, nakoupen 
míchací krmný vůz a vybudovány nové zpevněné plochy pod silážní vaky. Cílem páté 
etapy v hodnotě 6,650.000,- Kč (po odpočtu dotací 4,070.000,- Kč) je vybudování 
hnojiště a nákup dusače siláže. 
Z vyhodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu modernizace chovu skotu 
firmy ABC vyplývá následující. Za předpokladu dodržení navržené etapizace projektu a 
časového harmonogramu projektu, získání investičních dotací z Programu rozvoje 
venkova ve výši 40% způsobilých investičních výdajů a dosažení plánované užitkovosti 
chovu skotu po dokončení druhé etapy projektu představované čistou natalitou 80% a 
průměrnou dojivostí 8000 l na krávu za laktaci a dosažení plánované užitkovosti po 
dokončení třetí etapy projektu představované čistou natalitou ve výši 85% a průměrnou 
dojivostí 8500 l na krávu za laktaci je možné uvažovaný projekt, oceněný v cenách roku 
2015, považovat za efektivní.  
Vyplývá to ze stanovených plánovaných nákladů a výnosů projektu, plánovaného zisku, 
peněžního toku projektu a vypočtených hodnot vybraných kritérií hodnocení ekonomické 
efektivnosti investic. 
Pro hodnocení ekonomické efektivnosti investice byla použita dvě statická kritéria 
neuvažující faktor času – účetní rentabilita investice a doba návratnosti investice. Dále 
byla použita dvě příjmová, dynamická kritéria zohledňující faktor času – čistá současná 
hodnota a vnitřní výnosové procento. 
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Výpočtem účetní rentability investice bylo zjištěno, že investovaný kapitál přinese 
průměrný roční zisk ve výši 11,91% . 
Výpočtem doby návratnosti bylo zjištěno, že kapitálový výdaj v důsledku projektu bude 
splacen za necelých 18 let. K porovnání plánovaná doba životnosti projektu je 32 let.  
Výpočtem čisté současné hodnoty bylo zjištěno, že realizací projektu by za dobu 
životnosti projektu došlo ke zvýšení ekonomické přidané hodnoty podniku o 8,653.259,- 
Kč. 
Výpočtem vnitřního výnosového procenta byla zjištěna výnosnost projektu ve výši 
9,13%. 
Zpracované hodnocení ekonomické efektivnosti projektu by vhodně doplnilo posouzení 
finanční stability a analýza citlivosti projektu na změnu faktorů ovlivňujících projekt 
(změna ceny produktů, změna užitkovosti a podobně). Tato hodnocení by ukázala na 
možná rizika projektu. Bylo by také vhodné projekt promítnout do ukazatelů finančního 
zdraví podniku. 
Z hlediska hodnocení ekonomické efektivnosti byl projekt vyhodnocen jako efektivní a 
lze jej za výše uvedených podmínek doporučit k realizaci. 
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Abstrakt 
Zíková, Jitka. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu. Plzeň, 2016.120 
s. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická. 
Klíčová slova: Investice, efektivnost, výsledek hospodaření, peněžní tok, diskontní 
sazba, kritéria hodnocení 
Hodnocení ekonomické efektivnosti investičního projektu je založené na predikci 
budoucích nákladů a výnosů a peněžního toku projektu. Zjištěné hodnoty jsou 
posuzovány pomocí metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Cílem kritérií je 
kvantifikovat ekonomický přínos projektu pro podnik. Tato práce hodnotí ekonomickou 
efektivnost projektu modernizace konvenční farmy specializované na chov skotu s tržní 
produkcí mléka. V rámci projektu by měl být vybudován nový kravín pro 250 krav 
v produkci včetně dojírny, dále by měl být vybudován nový silážní žlab, hnojiště a 
provedena rekonstrukce existujícího kravína a odchovny mladého dobytka. Plánované 
investiční výdaje projektu byly sníženy o hodnotu dotací, které je na pořízení investice 
možné získat. Investice byla posouzena pomocí dvou kritérií nerespektujících faktor času 
a to účetní rentability investic a doby úhrady a dvou kritérií dynamických, čisté současné 
hodnoty a vnitřního výnosového procenta. Všechna použitá kritéria ukazují, že projekt je 
efektivní. 
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Abstract 
Zíková, Jitka. Evaluation of economic effectiveness of the investment project. Plzeň, 
2016. 120p. Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics. 
Key words: investment, effectiveness, profit, cash flow, discount rate, evaluation criteria 
Evaluation of economic effectiveness of an investment project is based on future costs 
and earnings and cash flow prediction. Gained values are judged by methods of evaluation 
of economic effectiveness. The aim of these criteria is to quantify project economic 
benefits for a company. This work evaluates economic effectiveness of a project 
concentrating on modernization of a conventional milking farm. The project includes new 
cow-house for 250 cows in production, parlor and silage trough construction and 
rebuilding the existing cow-house and the shed for young cattle. The planned investment 
costs were cut by subsidies which is possible to obtain. Investment was evaluated by two 
criteria not respecting time, accounting – based profitability measures and payback 
period. Then two dynamic criteria were used, net present value and internal rate of return. 
All criteria used show that the project is effective. 
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Příloha A 
Výpočet kapacity potřebné pro uskladnění siláže – výchozí stav 
Kategorie skotu 
Počet 
KD za 
rok 
Kukřičná 
siláž v krmné 
dávce (kg) 
Spotřeba 
kukuřičné 
siláže za rok 
(kg) 
Travní siláž 
v krmné 
dávce (kg) 
Spotřeba travní 
siláže za rok 
(kg) 
Suchostojné krávy   16060 5 80 300,00 22 353 320,00 
1. polovina laktace   33580 16 537 280,00 20 671 600,00 
2. polovina laktace   33580 14 470 120,00 20 671 600,00 
Telata do 3 měsíců 11315 0 0,00 0 0,00 
Telata do 6 měsíců 21170 0 0,00 0 0,00 
MCHS - jalovice 7-20 
měsíců 36135 3 108 405,00 15 542 025,00 
VBJ 21-25 měsíců 14600 5 73 000,00 22 321 200,00 
Skot ve výkrmu 7-24 
měsíců 46720 14 654 080,00 7 327 040,00 
Celkem kg kukuřičné 
siláže 213160   
1 923 
185,00   2 886 785,00 
 
Ztráty při skladování 
(zvětrávání odkrytých 
povrchů) 
  
      20 %   20 % 
Naskladňované 
množství kg (120%) 
  
    2 307 822,00   3 464 142,00 
Měrná hmotnost 
kukuřičné siláže 
  
  650 kg/m3   
Měrná 
hmotnost travní 
siláže 
  
  600 kg/m3 
 
Objem roční potřeby kukuřičné 
siláže 
3550 m3 
objem roční 
potřeby travní 
siláže 
5774 m3 
Celkový prostor potřebný pro uskladnění siláže 9324 m3     
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha B 
Odpisy majetku 1. etapa (silážní žlab) 
5 odpisová skupina - doba odepisování 30 let rovnoměrně  
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1. rok odepisování 2 700 000,00  1,4 37 800,00  37 800,00  2 662 200,00  
2. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  129 600,00  2 570 400,00  
3. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  221 400,00  2 478 600,00  
4. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  313 200,00  2 386 800,00  
5. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  405 000,00  2 295 000,00  
6. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  496 800,00  2 203 200,00  
7. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  588 600,00  2 111 400,00  
8. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  680 400,00  2 019 600,00  
9. rok odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  772 200,00  1 927 800,00  
10. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  864 000,00  1 836 000,00  
11. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  955 800,00  1 744 200,00  
12. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 047 600,00  1 652 400,00  
13. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 139 400,00  1 560 600,00  
14. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 231 200,00  1 468 800,00  
15. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 323 000,00  1 377 000,00  
16. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 414 800,00  1 285 200,00  
17. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 506 600,00  1 193 400,00  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
18. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 598 400,00  1 101 600,00  
19. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 690 200,00  1 009 800,00  
20. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 782 000,00  918 000,00  
21. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 873 800,00  826 200,00  
22. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  1 965 600,00  734 400,00  
23. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 057 400,00  642 600,00  
24. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 149 200,00  550 800,00  
25. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 241 000,00  459 000,00  
26. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 332 800,00  367 200,00  
27. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 424 600,00  275 400,00  
28. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 516 400,00  183 600,00  
29. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 608 200,00  91 800,00  
30. rok 
odepisování 2 700 000,00  3,4 91 800,00  2 700 000,00  0,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
Příloha C 
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Odpisy majetku 2. etapa – technologie dojení a chlazení mléka, výstavba nového kravína 
a dojírny včetně inženýrských sítí 
Odpisy DHM 2. odpisová skupina - rovnoměrné 
odpisy 
   
2 odpisová skupina - doba odepisování 5 let    
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční odpis 
(Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1. rok odepisování 2 837 000,00  11 312 070,00  312 070,00  2 524 930,00  
2. rok odepisování 2 837 000,00  22,25 631 233,00  943 303,00  1 893 697,00  
3. rok odepisování 2 837 000,00  22,25 631 233,00  1 574 536,00  1 262 464,00  
4. rok odepisování 2 837 000,00  22,25 631 233,00  2 205 769,00  631 231,00  
5. rok odepisování 2 837 000,00  22,25 631 233,00  2 837 002,00  -2,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
Odpisy DHM 5. odpisová skupina - rovnoměrné 
odpisy    
5 odpisová skupina - doba odepisování 30 let   
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1.rok odepisování 19 912 200  1,4 278 771  278 771  19 633 429  
2.rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  955 786  18 956 414  
3.rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  1 632 801  18 279 399  
4.rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  2 309 816  17 602 384  
5. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  2 986 831  16 925 369  
6. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  3 663 846  16 248 354  
7. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  4 340 861  15 571 339  
8. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  5 017 876  14 894 324  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
9. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  5 694 891  14 217 309  
10. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  6 371 906  13 540 294  
11. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  7 048 921  12 863 279  
12. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  7 725 936  12 186 264  
13. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  8 402 951  11 509 249  
14. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  9 079 966  10 832 234  
15. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  9 756 981  10 155 219  
16. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  10 433 996  9 478 204  
17. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  11 111 011  8 801 189  
18. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  11 788 026  8 124 174  
19. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  12 465 041  7 447 159  
20. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  13 142 056  6 770 144  
21. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  13 819 071  6 093 129  
22. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  14 496 086  5 416 114  
23. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  15 173 101  4 739 099  
24. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  15 850 116  4 062 084  
25. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  16 527 131  3 385 069  
26. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  17 204 146  2 708 054  
27. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  17 881 161  2 031 039  
28. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  18 558 176  1 354 024  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
29. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  19 235 191  677 009  
30. rok odepisování 19 912 200  3,4 677 015  19 912 206  -6  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha D 
Odpisy majetku 3. etapa – oplocení výběhu, stavební úpravy stáje pro suchostojné krávy 
Odpisy DHM 2. odpisová skupina - 
rovnoměrné odpisy    
2 odpisová skupina - doba odepisování 5 let   
  
Vstupní cena 
k 
odepisování 
celkem (Kč) 
Roční odpis  
(%) 
Roční odpis 
(Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1.rok 
odepisování 80 000,00  11 8 800,00  8 800,00  71 200,00  
2. rok 
odepisování 80 000,00  22,25 17 800,00  26 600,00  53 400,00  
3. rok 
odepisování 80 000,00  22,25 17 800,00  44 400,00  35 600,00  
4. rok 
odepisování 80 000,00  22,25 17 800,00  62 200,00  17 800,00  
5. rok 
odepisování 80 000,00  22,25 17 800,00  80 000,00  0,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
5 odpisová skupina - doba odepisování 30 let rovnoměrně  
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  
(%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1.rok odepisování 6 050 000,00  1,4 84 700,00  84 700,00  5 965 300,00  
2. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  290 400,00  5 759 600,00  
3. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  496 100,00  5 553 900,00  
4. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  701 800,00  5 348 200,00  
5. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  907 500,00  5 142 500,00  
6. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  1 113 200,00  4 936 800,00  
7. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  1 318 900,00  4 731 100,00  
8. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  1 524 600,00  4 525 400,00  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  
(%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
9. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  1 730 300,00  4 319 700,00  
10. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  1 936 000,00  4 114 000,00  
11. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  2 141 700,00  3 908 300,00  
12. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  2 347 400,00  3 702 600,00  
13. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  2 553 100,00  3 496 900,00  
14. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  2 758 800,00  3 291 200,00  
15. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  2 964 500,00  3 085 500,00  
16. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  3 170 200,00  2 879 800,00  
17. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  3 375 900,00  2 674 100,00  
18. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  3 581 600,00  2 468 400,00  
19. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  3 787 300,00  2 262 700,00  
20. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  3 993 000,00  2 057 000,00  
21. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  4 198 700,00  1 851 300,00  
22. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  4 404 400,00  1 645 600,00  
23. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  4 610 100,00  1 439 900,00  
24. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  4 815 800,00  1 234 200,00  
25. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  5 021 500,00  1 028 500,00  
26. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  5 227 200,00  822 800,00  
27. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  5 432 900,00  617 100,00  
28. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  5 638 600,00  411 400,00  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  
(%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
29. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  5 844 300,00  205 700,00  
30. rok odepisování 6 050 000,00  3,4 205 700,00  6 050 000,00  0,00  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha E 
Peněžní tok z projektu po realizaci 3. etapy (od roku 2029 do roku 2033) 
Položka/Rok 2029 2030 2031 2032 2033 
Kapitálové výdaje 3. etapa 
Rekonstrukce starý kravín 
+ výběh 285 900  5 844 100        
     
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 285 900 8 681 100 0 0 0 
     
Peněžní příjmy 1.+2.+3. 
etapa           
     
Výnosy (Kč)     13 691 245  13 644 893  13 644 893  
     
Náklady bez odpisů (Kč)     6 358 576  6 358 576  6 358 576  
     
Přírůstek odpisů 1. OS 
3.etapa – 2. etapa     190 000  190 000  190 000  
     
Odpisy 3. etapa 2 OS (Kč)   8 800  17 800  17 800  17 800  
     
Odpisy 3. etapa 5 OS (Kč)   84 700  205 700  205 700  205 700  
     
Odpisy 1.+2.+3. etapa 
(Kč) 1 661 933  2 067 503  2 706 666  2 706 666  2 706 666  
     
Výsledek hospodaření 
z projektu po 3. etapě (Kč) 3 597 589  3 192 019  4 626 003  4 579 651  4 579 651  
     
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 2 914 047  2 585 535  3 747 062  3 709 517  3 709 517  
     
Změna stavu zvířat (Kč)     -46 352      
     
Převod VBJ do krav (Kč)     -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
     
Přírůstek pohledávek 
z prodeje mléka (Kč) 
  -150 270   
     
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč)     1 110 925  1 110 925  1 110 925  
     
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 3 099 417  3 158 710  4 590 532  4 749 609  4 749 609  
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Peněžní tok z projektu po realizaci 3. etapy (od roku 2034 do roku 2038) 
Položka/Rok 2034 2035 2036 2037 2038 
Kapitálové výdaje 3. etapa 
Rekonstrukce starý kravín 
+ výběh   80 000        
      
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 0 80 000 0 0 0 
      
Peněžní příjmy 1.+2.+3. 
etapa           
      
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
      
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
      
Přírůstek odpisů 1.OS 
3.etapa – 2. etapa 190 000  190 000  190 000  190 000  190 000  
      
Odpisy 3. etapa 2 OS (Kč) 17 800  8 800  17 800  17 800  17 800  
      
Odpisy 3. etapa 5.OS (Kč) 205 700  205 700  205 700  205 700  205 700  
      
Odpisy 1.+2.+3. etapa 
(Kč) 2 706 666  2 066 433  2 075 433  2 075 433  2 075 433  
      
Výsledek hospodaření 
z projektu po 3. etapě (Kč) 4 579 651  5 219 884  5 210 884  5 210 884  5 210 884  
      
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 709 517  4 228 106  4 220 816  4 220 816  4 220 816  
      
Změna stavu zvířat (Kč)           
      
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
      
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
      
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 749 609  4 627 965  4 629 675  4 629 675  4 629 675  
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Tabulka 103 Peněžní tok po realizaci 3. etapy projektu (od roku 2039 do roku 2043) 
Položka/Rok 2039 2040 2041 2042 2043 
Kapitálové výdaje 3. etapa 
Rekonstrukce starý kravín 
+ výběh   80 000        
     
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 0 2 917 000 0 0 0 
     
Peněžní příjmy 1.+2.+3. 
etapa           
     
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
     
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
     
Přírůstek odpisů 1.OS 
3.etapa – 2. etapa 190 000  190 000  190 000  190 000  190 000  
     
Odpisy 3. etapa 2 OS (Kč) 17 800  8 800  17 800  17 800  17 800  
     
Odpisy 3. etapa 5.OS (Kč) 205 700  205 700  205 700  205 700  205 700  
     
Odpisy 1.+2.+3. etapa 
(Kč) 2 075 433  2 378 503  2 706 666  2 706 666  2 706 666  
     
Výsledek hospodaření 
z projektu po 3. etapě (Kč) 5 210 884  4 907 814  4 579 651  4 579 651  4 579 651  
     
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 4 220 816  3 975 329  3 709 517  3 709 517  3 709 517  
     
Změna stavu zvířat (Kč)           
     
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
     
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
     
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 629 675  4 687 258  4 749 609  4 749 609  4 749 609  
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Peněžní tok po realizaci 3. etapy projektu (od roku 2044 do roku 2048) 
Položka/Rok 2044 2045 2046 2047 2048 
Kapitálové výdaje 3. etapa 
Rekonstrukce starý kravín 
+ výběh   80 000        
      
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3. etapa celkem 
(Kč) 0 80 000 0 0 0 
      
Peněžní příjmy 1.+2.+3. 
etapa           
      
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
      
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
      
Přírůstek odpisů 1.OS 
3.etapa – 2. etapa 190 000  190 000  190 000  190 000  190 000  
      
Odpisy 3. etapa 2 OS (Kč) 17 800  8 800  17 800  17 800  17 800  
      
Odpisy 3. etapa 5.OS (Kč) 205 700  205 700  205 700  205 700  205 700  
      
Odpisy 1.+2.+3. etapa 
(Kč) 2 706 666  2 066 433  2 075 433  2 075 433  1 983 633  
      
Výsledek hospodaření 
z projektu po 3. etapě 
(Kč) 4 579 651  5 219 884  5 210 884  5 210 884  5 302 684  
      
Zisk z projektu po 
zdanění 19% (Kč) 3 709 517  4 228 106  4 220 816  4 220 816  4 295 174  
      
Změna stavu zvířat (Kč)           
      
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
      
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
      
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 749 609  4 627 965  4 629 675  4 629 675  4 612 233  
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Peněžní tok po realizaci 3. etapy projektu (rok 2049) 
Položka/Rok 2049 2049 
Kapitálové výdaje 3. etapa 
Rekonstrukce starý kravín 
+ výběh 
  
zůstatková 
cena 
neodepsaného 
majetku (Kč) 
                            
Kapitálové výdaje 1.+2.+3. 
etapa celkem (Kč) 0   
                            
Peněžní příjmy 1.+2.+3. 
etapa     
                            
Výnosy (Kč) 13 644 893    
                            
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576    
                            
Přírůstek odpisů 1.OS 
3.etapa – 2. etapa 190 000  6 911 499  
                            
Odpisy 3. etapa 2 OS (Kč) 17 800  0  
                            
Odpisy 3. etapa 5.OS (Kč) 205 700  2 057 000  
                            
Odpisy 1.+2.+3. etapa (Kč) 1 983 633    
                            
Výsledek hospodaření 
z projektu po 3. etapě (Kč) 5 302 684    
                            
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 4 295 174    
                            
Změna stavu zvířat (Kč)     
                            
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499    
                            
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925    
                            
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 3. 
etapy (Kč) 4 612 233    
                            
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha F 
Odpisy majetku 4. etapa – míchací krmný vůz, stavební úpravy OMD, starých silážních 
žlabů, zpevněné plochy pod vaky 
Odpisy DHM 2. odpisová skupina - rovnoměrné 
odpisy    
2 odpisová skupina - doba odepisování 5 let   
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1.rok odepisování 900 000  11 99 000  99 000  801 000  
2. rok odepisování 900 000  22,25 200 250  299 250  600 750  
3. rok odepisování 900 000  22,25 200 250  499 500  400 500  
4. rok odepisování 900 000  22,25 200 250  699 750  200 250  
5. rok odepisování 900 000  22,25 200 250  900 000  0  
Zdroj: vlastní zpracování 
Odpisy DHM 5. odpisová skupina - rovnoměrné 
odpisy    
5 odpisová skupina - doba odepisování 30 let   
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis 
(Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
1.rok odepisování 5 840 000  1,4 81 760  81 760  5 758 240  
2. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  280 320  5 559 680  
3. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  478 880  5 361 120  
4. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  677 440  5 162 560  
5. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  876 000  4 964 000  
6. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  1 074 560  4 765 440  
7. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  1 273 120  4 566 880  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis 
(Kč) 
Oprávky(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
8. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  1 471 680  4 368 320  
9. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  1 670 240  4 169 760  
10. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  1 868 800  3 971 200  
11. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  2 067 360  3 772 640  
12. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  2 265 920  3 574 080  
13. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  2 464 480  3 375 520  
14. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  2 663 040  3 176 960  
15. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  2 861 600  2 978 400  
16. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  3 060 160  2 779 840  
17. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  3 258 720  2 581 280  
18. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  3 457 280  2 382 720  
19. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  3 655 840  2 184 160  
20. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  3 854 400  1 985 600  
21. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  4 052 960  1 787 040  
22. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  4 251 520  1 588 480  
23. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  4 450 080  1 389 920  
24. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  4 648 640  1 191 360  
25. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  4 847 200  992 800  
26. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  5 045 760  794 240  
27. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  5 244 320  595 680  
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Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  (%) 
Roční 
odpis 
(Kč) 
Oprávky(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
28. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  5 442 880  397 120  
29. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  5 641 440  198 560  
30. rok odepisování 5 840 000  3,4 198 560  5 840 000  0  
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139 
 
Příloha G 
Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2031 do roku 2035) 
Položka/Rok 2031 2032 2033 2034 2035 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa           
Rekonstrukce OMD, 
silážních žlabů, nové 
zpevněné plochy pod 
vaky, míchací krmný vůz 276 000  6 464 000        
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 276 000 6 464 000 0 0 80 000 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4. etapa           
Výnosy (Kč) 13 691 245  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
Odpisy 4. etapa 2 OS (Kč)   99 000  200 250  200 250  200 250  
Odpisy 4. etapa 5.OS (Kč)   81 760  198 560  198 560  198 560  
Odpisy 1.+2.+3.+4. etapa 
(Kč) 2 706 666  2 887 426  3 105 476  3 105 476  2 465 243  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 626 003  4 398 891  4 180 841  4 180 841  4 821 074  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 747 062  3 563 102  3 386 481  3 386 481  3 905 070  
Změna stavu zvířat (Kč) -46 352          
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
Přírůstek pohledávek za 
prodej mléka (Kč) -150 270     
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 590 532  4 783 954  4 825 383  4 825 383  4 703 739  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2036 do roku 2040) 
Položka/Rok 2036 2037 2038 2039 2040 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa           
Rekonstrukce OMD, 
silážních žlabů, nové 
zpevněné plochy pod 
vaky, míchací krmný vůz           
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 0 0 0 0 2 917 000 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4. etapa           
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
Odpisy 4. etapa 2 OS (Kč) 200 250          
Odpisy 4. etapa 5.OS (Kč) 198 560  198 560  198 560  198 560  198 560  
Odpisy 1.+2.+3.+4. etapa 
(Kč) 2 474 243  2 273 993  2 273 993  2 273 993  2 577 063  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 812 074  5 012 324  5 012 324  5 012 324  4 709 254  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 897 780  4 059 982  4 059 982  4 059 982  3 814 496  
Změna stavu zvířat (Kč)           
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 705 449  4 667 401  4 667 401  4 667 401  4 724 985  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2041 do roku 2045) 
Položka/Rok 2041 2042 2043 2044 2045 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa           
Rekonstrukce OMD, 
silážních žlabů, nové 
zpevněné plochy pod 
vaky, míchací krmný vůz           
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 0 0 0 0 80 000 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4. etapa           
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
Odpisy 4. etapa 2 OS (Kč)           
Odpisy 4. etapa 5.OS (Kč) 198 560  198 560  198 560  198 560  198 560  
Odpisy 1.+2.+3.+4. etapa 
(Kč) 2 905 226  2 905 226  2 905 226  2 905 226  2 264 993  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 381 091  4 381 091  4 381 091  4 381 091  5 021 324  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 548 684  3 548 684  3 548 684  3 548 684  4 067 272  
Změna stavu zvířat (Kč)           
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 787 336  4 787 336  4 787 336  4 787 336  4 665 691  
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
142 
 
 
Peněžní tok po realizaci 4. etapy projektu (od roku 2046 do roku 2049) 
Položka/Rok 2046 2047 2048 2049 2049 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa 
        
Zůstat. 
cena 
neodeps. 
majetku Kč 
Rekonstrukce OMD, 
silážních žlabů, nové 
zpevněné plochy pod 
vaky, míchací krmný vůz           
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4. etapa celkem 
(Kč) 0 0 0 0   
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4. etapa           
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893    
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576    
Odpisy 4. etapa 2 OS (Kč)           
Odpisy 4. etapa 5.OS (Kč) 198 560  198 560  198 560  198 560  2 382 720  
Odpisy 1.+2.+3.+4. etapa 
(Kč) 2 273 993  2 273 993  2 182 193  2 182 193    
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 5 012 324  5 012 324  5 104 124  5 104 124    
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 4 059 982  4 059 982  4 134 340  4 134 340    
Změna stavu zvířat (Kč)           
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499    
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925    
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 4. 
etapy (Kč) 4 667 401  4 667 401  4 649 959  4 649 959    
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha H 
Odpisy majetku 5. etapa – dusač siláže, výstavba nového hnojiště 
Odpisy DHM 2. odpisová skupina - rovnoměrné 
odpisy    
2 odpisová skupina - doba odepisování 5 let   
  
Vstupní cena 
k odepisování 
celkem (Kč) 
Roční odpis  
(%) 
Roční odpis 
(Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena na konci 
roku (Kč) 
1. rok odepisování 200 000  11 22 000  22 000  178 000  
2. rok odepisování 200 000  22,25 44 500  66 500  133 500  
3. rok odepisování 200 000  22,25 44 500  111 000  89 000  
4. rok odepisování 200 000  22,25 44 500  155 500  44 500  
5. rok odepisování 200 000  22,25 44 500  200 000  0  
Zdroj: vlastní zpracování 
Odpisy DHM 5. odpisová skupina - rovnoměrné 
odpisy    
5 odpisová skupina - doba odepisování 30 let   
  
Vstupní cena k 
odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  
(%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
1. rok odepisování 3 870 000  1,4 54 180  54 180  3 815 820  
2. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  185 760  3 684 240  
3. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  317 340  3 552 660  
4. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  448 920  3 421 080  
5. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  580 500  3 289 500  
6. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  712 080  3 157 920  
7. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  843 660  3 026 340  
8. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  975 240  2 894 760  
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Vstupní cena k 
odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  
(%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky 
(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
9. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 106 820  2 763 180  
10. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 238 400  2 631 600  
11. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 369 980  2 500 020  
12. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 501 560  2 368 440  
13. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 633 140  2 236 860  
14. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 764 720  2 105 280  
15. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  1 896 300  1 973 700  
16. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 027 880  1 842 120  
17. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 159 460  1 710 540  
18. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 291 040  1 578 960  
19. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 422 620  1 447 380  
20. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 554 200  1 315 800  
21. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 685 780  1 184 220  
22. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 817 360  1 052 640  
23. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  2 948 940  921 060  
24. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 080 520  789 480  
25. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 212 100  657 900  
26. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 343 680  526 320  
27. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 475 260  394 740  
28. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 606 840  263 160  
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Vstupní cena k 
odepisování 
celkem (Kč) 
Roční 
odpis  
(%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Oprávky(Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
29. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 738 420  131 580  
30. rok odepisování 3 870 000  3,4 131 580  3 870 000  0  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha I 
Peněžní tok z projektu po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2033 do roku 2037) 
Položka/Rok 2033 2034 2035 2036 2037 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa      
Novostavba hnojiště 
4000m3, nákup dusače 
siláže 193 500  3 876 500        
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 193 500 3 876 500 80 000 0 0 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4.+5. etapa      
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
Odpisy 5. etapa 2 OS (Kč)   22 000  44 500  44 500  44 500  
Odpisy 5. etapa 5.OS (Kč)   54 180  131 580  131 580  131 580  
Odpisy 1.+2.+3.+4.+5. 
etapa (Kč) 3 105 476  3 181 656  2 641 323  2 650 323  2 450 073  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 180 841  4 104 661  4 644 994  4 635 994  4 836 244  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 386 481  3 324 775  3 762 445  3 755 155  3 917 358  
Změna stavu zvířat (Kč)           
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 825 383  4 839 857  4 737 194  4 738 904  4 700 857  
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Tabulka 104 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2038 do roku 2042) 
 Položka/Rok 2038 2039 2040 2041 2042 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa      
Novostavba hnojiště 
4000m3, nákup dusače 
siláže           
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 0 0 2 917 000 0 0 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4.+5. etapa      
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
Odpisy 5. etapa 2 OS (Kč) 44 500          
Odpisy 5. etapa 5.OS (Kč) 131 580  131 580  131 580  131 580  131 580  
Odpisy 1.+2.+3.+4.+5. 
etapa (Kč) 2 450 073  2 405 573  2 708 643  3 036 806  3 036 806  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 836 244  4 880 744  4 577 674  4 249 511  4 249 511  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 917 358  3 953 403  3 707 916  3 442 104  3 442 104  
změna stavu zvířat (Kč)           
převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 700 857  4 692 402  4 749 985  4 812 336  4 812 336  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2043 do roku 2047) 
 Položka/Rok 2043 2044 2045 2046 2047 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa      
Novostavba hnojiště 
4000m3, nákup dusače 
siláže           
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 0 0 80 000 0 0 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4.+5. etapa      
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  6 358 576  
Odpisy 5. etapa 2 OS (Kč)           
Odpisy 5. etapa 5.OS (Kč) 131 580  131 580  131 580  131 580  131 580  
Odpisy 1.+2.+3.+4.+5. 
etapa (Kč) 3 036 806  3 036 806  2 396 573  2 405 573  2 405 573  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 249 511  4 249 511  4 889 744  4 880 744  4 880 744  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 3 442 104  3 442 104  3 960 693  3 953 403  3 953 403  
Změna stavu zvířat (Kč)           
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  -2 777 499  
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  1 110 925  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 812 336  4 812 336  4 690 692  4 692 402  4 692 402  
Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 105 Peněžní tok po realizaci 5. etapy projektu (od roku 2048 do roku 2049) 
 Položka/Rok 2048 2049 
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa   
Novostavba hnojiště 
4000m3, nákup dusače 
siláže     
Kapitálové výdaje 
1.+2.+3.+4.+5. etapa 
celkem (Kč) 0 0 
Peněžní příjmy 
1.+2.+3.+4.+5. etapa   
Výnosy (Kč) 13 644 893  13 644 893  
Náklady bez odpisů (Kč) 6 358 576  6 358 576  
Odpisy 5. etapa 2 OS (Kč)     
Odpisy 5. etapa 5.OS (Kč) 131 580  131 580  
Odpisy 1.+2.+3.+4.+5. 
etapa (Kč) 2 313 773  2 313 773  
Výsledek hospodaření 
z projektu po 4. etapě (Kč) 4 972 544  4 972 544  
Zisk z projektu po zdanění 
19% (Kč) 4 027 761  4 027 761  
Změna stavu zvířat (Kč)     
Převod VBJ do krav (Kč) -2 777 499  -2 777 499  
Zůstatková hodnota 
prodaného DHM – krávy 
(Kč) 1 110 925  1 110 925  
Peněžní příjem z provozu 
investice po ukončení 5. 
etapy (Kč) 4 674 960  4 674 960  
Zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
